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1. INTRODUCCIÓN 1. INTRODUÇÃO 

España y Portugal comparten cinco cuencas 

hidrográficas internacionales: Miño, Limia, 

Duero, Tajo y Guadiana. 

Espanha e Portugal partilham cinco bacias 

hidrográficas internacionais: Minho, Lima, 

Douro, Tejo e Guadiana. 

El artículo 13.2 de la Directiva Marco del Agua 

(Directiva 2000/60/CE) requiere que, en el 

caso de las demarcaciones hidrográficas 

internacionales situadas totalmente en 

territorio comunitario, como es el caso de las 

compartidas entre España y Portugal, los 

Estados garanticen la coordinación de los 

Planes hidrológicos elaborados en cada parte 

nacional para lograr los objetivos de la 

mencionada Directiva. 

O artigo 13.2 da Diretiva Quadro da Água 

(Diretiva 2000/60/CE) estabelece que, no 

caso das bacias hidrográficas internacionais 

localizadas inteiramente em território 

comunitário, como é o caso das bacias 

compartilhadas entre Espanha e Portugal, os 

Estados devem assegurar a coordenação dos 

Planos de gestão elaborados em cada parte 

nacional para alcançar os objetivos da 

referida Diretiva. 

El Convenio de Albufeira, “Convenio para la 

protección y aprovechamiento sostenible de 

las aguas de las cuencas hidrográficas hispano 

–portuguesas” (1998), es el instrumento 

jurídico que articula los mecanismos de 

cooperación entre España y Portugal para 

promover y proteger el buen estado de las 

masas de agua, para garantizar su 

aprovechamiento sostenible de los recursos 

hídricos y para mitigar los efectos de los 

episodios de escasez de agua, seguías e 

inundaciones. 

A Convenção de Albufeira, "Convenção para a 

proteção e uso sustentável das águas das 

bacias hidrográficas luso-espanholas" (1998) 

é o instrumento jurídico que articula os 

mecanismos de cooperação entre Espanha e 

Portugal para promover e proteger o bom 

estado das massas de água, garantindo o uso 

sustentável dos recursos hídricos e mitigando 

os efeitos de episódios de escassez de água, 

secas e inundações. 

Para llevar a cabo esta coordinación, las 

autoridades españolas y portuguesas 

acordaron:  

Para realizar essa coordenação, as 

autoridades espanholas e portuguesas 

acordaram em: 

 Usar las estructuras del Convenio, como 

la Comisión para la Aplicación y 

Desarrollo del Convenio de Albufeira 

(CADC). Este órgano fue creado para 

canalizar los trabajos operativos del 

mismo. 

 Utilizar as estruturas da Convenção, 

como a Comissão para a Aplicação e 

Desenvolvimento da Convenção de 

Albufeira (CADC). Este órgão foi criado 

para canalizar os trabalhos operacionais 

da mesma. 

 Que en el cuarto ciclo de planificación 

(2028-2033) el ámbito geográfico de los 

Planes hidrológicos se correspondiera 

con el territorio nacional de cada una de 

las demarcaciones hidrográficas 

internacionales. 

 Continuar a garantir no quarto ciclo de 

planeamento (2028-2033) que o âmbito 

geográfico dos planos tenha 

correspondência com o território 

nacional de cada uma das regiões 

hidrográficas internacionais. 
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 En la XXIV reunión de la CADC 

(diciembre de 2022) se acordó que los 

cuatro documentos de coordinación 

internacional (uno por Demarcación 

hidrográfica) incluirían todos los 

aspectos principales de la planificación 

hidrológica, entre otros la identificación 

de las medidas para alcanzar los 

objetivos de la DMA en las masas de 

agua compartidas. 

 Na XXIV reunião da CADC (dezembro de 

2022), foi acordado que os quatro 

documentos de coordenação 

internacional (um por região 

hidrográfica) incluiriam todos os 

principais aspetos do planeamento da 

água e, entre outros, as medidas a 

adotar parapara alcançar os objetivos 

da DQA nas massas de água partilhadas. 

España y Portugal han elaborado 

coordinadamente cuatro documentos 

conjuntos en materia de planificación 

hidrológica. uno por cada Demarcación. Estos 

informes, reúnen y sintetizan los resultados 

clave de los planes hidrológicos.  

Para el cuarto ciclo de planificación (2028-

2033), el objetivo es que en cada 

demarcación Internacional se realice una 

planificación integral de los recursos hídricos 

en las masas compartidas, es decir, aquellas 

que son iguales a ambos lados de la frontera. 

Para estas masas, se considerará toda la 

cuenca vertiente de la masa de agua, tanto la 

parte española como la parte portuguesa. 

Espanha e Portugal elaboraram, de forma 

coordenada, quatro documentos conjuntos 

sobre o planeamento hidrológico, um para 

cada região hidrográfica. Esses relatórios 

reúnem e sintetizam os principais resultados 

dos planos de gestão de região hidrográfica. 

Para o quarto ciclo de planeamento (2028-

2033), o objetivo é que em cada região 

internacional seja realizado um planeamento 

integral dos recursos hídricos nas massas 

partilhadas, ou seja, aquelas que são iguais 

em ambos os lados da fronteira. Para estas 

massas, será considerada toda a bacia 

hidrográfica da massa de água, tanto a parte 

espanhola como a parte portuguesa. 
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2. OBJETIVOS Y 

ESTRUCTURA DEL 

DOCUMENTO 

2. OBJETIVOS E ESTRUTURA 

DO DOCUMENTO 

En su artículo 11, la Directiva 2000/60/CE 

dispone que los Estados miembros velarán 

por que se establezca para la parte nacional 

de una demarcación hidrográfica 

internacional un programa de medidas, 

teniendo en cuenta los resultados del 

estudio de presiones e impactos, con el fin 

de alcanzar los objetivos medioambientales 

que establece la propia Directiva en su 

artículo 4. 

Estos programas de medidas incluirán 

"medidas básicas" especificadas en el 

artículo 11, apartado 3 de la Directiva y, 

cuando sea necesario, "medidas 

complementarias". 

O artigo 11 da DQA prevê que os Estados-

Membros assegurarão, para cada região 

hidrográfica ou para a parte de qualquer 

Região hidrográfica internacional que 

pertença ao seu território, o 

estabelecimento de um programa de 

medidas, tendo em consideração os 

resultados das pressões e impactos, com o 

fim de alcançar os objetivos ambientais 

estabelecidos na DQA, no seu artigo 4. 

Estes programas de medidas incluem 

medidas "básicas", especificadas no artigo 

11 (3) da DQA e, se necessário, "medidas 

suplementares". 

El objeto de este documento es recopilar los 

resultados de la puesta en marcha de las 

medidas en cada uno de los países para las 

masas de agua compartidas, de las cuatro 

demarcaciones internacionales. 

O objetivo deste documento é compilar os 

resultados da implementação das medidas 

em cada um dos países para as massas de 

água partilhadas das quatro regiões 

internacionais. 

Tal como se ha explicado en los documentos 

de coordinación internacional de los planes 

hidrológicos de tercer ciclo, no ha sido 

posible definir un programa de medidas 

común.  

Conforme se referiu no documento de 

coordenação internacional dos planos 

2022-2027, não foi possível definir um 

programa de medidas comum. 

No obstante, en el seno del GT de 

Planificación se han identificado las 

siguientes acciones a abordarse en los 

planes de cuarto ciclo (2028-2033), para 

alinear los programas de medidas de ambos 

países: 

No entanto, foram identificadas as 

seguintes ações no âmbito do Grupo de 

Planeamento para serem abordadas nos 

planos do quarto ciclo (2028-2033), a fim de 

alinhar os programas de medidas de ambos 

os países: 

 Acordar una o varias medidas 

conjuntas en alguna/s masas de agua 

especialmente relevantes, que sean:  

 Acordar uma ou mais medidas 

conjuntas numa ou mais massas de 

água particularmente relevantes, que 

sejam 

- Competencia directa de la 

administración:  Agencia 

Portuguesa do Ambiente, 

- Competência direta da 

Administração: Agência 

Portuguesa do Ambiente, 
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Confederaciones Hidrográficas o 

DG del Agua (España). 

Confederaciones Hidrográficas 

ou DG del Agua (Espanha). 

- Que puedan llevarse a cabo con 

los medios materiales y humanos 

disponibles, de una manera 

coste-eficiente. 

- Que possam ser executadas com 

os recursos materiais e humanos 

disponíveis, de forma 

economicamente eficiente. 

- Que sean medidas cuya 

ejecución y resultados puedan 

explicar y divulgarse al público 

especializado y a la ciudadanía en 

general. La ejecución de las 

medidas se llevará a cabo a partir 

de 2028 

- Que se trate de ações cuja 

execução e resultados possam 

ser explicados e divulgados junto 

do público especializado e do 

público em geral. A 

implementação das medidas será 

efetuada a partir de 2028. 

 En las masas de agua compartidas 

incluir en los planes español y 

portugués tanto las medidas de una 

parte de la demarcación como de la 

otra. 

 Nas massas de água partilhadas, 

incluir nos planos espanhóis e 

portugueses as medidas de uma parte 

da região e as da outra. 
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3. METODOLOGIA DE 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

DE MEDIDAS DEL 3ER CICLO DE 

PLANIFICACIÓN (2022-2027) 

3. METODOLOGIA DE 

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

DE MEDIDAS DO 3º CICLO 

DE PLANEAMENTO (2022-

2027) 

3.1. El programa de medidas 3.1. O programa de medidas 

El programa de medidas constituye un 

apartado fundamental en el Plan 

Hidrológico de la Demarcación puesto que 

define aquellas actuaciones, viables desde 

un punto de vista técnico y económico, que 

permiten alcanzar o preservar el buen 

estado de las masas de agua 

O programa de medidas constitui uma das 

peças mais importantes do Plano de Gestão 

de Região Hidrográfica uma vez que define 

as ações, técnica e economicamente 

viáveis, que permitam atingir ou preservar 

o bom estado das massas de água. 

Debe considerarse que la mejora del estado 

o el mantenimiento del buen estado de una 

masa de agua depende no sólo de las 

medidas que se implementan en estas 

masas de agua sino también de aquellas 

otras medidas asociadas a otras masas de 

agua vinculadas. Es por ello por lo que es 

importante señalar a nivel de demarcación, 

el tipo de medidas que cada país ha 

definido. 

Deve-se considerar que a melhoria do 

estado ou a manutenção do bom estado de 

uma massa de água depende não apenas 

das medidas implementadas nessas massas 

de água, mas também de outras medidas 

associadas a outras massas de água 

relacionadas. Portanto, é importante 

destacar, a nível de região, o tipo de 

medidas que cada país definiu. 

En España, la definición del programa de 

medidas considera los siguientes aspectos: 

Em Espanha, a definição do programa de 

medidas considerou os seguintes aspetos: 

 Los estudios de caracterización de la 

demarcación. 

 Os estudos de caracterização das 

bacias. 

 Las repercusiones de la actividad 

humana en las masas de agua. 

 Impacto da atividade humana nas 

massas de água. 

 El estudio económico de los usos del 

agua. 

 A análise económica das utilizações da 

água. 

 Criterios de racionalidad económica y 

sostenibilidad. 

 Critérios de racionalidade e 

sustentabilidade económica. 

 Análisis coste-eficacia.  Relação custo-eficácia. 

 El efecto de las medidas sobre otros 

problemas ambientales y sociales, de 

acuerdo con el proceso de Evaluación 

Ambiental Estratégica del Plan. 

 Impacto das medidas sobre outros 

problemas ambientais e sociais, de 

acordo com o processo de avaliação 

ambiental estratégica do plano. 
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En Portugal, la definición de los programas 

de medidas se basa en: 

Em Portugal a definição do programa de 

medidas teve por base: 

 La caracterización de las cuencas.  A caraterização das regiões. 

 El análisis económico de los usos del 

agua. 

 A análise económica das utilizações da 

água. 

 La evolución socioeconómica prevista 

de varios sectores de actividad. 

 A evolução socio - económica prevista 

para os vários setores de atividade. 

 La aplicación de la legislación 

comunitaria de protección de las masas 

de agua. 

 A execução da legislação comunitária 

de proteção da água. 

 El conocimiento de las relaciones 

causa-efecto, un enfoque combinado, 

de forma que permita evaluar tanto la 

respuesta del medio como las 

alteraciones de las presiones que sobre 

este son ejercidas, de cara al 

cumplimiento de los objetivos 

medioambientales. 

 Conhecimento das relações entre 

causas e efeitos, numa abordagem 

combinada, de forma a avaliar as 

respostas do meio e as alterações das 

pressões que sobre ele são exercidas, 

face ao cumprimento dos objetivos 

ambientais. 

Destacan en ambas partes de la demarcación 

internacional las medidas que se han 

definido en este ciclo de planificación en 

respuesta a las exigencias especificadas en el 

artículo 11 de la DMA y que tienen como 

objetivo alcanzar los objetivos 

medioambientales. 

Destacam-se em ambas as partes da região 

internacional as medidas definidas neste 

ciclo de planeamento em resposta às 

exigências especificadas no artigo 11 da 

DQA, que tem como objetivo alcançar os 

objetivos ambientais. 

Dado que la legislación española incluye no 

sólo el objetivo para la planificación 

hidrológica de alcanzar o mantener el buen 

estado de las aguas sino también 

compatibilizar su protección con el 

desarrollo socioeconómico, las medidas de 

los Planes hidrológicos españoles se 

clasifican en 9 tipos de actuaciones: 

Dado que a legislação espanhola inclui não 

apenas o objetivo de alcançar ou manter o 

bom estado das águas no planeamento 

hidrológico, mas também de compatibilizar 

sua proteção com o desenvolvimento 

socioeconómico, as medidas dos planos 

hidrológicos espanhóis são classificadas em 9 

tipos de ações: 

 Tipo 1: Estudios generales y de 

planificación hidrológica. 

 Tipo 2: Gestión y administración del 

dominio público hidráulico. 

 Tipo 3: Redes de seguimiento e 

información hidrológica. 

 Tipo 4: Restauración y conservación del 

dominio público hidráulico. 

 Tipo 1: Estudos gerais e de 

planeamento hidrológico. 

 Tipo 2: Gestão e administração do 

domínio público hídrico. 

 Tipo 3: Redes de monitorização e 

informação hidrológica. 

 Tipo 4: Restauração e conservação do 

domínio público hídrico. 
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 Tipo 5: Gestión del riesgo de 

inundación. 

 Tipo 6: Infraestructuras: regulación, de 

regadío, de saneamiento y depuración, 

abastecimiento, desalinización, 

reutilización, otras infraestructuras, 

Mantenimiento y conservación de 

infraestructuras. 

 Tipo 7: Seguridad de infraestructuras. 

 Tipo 8: Recuperación de acuíferos. 

 Tipo 9: Otras inversiones. 

 Tipo 5: Gestão do risco de inundação. 

 Tipo 6: Infraestruturas: regulação, 

irrigação, saneamento e depuração, 

abastecimento, dessalinização, 

reutilização, outras infraestruturas, 

Manutenção e conservação de 

infraestruturas. 

 Tipo 7: Segurança das infraestruturas. 

 Tipo 8: Recuperação de aquíferos. 

 Tipo 9: Outros investimentos. 

Las medidas de los Planes hidrológicos de 

cuenca portugueses tienen como objetivo 

promover acciones que contribuyan a 

alcanzar el buen estado asociado a las 

presiones e impactos identificados, y se 

clasifican en 9 ejes de medidas: 

As medidas dos Planos de Gestão de Região 

Hidrográfica portugueses, visam promover 

as ações que contribuam para atingir o bom 

estado associadas às pressões e impactes 

identificados, e são classificadas em 9 eixos 

de medida: 

 PTE1 - Reducir o eliminar las cargas 

contaminantes. 

 PTE2 - Promover la sostenibilidad de las 

cuencas hidrográficas. 

 PTE3 - Minimización de los cambios 

hidromorfológicos. 

 PTE4 - Control de especies exóticas y 

plagas. 

 PTE5 - Minimización de riesgos. 

 PTE6 - Recuperación de los costes de 

los servicios relacionados con el agua. 

 PTE7 - Aumentar los conocimientos. 

 PTE8 – Sensibilización. 

 PTE9 - Adaptación del marco 

reglamentario. 

 PTE1 - Redução ou eliminação de 

cargas poluentes. 

 PTE2 - Promoção da sustentabilidade 

das captações de água. 

 PTE3 - Minimização de alterações 

hidromorfológicas. 

 PTE4 - Controlo de espécies exóticas e 

pragas. 

 PTE5 - Minimização de riscos. 

 PTE6 - Recuperação de custos dos 

serviços da água. 

 PTE7 - Aumento do conhecimento. 

 PTE8 - Promoção da sensibilização. 

 PTE9 - Adequação do quadro 

normativo. 

La priorización de las inversiones se ha 

realizado con el propósito general de 

alcanzar el cumplimiento de los objetivos y 

favorecer la integración de las políticas 

comunitarias, y consecuentemente de los 

fondos europeos. 

A priorização dos investimentos foi feita com 

o objetivo geral de alcançar a conformidade 

com os objetivos e incentivar a integração 

das políticas comunitárias e, 

consequentemente, dos fundos europeus. 

En la parte española son prioritarias las 

inversiones dirigidas al cumplimiento de las 

obligaciones de recogida y tratamiento de las 

Da parte espanhola, os investimentos 

prioritários destinam-se a cumprir as 

obrigações de recolha e tratamento de águas 
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aguas residuales urbanas, especialmente 

para aquellos casos involucrados en 

procedimientos sancionadores incoados por 

la Comisión Europea ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

residuais urbanas, especialmente para as 

situações incluídas no processo de 

contencioso instaurado pela Comissão 

Europeia junto do Tribunal de Justiça da 

União Europeia (TJUE). 

En la parte portuguesa, las inversiones 

prioritarias se destinan a cumplir los 

objetivos medioambientales, centrándose 

en las presiones significativas, en particular 

para cumplir las directivas comunitarias 

complementarias de la DMA. 

Da parte portuguesa, os investimentos 

prioritários destinam-se a cumprir os 

objetivos ambientais, incidindo sobre as 

pressões significativas, em particular para 

dar cumprimento às diretivas comunitárias 

complementares da DQA. 

Con objeto de armonizar la información de 

las medidas asociadas a las masas de agua 

compartidas, se ha identificado el número 

total de medidas y su tipología de acuerdo 

con los criterios definidos en la guía europea 

de reporte "WFD Reporting Guidance" 

(KTMs). 

Com o objetivo de harmonizar as 

informações sobre as medidas associadas às 

massas de água partilhadas, foi identificado 

o número total de medidas e a sua tipologia, 

de acordo com os critérios definidos no guia 

europeu de reporte "WFD Reporting 

Guidance"(KTMs). 

3.2. Metodología usada en la 

definición del programa de 

medidas 

3.2. Metodologia utilizada na 

definição do programa de medidas 

Desde el segundo ciclo de elaboración de los 

Planes hidrológicos (2016-2021), España y 

Portugal acordaron una metodología común 

para los trabajos desarrollados en el marco 

de los Planes hidrológicos en cada una de las 

demarcaciones hidrográficas 

internacionales. Esta metodología se ha 

mantenido en el actual ciclo de planificación 

2022-2027. 

Desde o segundo ciclo de elaboração dos 

Planos de Gestão de Região Hidrográfica 

(2016-2021), Espanha e Portugal acordaram 

uma metodologia comum para os trabalhos 

realizados no âmbito destes Planos em cada 

uma das regiões hidrográficas internacionais. 

Esta metodologia foi mantida no atual ciclo 

de planeamento 2022-2027. 

Para superar las diferencias existentes en la 

información geográfica de cada uno de los 

países, en el ciclo de planificación hidrológica 

anterior (2015-2021) se acordó que los 

valores de superficie de las demarcaciones y 

de las cuencas hidrográficas, de longitud de 

los ríos, a emplear en este documento 

corresponden al calculado, en los respectivos 

Planes hidrológicos, por cada país en su 

territorio siendo el resultado final el 

sumatorio de estos valores. 

Para ultrapassar as diferenças existentes ao 

nível dos referenciais utilizados na 

representação geográfica em cada um dos 

países, no ciclo de planeamento hidrológico 

anterior (2016-2021) foi acordado que os 

valores das áreas das bacias, dos 

comprimentos dos rios ou outras áreas ou 

extensões a utilizar no presente relatório 

correspondem, em cada país, ao que foi 

identificado nos respetivos planos nacionais 

e o total resulta do somatório destes valores. 
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En relación con los datos de altitud de las 

cabeceras de los ríos internacionales, se 

acordó adoptar los datos aportados por 

España, considerando que estos ríos nacen 

en este país. 

Relativamente à altitude das nascentes dos 

rios internacionais foi acordado adotar os 

valores de Espanha, atendendo que os rios 

nascem neste país. 

A continuación, se explica detalladamente 

los criterios utilizados por España y Portugal 

en relación con las medidas y las variables 

empleadas para cuantificar el grado de 

avance del programa de medidas 

consideradas en el reporte a la Comisión 

Europea sobre la aplicación del programa de 

medidas de los Planes hidrológicos 2022-

2027 

Neste capítulo explica-se, detalhadamente, 

os critérios utilizados por Espanha e Portugal 

relativamente às medidas definidas e 

respetivos indicadores, utilizados para 

quantificar o grau de implementação do 

programa de medidas considerados no 

relatório reportado à Comissão Europeia 

sobre a implementação do programa de 

medidas dos Planos de 2022 -2027. 

Respecto a los datos de la parte española, se 

ha utilizado la información de los programas 

de medidas de los planes de cuenca que se 

recogen en la base de datos nacional Ph web 

(datos a fecha 3 de enero de 2025). 

Em relação aos dados da parte espanhola, 

assinalar que, como fonte de informação 

para a elaboração do relatório de 

monitorização, foram utilizadas as 

informações dos programas de medidas dos 

planos de bacia recolhidos na base de dados 

nacional Ph-web. (dados a 3 de janeiro de 

2025). 

Los datos de la parte portuguesa proceden 

de una recopilación de la información de las 

entidades responsables de las medidas, en 

una plataforma informática administrada por 

la APA (Agencia Portuguesa de Medio 

Ambiente, I.P.). 

Os dados da parte portuguesa provêm de 

uma compilação de informações das 

entidades responsáveis pelas medidas, numa 

plataforma informática administrada pela 

APA (Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.). 

Medidas consideradas: Medidas consideradas: 

En la parte española, las medidas 

consideradas en este informe son: 

 Las medidas específicas asociadas a las 

masas de agua compartidas, 

habiéndose dejado fuera las medidas 

relativas a los instrumentos generales, 

con un carácter mucho más transversal 

y genérico. 

Na parte espanhola, as medidas 

consideradas neste relatório são: 

 As medidas específicas associadas às 

massas de água partilhadas, tendo sido 

excluídas as medidas relativas aos 

instrumentos gerais, com um caráter 

muito mais transversal e genérico. 

 Las medidas generales diseñadas para 
para toda la cuenca que tienen una 
relación directa con las masas de agua 
fronterizas y transfronterizas, en 
concreto: medidas cuyo objeto es el 
conocimiento, control y conservación 

 Medidas gerais concebidas para toda a 
bacia hidrográfica que têm uma relação 
direta com as massas de água 
fronteiriças e transfronteiriças, 
nomeadamente: medidas cujo objetivo 
é o conhecimento, controlo e 
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de la masa de agua, los caudales 
ecológicos, la conservación de flora y 
fauna, la mejora de cauces, y la gestión 
de vertidos. 

conservação da massa de água, os 
caudais ecológicos, a conservação da 
flora e da fauna, a melhoria dos cursos 
de água e a gestão das descargas. 

 Las medidas incluidas en los planes de 

cuenca de 2o ciclo de planificación cuya 

situación a diciembre de 2021 era de 

‘no iniciado’ y cuya ejecución estaba 

prevista para el 3er ciclo. 

 Las medidas propias de los planes 

hidrológicos de 3er ciclo. 

 As medidas incluídas nos planos de 

bacia hidrográfica do 2.º ciclo de 

planeamento cuja situação em 

dezembro de 2021 era de «não 

iniciadas» e cuja execução estava 

prevista para o 3.º ciclo. 

 As medidas próprias dos planos 

hidrológicos do 3.º ciclo. 

En ambos países, para cuantificar el grado de 

avance de las medidas se ha utilizado el 

número de medidas y la inversión, conforme 

a estas directrices:  

Em ambos os países, para quantificar o grau 

de avanço das medidas, utilizou-se o número 

de medidas e o investimento, de acordo com 

estas diretrizes: 

Número de medidas: 

 Número total de medidas en vigor en 

los planes de 3er ciclo.  

 Número de medidas concluidas y en 

ejecución a diciembre de 2023, de 

acuerdo con la última situación 

registrada en cada uno de los años. 

 Previsión del número de medidas a 

completar en cada horizonte de 

inversión: 2027 y 2033. 

Número de medidas: 

 Número total de medidas em vigor nos 

planos do 3º ciclo. 

 Número de medidas concluídas e em 

execução em dezembro de 2023, de 

acordo com a última situação registada 

em cada um dos anos. 

 Previsão do número de medidas a 

serem concluídas em cada horizonte de 

investimento: 2027 e 2033. 

 

Situación cualitativa de la medida: 

En la parte española de la demarcación, se 

han identificado las siguientes situaciones 

cualitativas1. 

Situação qualitativa da medida: 

Na parte espanhola da região, foram 

identificadas as seguintes situações 

qualitativas2. 

1. No iniciada: cuando su inversión 

ejecutada a origen es cero.  

1. Não iniciada: uma medida considera-se 

“não iniciada” quando a sua execução 

financeira é zero. 

2. En marcha:  se considera en el 

momento que la inversión ejecutada 

2. Em curso: Uma medida é considerada 

“em curso” quando a execução 

 
1 Si la medida en el año 2023 no tiene asignada ninguna situación, se considera la situación del último año registrado anterior a ese año. 
Si no tenemos información sobre su situación, se asigna como ‘desconocida’. Los datos de inversión real e inversión ejecutada 
asociados a su situación en años anteriores también se heredarían. 

2 Se a medida no ano de 2023 não tiver nenhuma situação atribuída, considera-se a situação do último ano registado anterior a esse ano. 
Se não tivermos informação sobre a sua situação, é atribuída como “desconhecida”. Os dados de investimento real e investimento 
executado associados à sua situação em anos anteriores também seriam herdados. 
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sea distinta de cero. Es aplicable en 

medidas que no contemplen obras. En 

el caso de actuaciones que impliquen la 

realización de obras, se diferencia entre 

la planificación en marcha de obras 

(2.1) y la construcción en marcha de las 

obras (2.2). 

financeira apresenta valores diferentes 

de zero. É aplicável a medidas que não 

contemplam obras. No caso de ações 

que impliquem a realização de obras, 

diferenciam-se como Planificação em 

curso (realização de obras)” (2.1) ou 

“Construção em curso (realização de 

obras)” (2.2). 

3. Finalizada: En caso de obras, se 

considera "Finalizada" cuando estas 

han terminado, independientemente 

de que la obra esté en fase de pruebas 

o de puesta en marcha. Dentro de esta 

situación, se diferencian la medida 

Completada-periódica (subtipo 3.1.), 

que son aquellas actividades periódicas 

que ya están completamente 

operativas (por ejemplo, las redes de 

control). 

3. Finalizada: No caso de obras se 

considera “Finalizada” quando estas 

terminarem, independentemente da 

fase arranque. Dentro desta situação 

distingue-se ainda a “medida periódica 

finalizada” (subtipo 3.1.) que são 

aquelas atividades periódicas que 

estão totalmente operacionais (por 

exemplo, redes de controle). 

4. Descartada: se considera así cuando, 

estando incluida en el plan, durante el 

seguimiento se detecta que ya no es 

conveniente o necesaria. Dentro de 

esta situación también se identifican la 

medida candidata a ser descartada, 

que se utiliza provisionalmente durante 

el trabajo de seguimiento del Programa 

de Medidas y no ha de ser usado de 

forma definitiva. 

4. Eliminada: considera-se assim quando, 

estando incluída no plano, durante o 

acompanhamento se deteta que já não 

é conveniente ou necessária. Dentro 

desta situação também se identifica a 

medida candidata a ser eliminada, que 

é utilizada provisoriamente durante o 

trabalho de acompanhamento do 

Programa de Medidas e não deve ser 

utilizada de forma definitiva. 

En la parte portuguesa de las demarcaciones 

hidrográficas internacionales, se 

identificaron las siguientes situaciones 

cualitativas: 

Na parte portuguesa das regiões 

hidrográficas internacionais, foram 

identificadas as seguintes situações 

qualitativas: 

1. Por ejecutar: medida a iniciar después 

de 2023. 

2. Pospuesta: medida a iniciar antes de 

2027, incluido, y cuya programación se 

postpuso, pero se implementará 

durante el 4º ciclo de planificación. 

3. En ejecución: medida iniciada hasta el 

2023 inclusive, cuya ejecución se lleva a 

cabo durante el 3er ciclo, pero puede 

extenderse al 4º ciclo. 

1. Por executar: Medida a iniciar após 

2023. 

2. Adiada: Medida a iniciar antes de 2027, 

inclusive, e cuja programação foi 

adiada, mas que será executada 

durante o 3.º ciclo. 

3. Em execução: Medida iniciada até 

2023, inclusive, cuja execução decorre 

durante o 3.º ciclo, mas pode 

prolongar-se para o 4.º ciclo. 
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4. Ejecutada: medida ejecutada hasta 

2023 inclusive. 

5. Ejecutada en continuo: medida 

ejecutada hasta 2023 inclusive, pero 

cuya ejecución es continua. 

6. No ejecutada en este ciclo: medida que 

no se ejecutará en el 3er ciclo, pero se 

ejecutará en el 4º ciclo de planificación. 

7. No ejecutada: medida que no va a ser 

ejecutada. 

 

4. Executada: Medida executada até 

2023, inclusive. 

5. Executada em contínuo: Medida 

executada até 2023, inclusive, mas cuja 

execução é contínua. 

6. Não executada neste ciclo: Medida que 

não vai ser executada no 3.º ciclo, mas 

será executada no 4.º ciclo 

7. Não executada: Medida que não vai ser 

executada. 

 

Para poder comparar la aplicación de las 

medidas por los dos países, en la Tabla 1 

presenta una correspondencia entre las fases 

definidas para clasificar el grado de 

aplicación de las medidas: 

Para poder comparar a implementação das 

medidas pelos dois países apresenta-se na 

Tabela 1 uma correspondência entre as fases 

definidas para classificar o grau de 

implementação das medidas: 

 

Clasificación de la situación en la que se encuentra la medida / Classificação da situação em que se encontra 

a medida 

ES PT Informe común / Relatório comum 

No iniciada 
Por executar 

Adiada 
No iniciada/ Por executar 

En marcha Em execução En marcha / Em execução 

Finalizada 
Executada 

Executada em contínuo 
Finalizada / Executada 

Descartada 
Não executada 

Não executada neste ciclo 

Não executada 

Não executada neste ciclo 

Tabla 1. Correspondencia entre las fases definidas en cada país para clasificar el grado de implementación de las 
medidas y el utilizado en el documento común. 

Tabela 1. Correspondência entre as fases definidas em cada país para classificar o grau de implementação das 
medidas e o utilizado no relatório comum. 
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Inversión prevista e inversión ejecutada  

 

Investimento previsto e investimento  

executado 

La inversión prevista para cada uno de los 

horizontes de planificación considerados en 

el informe (2022-2027 y 2028-2033) son 

valores referidos al periodo temporal de 6 

años. 

O investimento previsto para cada um dos 

horizontes de planeamento considerados no 

relatório (2022-2027 e 2028-2033) são 

valores referentes ao período de 6 anos. 

Las medidas generales diseñadas para para 
toda la cuenca que tienen una relación 
directa con las masas de agua compartidas 
tienen un presupuesto conjunto no es posible 
desagregarlo para cada masa de agua 
compartidas. En este caso se ha considerado 
el presupuesto completo. 

As medidas gerais concebidas para toda a 
bacia hidrográfica que têm uma relação direta 
com as massas de água partilhadas têm um 
orçamento conjunto que não é possível 
desagregar para cada massa de água 
partilhada. Neste caso, foi considerado o 
orçamento completo. 

Por su parte, la inversión ejecutada 

acumulada a diciembre de cada año se calcula 

sólo para medidas de las que se dispone de 

información cuantitativa del grado de avance 

de su situación, es decir medidas finalizadas y 

en marcha.  

Por sua vez, o investimento acumulado até 

dezembro de cada ano é calculado apenas 

para medidas sobre as quais há informações 

quantitativas disponíveis sobre o grau de 

avanço da sua situação, ou seja, medidas 

concluídas e em execução.  

En el caso de España, para estas medidas se 

computa la inversión según la información 

disponible: 

No caso de Espanha o investimento destas 

medidas é calculado de acordo com as 

informações disponíveis: 

 Cuando se dispone en la base de datos 

PH-web de información económica de 

inversión ejecutada a diciembre de cada 

año, se utiliza directamente dicha 

inversión. 

 Quando existe informação financeira na 

base de dados PH-web executada a 

dezembro de cada ano, utiliza-se 

diretamente esta informação. 

 Cuando una medida finalizada no tiene 

dato sobre inversión ejecutada para el 

año de referencia, se coge, en su 

defecto, la inversión real y si no la tiene 

la inversión prevista en el plan de 3er 

ciclo. 

 Quando uma medida finalizada não 

possui dados sobre o investimento 

executado para o ano de referência, 

utiliza-se o investimento planeado no 3º 

ciclo do plano. 

 Las medidas en marcha sin dato de 

inversión ejecutada se dejan como está, 

sin inversión ejecutada. 

 As medidas em execução sem dados de 

investimento ficam sem investimento 

executado. 

 Cuando una medida completada-

periódica no tiene dato de inversión 

ejecutada para el año de referencia y si 

tiene previsión de inversión en 

horizontes anteriores a 2027 entonces 

 Quando uma medida Executada em 

contínuo não tiver dados de 

investimento executados para o ano de 

referência e se tiver previsão de 

investimento em horizontes anteriores 
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se le asigna la inversión planificada de 

esos horizontes (si la tuviera). 

a 2027, então é atribuído o 

investimento planeado destes 

horizontes (se existisse). 

 Con respecto al tratamiento de la 

información sobre la inversión 

ejecutada de las medidas, en la parte 

portuguesa, se utilizaron los siguientes 

criterios: 

Relativamente ao tratamento da informação 

sobre o investimento executado das medidas 

foram utilizados, na parte portuguesa, os 

seguintes critérios: 

 Cuando existe información financiera 

ejecutada hasta diciembre de 2023, se 

utiliza directamente esta información. 

 Quando existe informação financeira 

executada até dezembro de 2023, 

utiliza-se diretamente esta informação.  

 Las medidas en ejecución sin datos de 

inversión quedan sin inversión 

ejecutada. 

 As medidas em execução sem dados de 

investimento ficam sem investimento 

executado. 

Incertidumbre asociada a los datos Incerteza associada aos dados 

A pesar del gran esfuerzo realizado para 

recopilar la situación e inversión de las 

medidas, todavía existen lagunas de 

información que introducen incertidumbre a 

la hora de interpretar el grado real de avance 

de los programas de medidas.  

 

Apesar do grande esforço efetuado para a 

recolha de dados, existem ainda lacunas 

quanto ao ponto de situação e aos 

investimentos associados que introduzem 

incerteza na interpretação da execução real 

dos programas de medidas. 
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Fuente de financiación Fonte de financiamento   

En el caso de España, se desglosan las 

medidas según los tres niveles de 

administración: Estatal, Autonómica y Local. 

En ‘Otros’ se agrupan aquellas medidas 

financiadas en parte o totalmente por 

comunidades de usuarios, particulares, 

universidades y otras instituciones. 

No caso de Espanha, as medidas são 

desdobradas de acordo com três níveis de 

administração: Estatal, Autonómico e Local. 

Em "Outros" incluem-se as medidas que são 

financiadas, parcial ou totalmente, por 

comunidades de utilizadores, particulares, 

universidades e outras instituições. 

En el caso de Portugal, las medidas se 

desglosan en los dos niveles de la 

administración: estatal y local. Se considera 

también un tercer nivel referido a las medidas 

financiadas por las empresas públicas. En el 

apartado Privados se incluyen las medidas 

que son financiadas, parcial o totalmente, por 

comunidades de usuarios, particulares y otras 

instituciones. Se han identificado además las 

medidas que son financiadas por los fondos 

comunitarios, determinantes para mejorar la 

ejecución de las medidas.  

Em Portugal as medidas são desdobradas em 

dois níveis de administração: Estatal e Local. 

É ainda considerado um terceiro nível das 

medidas financiadas pelas empresas públicas. 

No item Privados incluem-se as medidas que 

são financiadas, parcial ou totalmente, por 

empresas privadas, particulares e outras 

instituições. Foram ainda identificadas as 

medidas que são financiadas por fundos 

comunitários, determinantes para a 

potenciar a execução das medidas  

Para homogeneizar entre los dos países las 

entidades financiadoras de las medidas, se ha 

establecido la siguiente clasificación: 

 Administración General del Estado  

 Comunidades Autónomas 

 Auroridades locales 

 Entidades locales/municipios 

 Fondos comunitarios 

 Otros organismos financieros/Privado 

 

Para homogeneizar entre os dois países as 

entidades financiadoras das medidas, foi 

estabelecida a seguinte classificação: 

 Administración Geral do Estado 

 Regiões Autónomas 

 Autarquias 

 Empresas municipais 

 Fundos comunitários 

 Outros organismos financeiros / 

Privados 

 

Una medida puede estar financiada por una o 

más categorías de entidades financiadoras, 

por lo que la suma de las medidas puede no 

coincidir que el total de medidas. 

Uma medida pode ser financiada por uma ou 

mais categorias de entidades financiadoras, 

pelo que a soma das medidas pode não 

coincidir com o total das medidas. 
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3.3. Resumen de las medidas y la 

inversión prevista, por horizonte 

de planificación 

3.3. Resumo das medidas e 

investimento programado, por 

horizonte do planeamento  

3.3.1. Número de medidas e 

inversión prevista, por horizonte de 

planificación 

3.3.1. Número de medidas e 

investimento previsto, por horizonte 

de planeamento 

En este informe se consideran sólo las 

medidas incluidas en los planes hidrológicos 

de tercer ciclo 2022-2027, para garantizar la 

coherencia con el reporte intermedio del 

programa de medidas enviado a la Comisión 

Europea en diciembre de 2024.  

Este relatório considera apenas as medidas 

incluídas nos planos do terceiro ciclo 2022-

2027, para garantir a coerência com o 

relatório intercalar do programa de medidas 

enviado à Comissão Europeia em dezembro 

de 2024.  

No obstante, se reseñan las medidas incluidas 

en los planes de tercer ciclo, para el horizonte 

2028-2033, siendo la parte española de la 

demarcación hidrográfica del Duero en la 

única en la que se han incluido medidas para 

el horizonte 2028-2033. 

No entanto, são descritas as medidas 

incluídas nos planos do terceiro ciclo, para o 

horizonte 2028-2033, sendo a parte 

espanhola da região hidrográfica do Douro a 

única em que foram incluídas medidas para o 

horizonte 2028-2033. 

En la parte española de las cuatro 

demarcaciones hidrográficas internacionales, 

se han identificado 193 medidas para las 

masas de agua compartidas. De este total, 47 

son medidas correspondientes a la 

demarcación hidrográfica del Miño-Sil, 63 a la 

demarcación del Duero, 50 medidas a la 

demarcación del Tajo, y 33 medidas a la 

demarcación del Guadiana. La inversión a 

asociada a esas 193 medidas son 446,6 M€ 

(Tabla 2). 

Na parte espanhola das quatro regiões 

hidrográficas internacionais, foram 

identificadas 193 medidas para as massas de 

água partilhadas. Deste total, 47 são medidas 

correspondentes à região hidrográfica do 

Miño-Sil, 63 à região do Douro, 50 medidas à 

região do Tejo e 33 medidas à região do 

Guadiana. O investimento associado a essas 

193 medidas é de 446,6 M€ (Tabela 2). 

En la parte portuguesa de las cuatro 

demarcaciones hidrográficas internacionales, 

se han identificado 53 medidas para las masas 

de agua compartidas. De este total, 7 

medidas corresponden a la demarcación 

Miño-Limia, 21 a la demarcación del Duero, 6 

medidas a la demarcación del Tajo y 19 

medidas a la cuenca del Guadiana. La 

inversión asociada a estas 48 medidas 

corresponde a 42,5 M€. 

Na parte portuguesa das quatro regiões 

hidrográficas internacionais, foram 

identificadas 53 medidas para as massas de 

água partilhadas. Deste total, 7 medidas 

correspondem à região Minho-Lima, 21 à 

região do Douro, 6 medidas à região do Tejo e 

19 medidas à região do Guadiana. O 

investimento associado a estas 48 medidas 

corresponde a 42,5 M€. 
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 HORIZONTE TEMPORAL 

 2022-2027 2028-2033 

  Nº Medidas 
Inversión / 

Investimento Total  
Nº Medidas 

Inversión / 
Investimento 

Total  

ESPAÑA 193 446.596,34 6 5.590,54 

PORTUGAL 53 21.969,21 0 0,00 

Total las 4 demarcaciones hidrográficas 
/Total das 4 regiões hidrográficas 

246 468.565,55 6 5.590,54 

Tabla 2. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por horizonte de planificación. 
Tabela 2. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por horizonte de planeamento. 

 

 

3.3.2. Número de medidas e 

inversión prevista, por carácter de la 

medida 

3.3.2. Número de medidas e 

investimento previsto, por natureza 

da medida 

El carácter de las medidas se ha establecido 

conforme a lo dispuesto en la guía europea de 

reporting "WFD Reporting Guidance 2022".  

A natureza das medidas foi estabelecida de 

acordo com o disposto no guia europeu de 

reporte «WFD Reporting Guidance 2022». 

En la parte española de las cuatro 

demarcaciones hidrográficas internacionales, 

la mayoría de las medidas son medidas 

complementarias (95 medidas, 49%), seguido 

de “Otras medidas básicas” (75 medidas, 

39%), y solo el 9 % (19 medidas) son “medidas 

básicas para cumplir la normativa 

comunitaria de aguas”. Existen también 4 

medidas (2%) en la categoría “No aplica”, en 

la parte española de demarcación 

hidrográfica del Duero y del Tajo (Tabla 3). 

Na parte espanhola das quatro regiões 

hidrográficas internacionais, a maioria das 

medidas são medidas suplementares (95 

medidas, 49%), seguidas por «Outras 

medidas básicas» (75 medidas, 39%), e 

apenas 9% (19 medidas) são «medidas 

básicas para cumprir a normativa comunitária 

sobre águas». Existem também 4 medidas 

(2%) na categoria «Não aplicável», na parte 

espanhola da região hidrográfica do Douro e 

do Tejo (Tabela 3). 

En la parte portuguesa de las cuatro regiones 

hidrográficas internacionales, el 70 % de las 

medidas son medidas suplementarias (37 

medidas) y el 30 % son medidas básicas (16 

medidas). 

Na parte portuguesa das quatro regiões 

hidrográficas internacionais, 70% das 

medidas são medidas suplementares (37 

medidas) e 30% são medidas de base (16 

medidas). 



 
 
 
 
 

32 
 

 ESPAÑA PORTUGAL 

Carácter de la medida / Tipo da medida Número % Nº total 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 / 

% 
Investimento 

em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Número % Nº total 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 / 

% 
Investimento 

em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Medidas básicas para cumplir normativa 
comunitaria de aguas 

19 9,8% 59.809,27 13,4% 16 30% 7.263,32 33% 

Medidas complementarias 95 49,2% 273.125,73 61,2% 37 70% 14.705,90 67% 

Otras medidas básicas 75 38,9% 78.700,99 17,6% 0 0% 0,00 0% 

No aplica / Não aplicável 4 2,1% 34.960,36 7,8% 0 0% 0,00 0% 

Total las 4 demarcaciones hidrográficas /Total das 
4 regiões hidrográficas 

193 100,0% 446.596,34 100,0% 53 100% 21.969,21 100% 

Tabla 3. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), según su carácter. 
Tabela 3. Número de ações e investimentos previstos (em milhares de euros), segundo a sua natureza. 
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3.3.3. Número de medidas e 

inversión prevista, según su situación 

cualitativa 

3.3.3. Número de medidas e 

investimento previsto, de acordo com 

a sua situação qualitativa 

En la parte española de las cuatro 

demarcaciones hidrográficas internacionales, 

la mayoría de las medidas a ejecutar en 2022-

2027 no se encuentran iniciadas (111 

medidas, 57%), pero hay un porcentaje 

reseñable de medidas cuya ejecución ha 

comenzado en ciclos de planificación 

anteriores (47 medidas, 24%) (Tabla 4). 

Na parte espanhola das quatro regiões 

hidrográficas internacionais, a maioria das 

medidas a executar em 2022-2027 ainda não 

foram iniciadas (111 medidas, 57%), mas na 

parte espanhola, há uma percentagem 

significativa de medidas cuja execução já 

começou em ciclos de planeamento 

anteriores (47 medidas, 24%) (Tabela 4). 

Respecto a la inversión prevista y su estado de 

ejecución, del total de los 446, 5 M€ al inicio 

de 2022 se habían movilizado 157, 6 M€ 

(35,3%), correspondiente a las categorías de 

medidas en marcha o terminadas (2, 21, 22,3 

y 3.1). Estaban pendientes de ejecutar 258,2   

millones de euros (58%), y otros 30,6 millones 

de euros (7%) correspondía a las medidas que 

se iban a descartar. 

No que diz respeito ao investimento previsto e 

ao seu estado de execução, do total de 446,5 

M€, no início de 2022 tinham sido mobilizados 

157,6 M€ (35,3%), correspondentes às 

categorias de medidas em curso ou concluídas 

(2, 21, 22,3 e 3.1). Estavam pendentes de 

execução 258,2 M€ (58%), e outros 30,6 M€ 

(7%) correspondiam às medidas que iriam ser 

descartadas. 

En la parte portuguesa de las cuatro cuencas 

hidrográficas internacionales, ninguna de las 

medidas previstas para las masas de agua 

compartidas se había iniciado en otros ciclos 

de planificación, por lo que todas estaban 

pendientes de ejecución en enero de 2022. 

Na parte portuguesa das quatro regiões 

hidrográficas internacionais, nenhuma das 

medidas planeadas para as massas de água 

partilhadas teve início em outros ciclos de 

planeamento, pelo que estavam todas por 

executar em janeiro de 2022. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Situación cualitativa de la medida /  Situação 
qualitativa da medida 

Nº medidas  
% Nº 

medidas 
total 

Inversión 
prevista 

(miles de €) 
2022-2027 / 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
€) 2022-2027 

% Inversión 
prevista total 

/ % 
Investimento 
total previsto 

Nº medidas  
% Nº 

medidas 
total 

Inversión 
prevista 

(miles de €) 
2022-2027 / 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
€) 2022-2027 

% Inversión 
prevista total 

/ % 
Investimento 
total previsto 

1-No iniciado/Por executar 111 57,5% 258.261,18 57,8% 53 100% 21.969,21 100% 

2-En marcha/Em execução 47 24,4% 77.624,40 17,4% 0 0% 0,00 0% 

21-Planificación en marcha (solo obras)/ Em 
execução 

1 0,5% 36.412,31 8,2% 0 0% 0,00 0% 

22-Construcción en marcha (solo obras)/Em 
execução 

1 0,5% 21.600,00 4,8% 0 0% 0,00 0% 

3-Finalizado/Exectuada 3 1,6% 22.028,52 4,9% 0 0% 0,00 0% 

3.1 Completada periódica/Executado - periódico 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

4-Descartada/ Não executada 30 15,5% 30.669,92 6,9% 0 0% 0,00 0% 

42-Candidata a ser descartada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

Desconocida 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

Total las 4 demarcaciones hidrográficas /Total das 
4 regiões hidrográficas 

193 100,0% 446.596,34 100,0% 53 100% 21.969,21 100% 

Tabla 4. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), según su situación. 
Tabela 4. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), de acordo com a sua situação. 
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3.3.4. Número de medidas e 

inversión prevista, por tipología KTM 

3.3.4. Número de medidas e 

investimento previsto, por tipo KTM 

En la Tabla 5 se presenta de manera resumida 

el número de medidas definidas para las 

masas compartidas, distribuidas por tipología 

KTM de acuerdo con los criterios definidos en 

la "WFD Reporting Guidance 2022". 

A Tabela 5 resume o número de medidas 

definidas para as massas partilhadas, 

distribuídas por tipologia de KTM de acordo 

com os critérios definidos no “WFD Reporting 

Guidance 2022”. 

Las medidas definidas para las masas 

compartidas no cubren todas las tipologías 

KTM, y hay algunas tipologías para las que no 

existen medidas en ninguno de los dos países 

(KTM 3, 9, 10,11 15, 16, 19, 22, 23 y 25). 

As medidas definidas para as massas 

partilhadas não abrangem todas as tipologias 

KTM, e existem algumas tipologias para as 

quais não existem medidas em nenhum dos 

países (KTM 3, 9, 10,11 15, 16, 19, 22, 23 e 25). 

En la parte española de las cuatro 

demarcaciones hidrográficas internacionales, 

la mayor parte de las medidas tiene como 

objetivos estas actuaciones (por orden 

decreciente de número de medidas):  

investigación y mejora del conocimiento 

(KTM14), otro tipo de medidas (KTM99), la 

mejora o establecimiento de un régimen de 

caudales ecológicos (KTM 7), la mejora de la 

continuidad longitudinal (KTM 5), y el 

saneamiento y la depuración (KTM 1). 

Na parte espanhola das quatro regiões 

hidrográficas internacionais, a maior parte das 

medidas tem como objetivo as seguintes 

ações (por ordem decrescente do número de 

medidas):  investigação e melhoria do 

conhecimento (KTM14), outro tipo de 

medidas (KTM99), melhoria ou 

estabelecimento de um regime de caudais 

ecológicos (KTM 7), melhoria da continuidade 

longitudinal (KTM 5) e saneamento e 

depuração (KTM 1). 

En términos de inversión para el periodo 

2022-2027, la mayor inversión, un 23,8% se 

destina a “otro tipo de medidas” (KTM99), un 

19,7% a la mejora de las condiciones 

hidromorfológicas de las masas de agua” 

(KTM 6), un 17,4% al saneamiento y la 

depuración (KTM 1), un 15,9% a la mejora del 

conocimiento (KTM 14), un 6,6% a las medidas 

de mejora de la continuidad longitudinal (KTM 

5) y un 5,4% a medidas para la eficiencia de 

agua (KTM 8). Las medidas de la categoría “no 

aplica” suponen un 7,8% del presupuesto. 

Em termos de investimento para o período 

2022-2027, o maior investimento, 23,8%, 

destina-se a «outros tipos de medidas» 

(KTM99), 19,7% à melhoria das condições 

hidromorfológicas das massas de água» (KTM 

6), 17,4% para saneamento e depuração (KTM 

1), 15,9% para a melhoria do conhecimento 

(KTM 14), 6,6% para medidas de melhoria da 

continuidade longitudinal (KTM 5) e 5,4% para 

medidas de eficiência hídrica (KTM 8). As 

medidas da categoria «não aplicável» 

representam 7,8% do orçamento. 

En la parte portuguesa de las cuatro regiones 

hidrográficas internacionales, la mayor parte 

de las medidas tienen como objetivo las 

siguientes acciones (por orden decreciente del 

número de medidas): lucha contra la 

contaminación por nutrientes de origen 

agrícola (KTM 2), saneamiento y depuración 

(KTM 1), contaminación difusa (KTM 21), 

Na parte portuguesa das quatro regiões 

hidrográficas internacionais, a maior parte das 

medidas tem como objetivo as seguintes 

ações (por ordem decrescente do número de 

medidas): combate à poluição por nutrientes 

de origem agrícola (KTM 2), saneamento e 

depuração (KTM 1), poluição difusa (KTM 21), 

melhoria das condições hidromorfológicas 
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mejora de las condiciones hidromorfológicas 

(KTM 6), especies exóticas invasoras (KTM 18), 

adaptación al cambio climático (KTM24), otras 

acciones (KTM 99),  mejora del régimen de 

caudales y/o implementación de caudales 

ecológicos (KTM7), medidas de mejora del 

conocimiento (KTM 14) y promoción de la 

continuidad longitudinal (KTM5). Las medidas 

KTM4 (remediación de áreas contaminadas 

(contaminación histórica)), KTM8 (eficiencia 

hídrica, medidas técnicas para el riego, la 

industria, la energía y la vivienda) y KYM17 

(reducción de los sedimentos procedentes de 

la erosión del suelo y la escorrentía superficial) 

se encuentran al final de la tabla, con solo una 

medida cada una. 

(KTM 6), espécies exóticas invasoras (KTM 18), 

adaptação às alterações climáticas (KTM24) 

outras ações (KTM 99),  Melhorar o regime de 

caudais e/ou implementar caudais ecológicos 

(KTM7), medidas de melhoria do 

conhecimento (KTM 14) e promover a 

continuidade longitudinal (KTM5). Os KTM4 

(Remediação de áreas contaminados 

(poluição histórica), KTM8 (eficiência hídrica, 

medidas técnicas para rega, indústria, energia 

e habitações) e KYM17 (reduzir o sedimento 

da erosão do solo e do escoamento 

superficial) estão no fim da tabela, com 

apenas 1 medida cada. 

En lo que respecta a la inversión, de los 21,9 

millones de euros, el 29 % se destinará a la 

adaptación al cambio climático (KTM24), el 21 

% a acciones de saneamiento y depuración 

(KTM1) y el 18 % a la prevención y lucha contra 

la contaminación difusa (KTM 21). La lucha 

contra la contaminación por nutrientes 

procedentes de la agricultura (KTM2), con 

nueve medidas, no cuenta con inversión 

asignada, ya que se trata de medidas que se 

ejecutarán con recursos internos de la 

Administración Pública. 

No que diz respeito ao investimento, dos 21,9 

milhões de euros, 29% serão destinados à 

adaptação às alterações climáticas (KTM24), 

21% a ações de saneamento e depuração 

(KTM1), e 18% à prevenção e combate à 

poluição difusa (KTM21). O combate à 

poluição por nutrientes provenientes da 

agricultura (KTM2) com nove medidas não 

tem investimento atribuído pois são medidas 

a executar com os recursos internos da 

Administração Pública. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

 2022-2027 2028-2033 2022-2027 2028-2033 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

KTM1 -Construcción o mejora de plantas de tratamiento de 
aguas residuales / Construção ou remodelação de estações 
de tratamento de águas residuais 

26 77.735,03 0,00 7 4.713,32 0,00 

KTM2 - Reducción de la contaminación por nutrientes de 
origen agrario/ Reduzir a poluição por nutrientes 
provenientes da agricultura, incluindo pecuária 

5 660,00 0,00 9 0,00 0,00 

KTM3 - Reducción de la contaminación por plaguicidas de 
origen agrario/ Reduzir a poluição por pesticidas 
proveniente da agricultura 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

KTM4 - Remediación de los sitios contaminados 
(contaminación histórica: incluyendo sedimentos, aguas 
subterráneas, suelo/ Remediação de áreas contaminados 
(poluição histórica, incluindo sedimentos, águas 
subterrâneas, solo) 

0 0,00 0,00 1 50,00 0,00 

KTM5 - Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, 
establecimiento de escalas para peces o demolición de 
presas en desuso) / Promover a continuidade longitudinal 

24 29.656,85 5.590,54 2 150,00 0,00 

KTM6 - Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las 
masas de agua (diferentes a mejora de la continuidad 
longitudinal) / Melhorar as condições hidromorfológicas das 
massas de água, com exceção da continuidade longitudinal 

11 88.139,71 0,00 5 2.690,00 0,00 

KTM7 - Mejora en el régimen de caudales y / o 
establecimiento de los caudales ecológicos/ Melhorar o 
regime de caudais e/ou implementar caudais ecológicos 

24 5.178,58 0,00 3 600,00 0,00 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

 2022-2027 2028-2033 2022-2027 2028-2033 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

KTM8 - Medidas técnicas de eficiencia de agua para el riego, 
la industria, la energía y los hogares / Eficiência hídrica, 
medidas técnicas para rega, indústria, energia e habitações 

3 23.904,96 0,00 1 74,01 0,00 

KTM9 - Medidas de política de tarificación del agua para la 
aplicación de la recuperación de costes de los servicios de 
agua de los hogares / Medidas de política de preços da água 
para a implementação da recuperação dos custos dos 
serviços urbanos 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

KTM10 - Medidas de política de tarificación del agua para la 
aplicación de la recuperación de costes de los servicios de 
agua de la industria / Medidas de política de preços da água 
para a implementação da recuperação dos custos dos 
serviços de água da industria 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

KTM11 - Medidas de política de tarificación del agua para la 
aplicación de la recuperación de costes de los servicios de 
agua procedentes de la agricultura/ Medidas de política de 
preços da água para a implementação da recuperação dos 
custos dos serviços de água da agricultura 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

KTM12 - Servicios de asesoramiento para la agricultura/ 
Serviços de consultadoria para a agricultura 

2 360,01 0,00 0 0,00 0,00 

KTM13 - Medidas de protección del agua potable (por 
ejemplo, establecimiento de perímetros de protección, 
zonas de amortiguación, etc)/ Medidas de proteção da água 

1 1.000,00 0,00 0 0,00 0,00 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

 2022-2027 2028-2033 2022-2027 2028-2033 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

para abastecimento (por exemplo, definição de perímetros 
de proteção) 

KTM14 - Investigación y mejora del conocimiento de base 
para reducción de la incertidumbre / Investigação, melhoria 
da base de conhecimento para reduzir a 
incerteza/Investigación y mejora del conocimiento de base 
para reducción de la incertidumbre. 

37 71.054,36 0,00 3 600,00 0,00 

KTM15 - Medidas para la eliminación progresiva de las 
emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias peligrosas 
prioritarias o para la reducción de las emisiones, vertidos y 
pérdidas de sustancias prioritarias/ Medidas para a 
eliminação progressiva das emissões, descargas e perdas de 
Substâncias Perigosas Prioritárias ou para a redução de 
emissões, descargas e perdas de Substâncias Prioritárias 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

KTM16 - Construcción o mejora de plantas de tratamiento 
de aguas residuales industriales (incluidas las granjas) / 
Remodelação ou melhoria de estações de tratamento de 
águas residuais industriais (incluindo as explorações 
agrícolas) 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

KTM17 - Medidas para reducir los sedimentos procedentes 
de la erosión del suelo y la escorrentía superficial/ Medidas 
para reduzir o sedimento da erosão do solo e do 
escoamento superficial 

1 206,61 0,00 1 375,00 0,00 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

 2022-2027 2028-2033 2022-2027 2028-2033 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

KTM18 - Medidas para prevenir o controlar los impactos 
negativos de las especies exóticas invasoras y enfermedades 
introducidas / Medidas para prevenir ou controlar os 
impactos negativos de espécies exóticas invasoras e 
introdução de pragas 

9 6.825,00 0,00 5 1.250,00 0,00 

KTM19 - Medidas para prevenir o controlar los impactos 
negativos de los usos recreativos, incluida la pesca deportiva 
/ Medidas para prevenir ou controlar os impactos adversos 
da recreação, incluindo a pesca 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

KTM20 - Medidas para prevenir o controlar los impactos 
negativos de la pesca y otros tipos de explotación-
eliminación de animales y plantas/ Medidas para prevenir 
ou controlar os impactos negativos da pesca e outras formas 
de explorações / remoção de animais e plantas 

15 538,89 0,00 0 0,00 0,00 

KTM21 - Medidas para prevenir o controlar la 
contaminación difusa procedente de zonas urbanas, el 
transporte y las infraestructuras / Medidas para prevenir ou 
controlar a entrada de poluição proveniente de áreas 
urbanas, transporte e infraestruturas 

2 0,00 0,00 6 3.892,36 0,00 

KTM22 - Medidas para prevenir o controlar la 
contaminación procedente de la selvicultura / Medidas para 
prevenir ou controlar a entrada de poluição proveniente da 
silvicultura 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 
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 2022-2027 2028-2033 2022-2027 2028-2033 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

KTM23 - Medidas de retención natural de agua / Medidas 
naturais de retenção de água 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

KTM24 - Adaptación al cambio climático / Adaptação às 
alterações climáticas 

5 0,00 0,00 5 6.455,52 0,00 

KTM25 - Medidas para controlar la acidificación / Medidas 
para combater a acidificação 

0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 

KTM99 - Otras medidas nacionales reportadas en el Plan 
hidrológico / Outras medidas reportadas em PM 

32 106.375,97 0,00 5 1.119,00 0,00 

No aplica / Não aplicável 3 34.960,36 0,00 0 0,00 0,00 

Total las 4 demarcaciones hidrográficas /Total das 4 
regiões hidrográficas 

193 446.596,34 5.590,54 53 21.969,21 0,00 

Tabla 5. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por tipología KTM. 
Tabela 5. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por tipo KTM. 
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3.3.5. Número de medidas e 

inversión prevista, según fuente de 

financiación 

3.3.5. Número de medidas e 

investimento previsto, de acordo 

com a fonte de financiamento 

En la Tabla 6 se recoge información sobre el 

número de medidas previstas en los Planes 

hidrológicos de tercer ciclo (2022-2027), por 

fuente de financiación. 

A Tabela 6 apresenta informações sobre o 

número de medidas previstas nos Planos de 

Gestão de Região Hidrográfica do terceiro 

ciclo (2022-2027), por fonte de 

financiamento. 

En la parte española de las cuatro 

demarcaciones hidrográficas internacionales, la 

mayoría de las medidas previstas y del 

presupuesto asociado van a ser financiadas por 

la Administración General del Estado, (asume el 

68% de las medidas y el 74% de la inversión), 

bien por la DG del Agua del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bien 

por las Confederaciones Hidrográficas de las 

demarcaciones hidrográficas internacionales, 

seguido por las Comunidades Autónomas, que 

van a  poner en marcha un 20% de las medidas 

previstas y tienen un 15% del presupuesto. Las 

entidades locales van a asumir 

aproximadamente el 7% del de las medidas y 

otros organismos financiadores un 5% de las 

mismas, ambos unos porcentajes de 

presupuesto similares. 

Na parte espanhola das quatro regiões 

hidrográficas internacionais, a maioria das 

medidas previstas e do orçamento associado 

serão financiadas pela Administração Geral 

do Estado (que assume 68% das medidas e 

74% do investimento), seja pela DG da Água 

do Ministério para a Transição Ecológica e o 

Desafio Demográfico, seja pelas 

Confederações Hidrográficas das regiões 

hidrográficas internacionais, seguidas pelas 

Comunidades Autónomas, que irão 

implementar 20% das medidas previstas e 

têm 15% do orçamento. As entidades locais 

assumirão aproximadamente 7% das medidas 

e outros organismos financiadores 5% das 

mesmas, ambos com percentagens 

orçamentais semelhantes. 

En la parte portuguesa de las cuatro regiones 

hidrográficas internacionales, el 75 % de las 

medidas son financiadas por la Administración 

General del Estado, a través del presupuesto del 

Estado, el Fondo Ambiental y el sector 

empresarial del Estado, y el 23 % por el 

presupuesto de los municipios. Siete medidas 

recurren al apoyo de los fondos comunitarios, 

pero solo una al 100 %. En los demás casos, el 

componente nacional está garantizado por el 

presupuesto del Estado o de los municipios. En 

cuanto a la inversión prevista, el Estado 

garantiza el 29 %, los municipios el 30 % y los 

fondos comunitarios el 40 %. 

Na parte portuguesa das quatro regiões 

hidrográficas internacionais, 75% das 

medidas são financiadas pela Administração 

Geral do Estado, através do orçamento do 

Estado, Fundo Ambiental e setor empresarial 

do Estado) e 23% pelo orçamento das 

autarquias. Sete medidas recorrem ao apoio 

dos fundos comunitários, mas apenas uma a 

100%. Nos outros casos a componente 

nacional é assegurada pelo orçamento do 

Estado ou das autarquias. Quanto ao 

investimento previsto, o estado assegura 

29%, as autarquias 30% e os fundos 

comunitários 40%. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Fuente de financiación/ Fonte de financiamento Número 
% Número 

total 

Inversión 
prevista (en 
miles de €) 

/Investimento 
previsto (em 

milhares de €) 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 / 

% 
Investimento 

em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Número 
% Número 

total 

Inversión 
prevista (en 
miles de €) 

/Investimento 
previsto (em 

milhares de €) 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 / 

% 
Investimento 

em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Administración General del Estado / 
Administração Geral do Estado 

132 68,4% 331.135,07 74,1% 40 75% 6.476,60 29,5% 

Comunidades Autónomas / Regiões Autónomas 39 20,2% 69.881,84 15,6% 0 0% 0,00 0% 

Entidades Locales / Autarquias e empresas 
municipais 

13 6,7% 24.821,05 5,6% 12 23% 6.628,44 30,2% 

Otras organismos financieros / Privados 9 4,7% 20.758,37 4,6% 0 0% 0,00 0% 

Fondos comunitarios/Fundos comunitários     1* 2% 8.864,17 40,3% 

Total las 4 demarcaciones hidrográficas /Total 
das 4 regiões hidrográficas 

193 100,0% 446.596,34 100,0% 53 100% 21 969,21 100% 

*No total existem 7 medidas com fundos comunitários. As 6 com componente nacional+ componente comunitaria, estão apenas contabilizadas na componente nacional para não 

existir duplicação de medidas. 

Tabla 6. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por fuente de financiación. 
Tabela 6. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por fonte de financiamento. 

 

 



 
 
 
 
 

44 
 

4. RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN INTERMEDIA 

DE LAS MEDIDAS DEL 3ER 

CICLO  

4. RESULTADOS DA 

AVALIAÇÃO INTERCALAR DAS 

MEDIDAS DO 3.º CICLO 

4.1. Avance en la aplicación de las 

medidas, según su carácter 

4.1. Evolução da implementação 

das medidas, de acordo com a 

sua natureza  

En cuanto al carácter de las medidas 
ejecutadas o en ejecución, en la parte 
española, las medidas complementarias 
tienen una inversión de 30,95 M€, las otras 
medidas básicas de 27,54 M€ y las básicas 
de 2,05 M€. 

No que respeita à natureza das medidas 
implementadas ou em implementação, do 
lado espanhol, as medidas complementares 
têm um investimento de 30,95 M€, outras 
medidas básicas de 27,54 M€ e medidas 
básicas de 2,05 M€. 

En cuanto al carácter de las medidas 
ejecutadas o en ejecución en la parte 
española (Tabla 7), en el periodo de enero 
de 2022 a diciembre de 2023 hay 74 
medidas en ejecución o ejecutadas, lo que 
representa un 39% de las medidas 
planificadas. Se trata de un porcentaje 
importante teniendo en cuenta los ciclos de 
planificación anteriores.   

Quanto à natureza das medidas executadas 
ou em execução na parte espanhola (Tabela 
7) no período de janeiro de 2022 a 
dezembro de 2023, há 74 medidas em 
execução ou executadas, o que representa 
39% das medidas planeadas. Trata-se de 
uma percentagem significativa, tendo em 
conta os ciclos de planeamento anteriores.   

Por categorías, casi la mitad de las medidas 
complementarias que se han previsto (un 
48%) se han puesto en marcha o se han 
ejecutado son medidas complementarias, 
al igual que el 37 % de las medidas básicas 
para cumplir la normativa comunitaria de 
aguas y el 25% de las medidas de la 
categoría otras medidas básicas.  

Por categorias, quase metade das medidas 
complementares previstas (48%) foram 
implementadas ou executadas, assim como 
37% das medidas básicas para cumprir a 
regulamentação comunitária relativa às 
águas e 25% das medidas da categoria 
«outras medidas básicas». 

Los datos de ejecución presupuestaria son 
más modestos, ya que sólo se ha puesto en 
marcha o ejecutado el 15% del presupuesto 
total previsto. Destaca la categoría de otras 
medidas básicas, en la que se ha movilizado 
el 35% del presupuesto previsto. Respecto a 
las medidas básicas para cumplir la 
normativa comunitaria de aguas, sólo el 
3,5% de su presupuesto previsto ha podido 
hasta la fecha ser ejecutado. 

Os dados relativos à execução orçamental 
são mais modestos, uma vez que apenas 15 
% do orçamento total previsto foi 
executado. Destaca-se a categoria de outras 
medidas básicas, na qual foram mobilizados 
35 % do orçamento previsto. No que diz 
respeito às medidas básicas para cumprir a 
normativa comunitária em matéria de 
águas, apenas 3,5 % do orçamento previsto 
foi executado até à data. 

En la parte portuguesa de las cuatro 
regiones hidrográficas internacionales, en 
el período comprendido entre enero de 

Na parte portuguesa das quatro regiões 
hidrográficas internacionais, no período de 
janeiro de 2022 a dezembro de 2023, 25 
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2022 y diciembre de 2023, se están 
ejecutando o se han ejecutado 25 medidas, 
lo que representa alrededor del 47 % de las 
medidas previstas.  

Por tipo de medida, se observa que un 
porcentaje significativo de las medidas 
complementarias (59 %) estaban en curso o 
se habían ejecutado, al igual que el 19 % de 
las medidas básicas. 

En cuanto a la ejecución presupuestaria, 
solo se había ejecutado el 22 %, ya que 
algunas de las medidas en curso aún no 
habían recibido inversión. 

medidas estão em execução ou executadas, 
o que representa cerca de 47% das medidas 
planeadas.  

Por tipo de medida, verifica-se que uma 
percentagem significativa das medidas 
suplementares (59%) estava em execução 
ou executadas, assim como 19% das 
medidas básicas. 

No que se refere à execução orçamental 
apenas 22% estava executado, pois algumas 
das medidas em execução não tinham ainda 
investimento realizado.  
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 ESPAÑA PORTUGAL 

Carácter de la medida / Tipo da medida 
Nº medidas 
en ejecución 

% Nº 
medidas 

ejecutadas 
respecto a 

categoría / % 
Nº de 

medidas 
executadas 

em relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Nº medidas 
en ejecución 

% Nº 
medidas 

ejecutadas 
respecto a 

categoría / % 
Nº de 

medidas 
executadas 

em relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Medidas básicas para cumplir normativa 
comunitaria de aguas / Medidas de base para 
cumprir os objetivos ambientais ao abrigo da 
legislação comunitaria  

7 36,8% 2.049,13 3,4% 3 19% 1 280,00 18% 

Medidas complementarias / Medidas 
suplementares 

46 43,8% 30.949,80 11,3% 22 59% 3 463,81 24% 

Otras medidas básicas / Outras medidas de base 19 29,2% 27.542,53 35,0% 0 0% 0,00 0% 

No aplica 2 50,0% 31.895,73 91,2%  -  -  - -  

Total las 4 demarcaciones hidrográficas /Total das 
4 regiões hidrográficas 

74 38,3% 69.130,86 15,5% 25 47% 4.743,81 22% 

Tabla 7. Avance de la inversión (miles de euros) por carácter de la medida, a diciembre de 2023. 
Tabela 7. Progresso do investimento (milhares de euros) por natureza da medida, em dezembro de 2023. 
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4.2. Avance en la aplicación de las 

medidas, por situación cualitativa  

4.2. Evolução da implementação 

das medidas, por situação 

qualitativa 

El estado de aplicación de las medidas 
establecidas para las masas de agua 
compartidas entre España y Portugal, a 
diciembre de 2023, se muestra en la Tabla 8 
en cada una de las demarcaciones, respecto 
al horizonte de planificación 2022-2027. 

O estado de aplicação das medidas 
estabelecidas para as massas de água 
partilhadas entre Espanha e Portugal, em 
dezembro de 2023, é apresentado na 
Tabela 8 em cada uma das regiões, 
relativamente ao horizonte de 
planeamento 2022-2027. 

En la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas compartidas, a diciembre de 
2023, el 81 % de las medidas previstas están 
en marcha (categorías 2, 2.1 y 2.2, lo que 
suponen unos 47, 3 M€), y un 19 % ya están 
finalizadas (categorías 3 y 3.1, 21,8 M€).  

Na parte espanhola das regiões 
hidrográficas partilhadas, em dezembro de 
2023, 81 % das medidas previstas estão em 
curso (categorias 2, 2.1 e 2.2, o que 
representa cerca de 47,3 M€) e 19 % já 
estão concluídas (categorias 3 e 3.1, 21,8 
M€). 

Por parte portuguesa, en las cuencas 
hidrográficas compartidas, el 41,5 % de las 
medidas previstas estaban en curso en 
diciembre de 2023, lo que supuso una 
movilización de 1,69 millones de euros, y el 
5,7 % se habían ejecutado (3,05 millones de 
euros). 

Do lado português, nas regiões 
hidrográficas partilhadas, 41,5% das 
medidas previstas estavam em curso em 
dezembro de 2023, o que mobilizou 1,69 
M€, e 5,7% estavam executadas (3,05M€). 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

 Situación cualitativa de la medida /  
Situação qualitativa da medida 

Nº medidas 
en 

ejecución o 
terminadas 

/ N.º de 
medidas em 
execução ou 
concluídas 

% Nº medidas 
respecto a total 
en ejecución o 

terminado / % Nº 
de medidas em 
relação ao total 
em execução ou 

concluído 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 

respecto a total 
/  % 

Investimento 
executado em 

relação ao total 

Nº medidas 
en ejecución 
o terminadas 

/ N.º de 
medidas em 
execução ou 
concluídas 

% Nº medidas 
respecto a total 
en ejecución o 
terminado / % 
Nº de medidas 
em relação ao 

total em 
execução ou 

concluído 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 

respecto a total 
/  % 

Investimento 
executado em 

relação ao total 

1-No iniciado /Por executar 0 0,0% 0,00 0,0% 28 52,8% 0,00 0,0% 

2-En marcha /Em execução 52 70,3% 39.162,37 56,6% 22 41,5% 1 697,48 35,8% 

21-Planificación en marcha (solo obras)/ 
Em execução 

7 9,5% 8.118,44 11,7% 0 0,0% 0,00 0,0% 

22-Construcción en marcha (solo 
obras)/Em execução 

1 1,4% 36,76 0,1% 0 0,0% 0,00 0,0% 

3-Finalizado /Executada 8 10,8% 1.144,75 1,7% 3 5,7% 3.046,33 64,2% 

3.1 Completada periódica/Executado - 
periódico 

6 8,1% 20.668,53 29,9% 0 0,0% 0,00 0,0% 

4-Descartada /Não executada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

42-Candidata a ser descartada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Desconocida 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Total las 4 demarcaciones hidrográficas 
/Total das 4 regiões hidrográficas (en 
ejecución o terminado  

74 100,0% 69.130,86 100,0% 53 100,0% 4.743,81 100,0% 

Tabla 8. Avance de la ejecución (miles de euros) según su situación cualitativa, a diciembre de 2023. 
Tabela 8. Progresso do investimento (milhares de euros) de acordo com a sua situação qualitativa, em dezembro de 2023. 

Nota: Se considera en ejecución o terminado las categorías 2, 2.1,2.2, 3,3.1 / As categorias 2, 2.1, 2.2, 3 e 3.1 são consideradas em execução ou concluídas. 
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4.3. Avance en la aplicación de las 

medidas, por KTM 

4.3. Evolução da implementação 

das medidas, por KTM 

La inversión ejecutada a diciembre de 2023 
se muestra en la Tabla 9 en cada una de las 
demarcaciones y por tipología KTM, 
respecto al horizonte de planificación 2022-
2027.  

O investimento executado até dezembro de 
2023 é apresentado na Tabela 9 em cada 
uma das regiões e por tipologia KTM, 
relativamente ao horizonte de 
planeamento 2022-2027. 

En la parte española de las cuatro 
demarcaciones internacionales inversión 
ejecutada total es de 69,13 M€, lo que 
representa un 15,4% del presupuesto total 
previsto.  

Na parte espanhola das quatro regiões 
internacionais, o investimento total 
executado é de 69,13 M€, o que representa 
15,4% do orçamento total previsto.  

La inversión ya ejecutada corresponde 
principalmente a las medidas de mejora del 
conocimiento e investigación (KTM 14, 
25,60 M€, un 36% del presupuesto 
asignado a esta tipología), las medidas de 
mejora de la eficiencia hídrica y agricultura 
KTM 8, 6,86 M€, un 29% del presupuesto 
asignado a esta tipología), las medidas de la 
categoría “otras” (KTM 99, 18,55 M€, un 
17% del presupuesto asignado a esta 
tipología) y las medidas de mejora de las 
condiciones hidromorfológicas  (KTM6, 4,7 
M€, un 5% del presupuesto asignado a esta 
tipología). 

O investimento já executado corresponde 
principalmente às medidas de melhoria do 
conhecimento e investigação (KTM 14, 
25,60 M€, 36% do orçamento atribuído a 
este tipo), às medidas de melhoria da 
eficiência hídrica e agricultura KTM 8, 6,86 
M€, 29% do orçamento atribuído a este 
tipo), às medidas da categoria «outras» 
(KTM 99, 18,55 M€, 17% do orçamento 
atribuído a este tipo) e medidas de 
melhoria das condições hidromorfológicas  
(KTM6, 4,7 M€, 5% do orçamento atribuído 
a este tipo). 

En la parte portuguesa de las cuatro 
regiones hidrográficas internacionales, la 
inversión total ejecutada fue de 4,74 
millones de euros, lo que representa el 22 
% del presupuesto total previsto. 

La mayor parte de la inversión ejecutada 

corresponde a medidas para prevenir o 

controlar la entrada de contaminación 

procedente de zonas urbanas (KTM21, con 

el 63 % de lo previsto para este KTM). 

Alrededor del 27 % corresponde a medidas 

de saneamiento y depuración (KTM1), el 2,1 

% a medidas para prevenir o controlar los 

impactos negativos de las especies exóticas 

invasoras y la introducción de plagas 

(KTM18) y el 1,6 % a medidas de eficiencia 

hídrica (KTM8). 

Na parte portuguesa das quatro regiões 

hidrográficas internacionais, o investimento 

total executado foi de 4,74 M€, o que 

representa 22% do orçamento total 

previsto. 

A maioria do investimento executado 

corresponde a medidas para prevenir ou 

controlar a entrada de poluição 

proveniente de áreas urbanas (KTM21, com 

63% do previsto para este KTM). Cerca de 

27% corresponde a medidas de 

saneamento e depuração (KTM1), 2,1% a 

medidas para prevenir ou controlar os 

impactos negativos de espécies exóticas 

invasoras e introdução de pragas (KTM18) e 

1,6% a medidas de eficiência hídrica 

(KTM8). 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares 
de euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à categoria  

Inversión ejecutada 
(M €) / Investimento 

realizado (M €)  

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à categoria  

KTM1 -Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales / 
Construção ou remodelação de estações de tratamento de águas residuais 

2.731,72 3,5% 1.280,00 27,0% 

KTM2 - Reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario/ Reduzir 
a poluição por nutrientes provenientes da agricultura, incluindo pecuária 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM3 - Reducción de la contaminación por plaguicidas de origen agrario/ Reduzir 
a poluição por pesticidas proveniente da agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM4 - Remediación de los sitios contaminados (contaminación histórica: 
incluyendo sedimentos, aguas subterráneas, suelo/ Remediação de áreas 
contaminados (poluição histórica, incluindo sedimentos, águas subterrâneas, 
solo) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM5 - Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, establecimiento de 
escalas para peces o demolición de presas en desuso) / Promover a continuidade 
longitudinal 

47,74 0,2% 0,00 0,0% 

KTM6 - Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua 
(diferentes a mejora de la continuidad longitudinal) / Melhorar as condições 
hidromorfológicas das massas de água, com exceção da continuidade longitudinal 

4.732,93 5,4% 0,00 0,0% 

KTM7 - Mejora en el régimen de caudales y / o establecimiento de los caudales 
ecológicos/ Melhorar o regime de caudais e/ou implementar caudais ecológicos 

879,26 17,0% 0,00 0,0% 

KTM8 - Medidas técnicas de eficiencia de agua para el riego, la industria, la 
energía y los hogares / Eficiência hídrica, medidas técnicas para rega, indústria, 
energia e habitações 

6.826,87 28,6% 73,97 1,6% 

KTM9 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de los hogares / Medidas de 
política de preços da água para a implementação da recuperação dos custos dos 
serviços urbanos 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares 
de euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à categoria  

Inversión ejecutada 
(M €) / Investimento 

realizado (M €)  

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à categoria  

KTM10 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de la industria / Medidas de 
política de preços da água para a implementação da recuperação dos custos dos 
serviços de água da industria 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM11 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua procedentes de la agricultura/ 
Medidas de política de preços da água para a implementação da recuperação dos 
custos dos serviços de água da agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM12 - Servicios de asesoramiento para la agricultura/ Serviços de consultadoria 
para a agricultura 

271,52 75,4% 0,00 0,0% 

KTM13 - Medidas de protección del agua potable (por ejemplo, establecimiento 
de perímetros de protección, zonas de amortiguación, etc)/ Medidas de proteção 
da água para abastecimento (por exemplo, definição de perímetros de proteção) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM14 - Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción de la 
incertidumbre / Investigação, melhoria da base de conhecimento para reduzir a 
incerteza/Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción de la 
incertidumbre. 

25.803,70 36,3% 0,00 0,0% 

KTM15 - Medidas para la eliminación progresiva de las emisiones, vertidos y 
pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias o para la reducción de las emisiones, 
vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias/ Medidas para a eliminação 
progressiva das emissões, descargas e perdas de Substâncias Perigosas 
Prioritárias ou para a redução de emissões, descargas e perdas de Substâncias 
Prioritárias 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM16 - Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales 
industriales (incluidas las granjas) / Remodelação ou melhoria de estações de 
tratamento de águas residuais industriais (incluindo as explorações agrícolas) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares 
de euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à categoria  

Inversión ejecutada 
(M €) / Investimento 

realizado (M €)  

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à categoria  

KTM17 - Medidas para reducir los sedimentos procedentes de la erosión del suelo 
y la escorrentía superficial/ Medidas para reduzir o sedimento da erosão do solo 
e do escoamento superficial 

174,57 84,5% 0,00 0,0% 

KTM18 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de las especies 
exóticas invasoras y enfermedades introducidas / Medidas para prevenir ou 
controlar os impactos negativos de espécies exóticas invasoras e introdução de 
pragas 

465,36 6,8% 100,00 2,1% 

KTM19 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de los usos 
recreativos, incluida la pesca deportiva / Medidas para prevenir ou controlar os 
impactos adversos da recreação, incluindo a pesca 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM20 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la pesca y 
otros tipos de explotación-eliminación de animales y plantas/ Medidas para 
prevenir ou controlar os impactos negativos da pesca e outras formas de 
explorações / remoção de animais e plantas 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM21 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa procedente 
de zonas urbanas, el transporte y las infraestructuras / Medidas para prevenir ou 
controlar a entrada de poluição proveniente de áreas urbanas, transporte e 
infraestruturas 

0,00 0,0% 3.004,97 63,3% 

KTM22 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación procedente de la 
selvicultura / Medidas para prevenir ou controlar a entrada de poluição 
proveniente da silvicultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM23 - Medidas de retención natural de agua / Medidas naturais de retenção 
de água 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM24 - Adaptación al cambio climático / Adaptação às alterações climáticas 0,00 0,0% 284,87 6,0% 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares 
de euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à categoria  

Inversión ejecutada 
(M €) / Investimento 

realizado (M €)  

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à categoria  

KTM25 - Medidas para controlar la acidificación / Medidas para combater a 
acidificação 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM99 - Otras medidas nacionales reportadas en el Plan hidrológico / Outras 
medidas reportadas em PM 

18.553,61 17,4% 0,00 0,0% 

No aplica / Não aplicável 8.589,40 24,6% - - 

Total las 4 demarcaciones hidrográficas /Total das 4 regiões hidrográficas 69.130,86 15,5% 4.743,81 21,6% 

Tabla 9. Avance de la inversión (miles de euros) por tipología KTM, a diciembre de 2023. 
Tabela 9. Progresso do investimento (milhares de euros) por tipo KTM, em dezembro de 2023. 
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4.4. Avance en la aplicación de las 

medidas, por fuente de 

financiación 

4.4. Evolução da implementação 

das medidas, por fonte de 

financiamento 

En la Tabla 10 se recoge información sobre 

el número de medidas previstas en los 

Planes hidrológicos de tercer ciclo (2022-

2027), por fuente de financiación. 

A Tabela 10 apresenta informações sobre o 

número de medidas previstas nos Planos de 

Gestão de Região Hidrográfica do terceiro 

ciclo (2022-2027), por fonte de 

financiamento. 

En la parte española de las cuatro 
demarcaciones hidrográficas 
internacionales, se han ejecutado el 41% de 
las medidas previstas y financiadas por la 
Administración General del Estado, (el 17% 
de su inversión prevista). Las Comunidades 
Autónomas han ejecutado el 31% de las 
medidas sus medidas (el 14% de su 
inversión prevista). Las entidades locales, 
han ejecutado el 84% de sus medidas, pero 
sólo han ejecutado el 8% del presupuesto 
asociado. 

Na parte espanhola das quatro regiões 
hidrográficas internacionais, foram 
executadas 41% das medidas previstas e 
financiadas pela Administração Geral do 
Estado (17% do investimento previsto). As 
Comunidades Autónomas executaram 31% 
das medidas (14% do investimento 
previsto). As entidades locais executaram 
84% das suas medidas, mas apenas 8% do 
orçamento associado. 

En la parte portuguesa de las cuatro 
regiones hidrográficas internacionales, el 
47 % de las medidas previstas estaban en 
ejecución o se habían ejecutado hasta 
diciembre de 2023, y el 46 % de la inversión 
realizada fue financiada por los municipios 
y el 16 % con el apoyo de fondos 
comunitarios. El Estado contribuyó 
financieramente con el 4 % de la inversión 
realizada, pero muchas medidas se están 
ejecutando únicamente con recursos 
internos de la administración, lo que no se 
refleja directamente en la inversión 
ejecutada. 

Na parte portuguesa das quatro regiões 
hidrográficas internacionais 47% das 
medidas previstas estavam em execução ou 
foram executadas até dezembro de 2023, 
sendo que 46% do investimento realizado 
foi financiado pelas autarquias, e 16% com 
o apoio dos fundos comunitários. O Estado 
contribuiu financeiramente com 4% do 
investimento realizado, mas muitas 
medidas estão a ser executadas apenas com 
os recursos internos da administração que 
não se refletindo diretamente em 
investimento executado. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Fuente de financiación /  Fonte de finaciamento 

Nº medidas 
ejecutadas / 

N.º de 
medidas 

executadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 

categoría / % 
Nº de 

medidas 
executadas  

em relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 
categoría /  

% 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Nº medidas 
ejecutadas / 

N.º de 
medidas 

executadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 

categoría / % 
Nº de 

medidas 
executadas  

em relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 
categoría /  

% 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Administración General del Estado / Administração 
Geral do Estado 

54 40,9% 56.432,10 17,0% 19 48% 242,44 4% 

Comunidades Autónomas / Regiões Autónomas 12 30,8% 10.199,14 14,6% 0 0% 0,00 0% 

Entidades Locales / Autarquias e empresas 
municipais 

7 53,8% 2.007,70 8,1% 6 50% 3 079,54 46% 

Otras organismos financieros / Privados 1 11,1% 491,92 2,4% 0 0% 0,00 0% 

Fondos comunitarios/Fundos comunitários     0* 0% 1 421,84 16% 

Total las 4 demarcaciones hidrográficas /Total das 
4 regiões hidrográficas 

74 38,3% 69.130,86 15,5% 25 47% 4 743,82 22% 

*As 3 medidas com componente nacional+ componente comunitaria, estão apenas contabilizadas na componente nacional para não existir duplicação de medidas. 

Tabla 10. Avance de la inversión (en miles de euros), por fuente de financiación, a diciembre de 2023. 
Tabela 10. Progresso do investimento (milhares de euros) por fonte de financiamento, em dezembro de 2023. 
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4.5. Medidas descartadas/no 

ejecutadas 

4.5. Medidas eliminadas/não 

executadas 

Se han eliminado algunas de las medidas 

incluidas en los planes hidrológicos de 

cuenca del tercer ciclo (2022-2027). Los 

motivos que justifican la eliminación se 

clasifican en la guía europea de reporting 

de la evaluación intermedia del programa 

de medidas, y son los siguientes: 

 Error de grabación de los datos en la 
plataforma WISE 

 Duplicidad de medidas 

 Recodificación de medidas 

 Agrupación de medidas 

 Desglose de medidas 

 No se ejecutará la medida por no 
considerarse adecuada 

Algumas das medidas incluídas nos planos 

de gestão de região hidrográfica do 

terceiro ciclo (2022-2027) foram 

eliminadas. Os motivos que justificam a 

eliminação estão categorizados no guia 

europeu de relatórios da avaliação 

intercalar do programa de medidas e são 

os seguintes: 

 Erro de gravação dos dados no 
reporte das medidas no WISE; 

 Duplicação de medidas; 

 Recodificação de medidas; 

 Agrupamento de medidas; 

 Repartição de medidas; 

 A medida não será executada por já 
não ser adequada. 

En la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas compartidas, se han 
descartado un total de 30 medidas 
asociadas a las masas de agua 
compartidas (5 en el Miño-Limia, 17 
medidas en el Duero y 8 medidas en el 
Tajo). Los principales motivos de descarte 
son la agrupación de medidas y los errores 
en la grabación (Tabla 4). 

Na parte espanhola das regiões 
hidrográficas partilhadas, foram 
descartadas um total de 25 medidas 
associadas às massas de água partilhadas 
(17 medidas no Douro e 8 medidas no 
Tejo). Os principais motivos para a exclusão 
são o agrupamento de medidas e erros na 
gravação (Tabela 4). 

En la parte portuguesa de las cuatro 
cuencas hidrográficas internacionales no 
existen medidas asociadas a las masas de 
agua compartidas que hayan sido «no 
ejecutadas» o cuya ejecución se haya 
transferido al 4º ciclo. 

Na parte portuguesa das quatro regiões 
hidrográficas internacionais não existem 
medidas associadas às massas de água 
partilhadas que tenham sido ”Não 
executadas” ou cuja execução tenha sido 
transferida para o 4.º ciclo. 
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5. DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

INTERNACIONAL DEL MIÑO-

LIMIA 

5. REGIÃO HIDROGRÁFICA 

INTERNACIONAL DO MINHO-

LIMA 

5.1. Marco general 5.1. Enquadramento 

La demarcación hidrográfica internacional 

del Miño-Limia es una demarcación 

hidrográfica constituida por las cuencas 

hidrográficas internacionales de los ríos 

Miño, Limia y, además en el caso de España, 

la cuenca hidrográfica del Sil, que no es 

internacional, e incluye también las 

respectivas masas de agua subterráneas, de 

transición y costeras. 

A região hidrográfica internacional do 

Minho e Lima é uma região hidrográfica 

internacional, que inclui as bacias 

hidrográficas dos rios Minho e Lima, sendo 

que em Espanha inclui ainda a bacia do Sil, 

que não é internacional, bem como as 

bacias hidrográficas das ribeiras de costa, 

incluindo as respetivas águas subterrâneas 

e águas costeiras adjacentes. 

En el tercer ciclo de planificación 
hidrológica (2022-2027) se han 
inventariado 10 masas de agua compartidas 
(Tabla 11 y Figura 1) (lo que supone el 3,6% 
de las masas de agua superficial definidas 
en la parte española y el 14% de las masas 
de agua superficial definidas en la parte 
portuguesa. De esas 10 masas, 7 son masas 
de agua naturales y 3 son masas de agua 
muy modificadas, debido a la existencia de 
embalses hidroeléctricos. 

No terceiro ciclo de planeamento (2022-
2027) foram inventariadas 10 massas de 
água partilhadas (Tabela 11 e Figura  1), o 
que representa 3,6% das massas de água 
superficial definidas na parte espanhola e 
14% das massas de água superficial 
definidas na parte portuguesa. Dessas 10 
massas de água, 7 são massas de água 
naturais e 3 são massas de água fortemente 
modificadas, devido à existência de 
barragens hidroelétricas. 

Las únicas masas de agua transfronterizas 
corresponden a los embalses de Lindoso 
(ES010MSPFES511MAR002470 / 
PT01LIM0028) y de Salas 
(ES010MSPFES512MAR002430 / 
PT01LIM0060). En el primer caso, es creada 
por una presa portuguesa (presa de Alto-
Lindoso en el río Limia) y en el segundo por 
una presa española situada en un afluente 
(presa de Salas en río Salas) por la margen 
derecha del río Limia. En el caso del 
embalse de Frieira (río Miño), es una masa 
exclusivamente española al situarse la presa 
inmediatamente aguas arriba de la 
frontera. 

As únicas massas de água transfronteiriças 
correspondem às albufeiras de Lindoso 
(ES010MSPFES511MAR002470 / 
PT01LIM0028) e Salas 
(ES010MSPFES512MAR002430 / 
PT01LIM0060). No primeiro caso, é criada 
por uma barragem portuguesa (barragem 
de Alto-Lindoso no rio Lima), e no segundo 
caso, por uma barragem espanhola 
localizada num afluente (barragem de Salas 
no rio Salas) na margem direita do rio Lima. 
No caso da barragem de Frieira (rio Minho), 
é uma massa de água exclusivamente 
espanhola, pois a barragem está localizada 
imediatamente a montante da fronteira. 

En las Figura 2 y Figura 3 se presentan de 
forma gráfica la categoría y la naturaleza de 

Na Figura  2 e na Figura  3 é apresentada 
graficamente a categoria e natureza das 
massas de água partilhadas desta região. A 
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las masas de agua compartidas de esta 
demarcación. 

figura mostra graficamente a categoria e 
natureza das massas de água partilhadas 
nesta  região. 
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Código masa de agua / Código massa de água 
Nombre masa de agua / Designação 

massa de água 
Categoría / Categoria Naturaleza / Natureza Carácter / Caracterização 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT 

ES010MSPFES000MAC000020 PTCOST20 
Internacional 

Miño 

Internacional-

Minho 
Costera Costeira Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES010MSPFES491MAR002140 PT01MIN0001I Río Trancoso Rio Trancoso Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES010MSPFES494MAR002260 PT01MIN0006I Río Miño VIII 
Rio Minho (HMWB - 

Jusante B. Frieira) 
Río Rio 

Muy 

modificada 

Fortemente 

modificada 
Fronteriza Fronteiriça 

ES010MSPFES501MAT000240 PT01MIN0014I Río Miño IX Rio Minho Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES010MSPFES503MAT000250 PT01MIN0016I Río Miño X Rio Minho Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES010MSPFES503MAT000260 PT01MIN0018 
Estuario del 

Miño_tramo2 
Minho-WB2 Transición Transição Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES010MSPFES505MAT000270 PT01MIN0023 
Estuario del 

Miño_tramo1 
Minho-WB1 Transición Transição Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES010MSPFES511MAR002470 PT01LIM0028 
Embalse de 

Lindoso 

Albufeira do Alto 

Lindoso 

Lago 

(Embalse) 

Lago 

(Albufeira) 

Muy 

modificada 

Fortemente 

modificada 
Transfronteriza Transfronteiriça 

ES010MSPFES512MAR002430 PT01LIM0060 Embalse de Salas Albufeira de Salas 
Lago 

(Embalse) 

Lago 

(Albufeira) 

Muy 

modificada 

Fortemente 

modificada 
Transfronteriza Transfronteiriça 

ES010MSPFES513MAR002490 PT01LIM0024I Río Laboreiro Rio Castro Laboreiro Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

Tabla 11. Inventario de masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Miño-Limia (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 
Tabela 11. Inventário de massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Minho-Lima (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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Figura 1. Masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Miño-Limia (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 

Figura  1. Massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Minho-Lima (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027).  
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Figura 2. Categoría de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Miño-Limia (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 

Figura  2. Categoria das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Minho-Lima (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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Figura 3. Naturaleza de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Miño-Limia (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 
Figura  3. Natureza das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Minho-Lima (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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5.2. Resumen del programa de 

medidas en las masas de agua 

compartidas 

5.2. Resumo do programa de 

medidas nas massas de água 

partilhadas 

5.2.1. Número de medidas e 

inversión prevista, por horizonte de 

planificación 

5.2.1. Número de medidas e 

investimento previsto, por 

horizonte de planeamento 

En la Tabla 12 se puede observar el número 
de medidas planificadas como la inversión 
prevista, para los distintos horizontes de 
planificación. 

A Tabela 12 mostra o número de medidas 
planeadas, bem como o investimento 
planeado para os diferentes horizontes de 
planeamento. 

En la parte española de la demarcación hay 
47 medidas que afectan a las masas de agua 
compartidas, con una inversión prevista de 
71,28 M€. 

Na parte espanhola da região, existem 47 
medidas que afetam as massas de água 
partilhadas, com um investimento previsto 
de 71, 28 M€. 

En la parte portuguesa de la demarcación, 
se han definido 7 medidas para las masas de 
agua compartidas, con una inversión 
prevista de 3,8 M€. 

Na parte portuguesa da região, foram 
definidas 7 medidas para as massas de água 
partilhadas, com um investimento previsto 
de 3,8 M€. 

En ninguno de los dos países, se han 
previsto medidas para ejecutar en el 
horizonte 2028-2033, es decir, todas se 
aplicarán en el tercer ciclo de planificación. 

Em nenhum dos países está prevista a 
aplicação de medidas no período de 2028-
2033, ou seja, todas elas serão aplicadas no 
terceiro ciclo de planeamento. 

 

 HORIZONTE TEMPORAL 

 2022-2027 2028-2033 

  
Nº 

Medidas 

Inversión / 
Investimento 

Total  

Nº 
Medidas 

Inversión / 
Investimento 

Total  

ESPAÑA 47 71.279,61 0 0,00 

PORTUGAL 7 3.841,36 0 0,00 

Total  54 75.120,97 0 0,00 

Tabla 12. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por horizonte de planificación. 
Tabela 12. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por horizonte de planeamento.  
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5.2.2. Número de medidas e 

inversión prevista, por carácter de 

la medida 

5.2.2. Número de medidas e 

investimento previsto, por natureza 

da medida 

En la Tabla 13 se detalla el número e 

inversión de las medidas, según su carácter. 

En la parte española de la demarcación, 4 

medidas son medidas básicas, 34 medidas 

son complementarias y 9 medidas se 

corresponden con la categoría otras 

medidas básicas. 

A Tabela 13 detalha o número de medidas e 

o investimento previsto, de acordo com a 

sua natureza. Na parte espanhola da região, 

4 medidas são medidas básicas, 34 medidas 

são complementares e 9 medidas 

correspondem à categoria outras medidas 

básicas. 

La mayoría son medidas complementarias 
(72 %), casi un 20% son otras medidas 
básicas y las medidas básicas para cumplir 
normativa comunitaria de aguas 
representan algo menos del 10%. 

A maioria são medidas complementares 
(72,3 %), quase 20% são outras medidas 
básicas e as medidas básicas para cumprir a 
regulamentação comunitária relativa às 
águas representam pouco menos de 10%. 

En relación con la inversión, algo más de la 
mitad del presupuesto (59%) se destina a 
las medidas complementarias, un 28% a 
otras medidas básicas y casi un 13% a las 
medidas básicas para el cumplimiento de la 
normativa. 

Em relação ao investimento, pouco mais da 
metade do orçamento (59%) é destinado a 
medidas complementares, 28% a outras 
medidas básicas e quase 13% a medidas 
básicas para o cumprimento da normativa. 

En la parte portuguesa de la región se 
estableció una medida básica y seis 
complementarias, que corresponden al 14 
% y al 86 % del total de medidas, 
respectivamente. 

Na parte portuguesa da região, foi 

estabelecida um medida básica e seis 

suplementares, correspondendo a 14% e a 

86% do total de medidas, respetivamente. 

En cuanto a la inversión prevista, el 100 % 
se destina a las medidas complementarias, 
ya que la única medida básica definida no 
tiene asignada ninguna inversión. 

No que se refere ao investimento previsto, 
100% é destinado às medidas 
suplementares, pois a única medida básica 
definida não tem investimento atribuído. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Carácter de la medida / Tipo da medida Número % Nº total 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 /  

% 
Investimento  
em relação ao 
previsto para 

2022-2027 

Número % Nº total 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 /  

% 
Investimento  
em relação ao 
previsto para 

2022-2027 

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria 
de aguas / Medidas de base para cumprir os objetivos 
ambientais ao abrigo da legislação comunitaria  

4 8,5% 9.253,27 13,0% 1 14,3% 0,00 0,0% 

Medidas complementarias / Medidas suplementares 34 72,3% 41.894,54 58,8% 6 85,7% 3.841,36 100,0% 

Otras medidas básicas / Outras medidas de base 9 19,1% 20.131,80 28,2% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Total 47 100,0% 71.279,61 100,0% 7 100,0% 3.841,36 100,0% 

Tabla 13. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), según su carácter. 
Tabela 13. Número de ações e investimentos previstos ((em milhares de euros), segundo a sua natureza. 
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5.2.3. Número de medidas e 

inversión prevista, por situación 

cualitativa 

5.2.3. Número de medidas e 

investimento previsto, por situação 

qualitativa 

En la parte española de la demarcación 

hidrográfica del Miño-Limia, la mayoría de 

las medidas a ejecutar en 2022-2027 no se 

encuentran iniciadas (27 medidas, 57%), y 

un 28% medidas cuya ejecución ha 

comenzado en ciclos de planificación 

anteriores (13 medidas, 28%) (Tabla 14). 

Na parte espanhola da região hidrográfica 

do Miño-Limia, a maioria das medidas a 

executar em 2022-2027 ainda não foram 

iniciadas (27 medidas, 57%), mas há uma 

percentagem significativa de medidas cuja 

execução já começou em ciclos de 

planeamento anteriores (13 medidas, 28%) 

(Tabela 14). 

Respecto a la inversión prevista y su estado 
de ejecución, del total de los 71,28 M€ 
previstos en esta cuenca, al inicio de 2022 
se habían movilizado 22 M€ (43% del 
presupuesto), correspondiente a las 
categorías de medidas en marcha o 
terminadas (2, 21, 22,3 y 3.1).  

No que diz respeito ao investimento 
previsto e ao seu estado de execução, do 
total de 71,28 M€ previstos para esta 
região, no início de 2022 tinham sido 
mobilizados 22 M€ (43% do orçamento), 
correspondentes às categorias de medidas 
em curso ou concluídas (2, 21, 22,3 e 3.1). 

En la parte portuguesa de la cuenca 
hidrográfica del Miño y Lima, ninguna de las 
medidas se había iniciado en los ciclos 
anteriores, por lo que todas estaban 
pendientes de ejecución en enero de 2022. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica 
do Minho e Lima, nenhuma das medidas 
teve início nos ciclos anteriores pelo que 
todas estavam por executar em janeiro de 
2022. 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

Situación cualitativa de la medida /  Situação 
qualitativa da medida 

Nº medidas  
% Nº 

medidas 
total 

Inversión 
prevista 

(miles de €) 
2022-2027 / 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
€) 2022-2027 

% Inversión 
prevista total 

/ % 
Investimento 
total previsto 

Nº medidas  
% Nº 

medidas 
total 

Inversión 
prevista 

(miles de €) 
2022-2027 / 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
€) 2022-2027 

% Inversión 
prevista total 

/ % 
Investimento 
total previsto 

1-No iniciado/ Por executar 27 57,4% 10.621,88 14,9% 7 100,00% 3.841,36 100% 

2-En marcha/Em execução 13 27,7% 8.498,17 11,9% 0 0,00% 0,00 0% 

21-Planificación en marcha (solo obras)/ Em execução 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,00% 0,00 0% 

22-Construcción en marcha (solo obras)/Em execução 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,00% 0,00 0% 

3-Finalizado/Exectuada 2 4,3% 22.028,52 30,9% 0 0,00% 0,00 0% 

3.1 Completada periódica/Executado - periódico 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,00% 0,00 0% 

4-Descartada/Não executada 5 10,6% 30.131,03 42,3% 0 0,00% 0,00 0% 

42-Candidata a ser descartada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,00% 0,00 0% 

Desconocida 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,00% 0,00 0% 

Total  47 100,0% 71.279,61 100,0% 7 100,00% 3.841,36 100% 

Tabla 14. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), según su situación cualitativa. 
Tabela 14. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), de acordo com a sua situação qualitativa. 
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5.2.4. Número de medidas e 

inversión prevista, por KTM 

5.2.4. Número de medidas e 

investimento previsto, por KTM 

En la Tabla 15 se muestra el número y la 

inversión prevista de las medidas por 

tipología KTM, para el horizonte de 

planificación 2022-2027.  

A Tabela 15 mostra o investimento total 

previsto por cada um dos países para estas 

medidas, classificadas de acordo com a sua 

tipologia KTM.  

De las 47 medidas previstas en la parte 

española, destacan en número las previstas 

para investigación y mejora del 

conocimiento (KTM14, 18 medidas), 

saneamiento y depuración (KTM1, 6 

medidas), mejora de las condiciones 

hidromorfológicas de las masas de agua 

(KTM 7, 6 medidas), mejora en el régimen 

de caudales y/o establecimientos de 

caudales ecológicos (KTM 7, 6 medidas), y 

otro tipo de medidas (KTM99, 5 medidas). 

Das 47 medidas previstas na parte 

espanhola, destacam-se em número as 

previstas para investigação e melhoria do 

conhecimento (KTM14, 18 medidas), 

saneamento e depuração (KTM1, 6 

medidas), melhoria das condições 

hidromorfológicas das massas de água 

(KTM 7, 6 medidas), melhoria do regime de 

caudais e/ou estabelecimento de caudais 

ecológicos (KTM 7, 6 medidas) e outro tipo 

de medidas (KTM99, 5 medidas). 

En la parte portuguesa de la cuenca hay 
previstas 7 medidas aplicables a las masas 
de agua compartidas, destinadas 
principalmente a la reducción de la 
contaminación por nutrientes de origen 
agrario (KTM2, 2 medidas), para prevenir o 
controlar la contaminación de origen 
urbana (KTM 21, 2 medidas), para la mejora 
de las condiciones hidromorfológicas de las 
masas de agua (KTM 6, 1 medida), para 
prevenir o controlar los impactos negativos 
de las especies exóticas invasoras (KTM 18, 
1 medida) y otras medidas (KTM 99, 1 
medida). 

Na parte portuguesa da bacia estão 
previstas 7 medidas aplicáveis às massas de 
água partilhadas, principalmente 
destinadas  à redução da poluição por 
nutrientes de origem agrícola (KTM2, 2 
medidas), para prevenir ou controlar a 
poluição de origem urbana (KTM 21, 2 
medidas), para a melhoria das condições 
hidromorfológicas das massas de água 
(KTM 6, 1 medida), para prevenir ou 
controlar os impactos negativos das 
espécies exóticas invasoras (KTM 18, 1 
medida) e outras medidas (KTM 99, 1 
medida). 



 
 
 
 
 

69 
 

 

  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

KTM1 -Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales 
/ Construção ou remodelação de estações de tratamento de águas residuais 

6 11.001,20 0 0 

KTM2 - Reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por nutrientes provenientes da agricultura, incluindo 
pecuária 

2 0,00 2 0 

KTM3 - Reducción de la contaminación por plaguicidas de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por pesticidas proveniente da agricultura 

0 0,00 0 0 

KTM4 - Remediación de los sitios contaminados (contaminación histórica: 
incluyendo sedimentos, aguas subterráneas, suelo/ Remediação de áreas 
contaminados (poluição histórica, incluindo sedimentos, águas 
subterrâneas, solo) 

0 0,00 0 0 

KTM5 - Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, establecimiento 
de escalas para peces o demolición de presas en desuso) / Promover a 
continuidade longitudinal 

1 826,45 0 0 

KTM6 - Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua 
(diferentes a mejora de la continuidad longitudinal) / Melhorar as condições 
hidromorfológicas das massas de água, com exceção da continuidade 
longitudinal 

6 4.913,71 1 250,00 

KTM7 - Mejora en el régimen de caudales y / o establecimiento de los 
caudales ecológicos/ Melhorar o regime de caudais e/ou implementar 
caudais ecológicos 

6 1.025,08 0 0 

KTM8 - Medidas técnicas de eficiencia de agua para el riego, la industria, la 
energía y los hogares / Eficiência hídrica, medidas técnicas para rega, 
indústria, energia e habitações 

1 21.404,96 0 0 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

KTM9 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de los hogares / Medidas de 
política de preços da água para a implementação da recuperação dos custos 
dos serviços urbanos 

0 0,00 0 0 

KTM10 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de la industria / Medidas de 
política de preços da água para a implementação da recuperação dos custos 
dos serviços de água da industria 

0 0,00 0 0 

KTM11 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua procedentes de la 
agricultura/ Medidas de política de preços da água para a implementação da 
recuperação dos custos dos serviços de água da agricultura 

0 0,00 0 0 

KTM12 - Servicios de asesoramiento para la agricultura/ Serviços de 
consultadoria para a agricultura 

0 0,00 0 0 

KTM13 - Medidas de protección del agua potable (por ejemplo, 
establecimiento de perímetros de protección, zonas de amortiguación, etc)/ 
Medidas de proteção da água para abastecimento (por exemplo, definição 
de perímetros de proteção) 

0 0,00 0 0 

KTM14 - Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción de 
la incertidumbre / Investigação, melhoria da base de conhecimento para 
reduzir a incerteza/Investigación y mejora del conocimiento de base para 
reducción de la incertidumbre. 

18 16.293,04 0 0 

KTM15 - Medidas para la eliminación progresiva de las emisiones, vertidos y 
pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias o para la reducción de las 
emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias/ Medidas para a 
eliminação progressiva das emissões, descargas e perdas de Substâncias 

0 0,00 0 0 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 
Perigosas Prioritárias ou para a redução de emissões, descargas e perdas de 
Substâncias Prioritárias 

KTM16 - Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales (incluidas las granjas) / Remodelação ou melhoria de 
estações de tratamento de águas residuais industriais (incluindo as 
explorações agrícolas) 

0 0,00 0 0 

KTM17 - Medidas para reducir los sedimentos procedentes de la erosión del 
suelo y la escorrentía superficial/ Medidas para reduzir o sedimento da 
erosão do solo e do escoamento superficial 

1 206,61 0 0 

KTM18 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de las 
especies exóticas invasoras y enfermedades introducidas / Medidas para 
prevenir ou controlar os impactos negativos de espécies exóticas invasoras 
e introdução de pragas 

1 0,00 1 250,00 

KTM19 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de los 
usos recreativos, incluida la pesca deportiva / Medidas para prevenir ou 
controlar os impactos adversos da recreação, incluindo a pesca 

0 0,00 0 0 

KTM20 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la 
pesca y otros tipos de explotación-eliminación de animales y plantas/ 
Medidas para prevenir ou controlar os impactos negativos da pesca e outras 
formas de explorações / remoção de animais e plantas 

0 0,00 0 0 

KTM21 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa 
procedente de zonas urbanas, el transporte y las infraestructuras / Medidas 
para prevenir ou controlar a entrada de poluição proveniente de áreas 
urbanas, transporte e infraestruturas 

2 0,00 2 2.972,36 

KTM22 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación procedente de 
la selvicultura / Medidas para prevenir ou controlar a entrada de poluição 
proveniente da silvicultura 

0 0,00 0 0 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

KTM23 - Medidas de retención natural de agua / Medidas naturais de 
retenção de água 

0 0,00 0 0 

KTM24 - Adaptación al cambio climático / Adaptação às alterações climáticas 5 0,00 0 0 

KTM25 - Medidas para controlar la acidificación / Medidas para combater a 
acidificação 

0 0,00 0 0 

KTM99 - Otras medidas nacionales reportadas en el Plan hidrológico / Outras 
medidas reportadas em PM 

5 15.608,56 1 369,00 

Total  47 71.279,61 7 3.841,36  

Tabla 15. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por tipología KTM. 
Tabela 15. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por tipo KTM. 
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5.2.5. Número de medidas e 

investimento previsto, por fuente 

de financiación 

5.2.5. Número de medidas e 

investimento previsto, por fonte de 

financiamento 

En la Tabla 16 se recoge información sobre 
el número de medidas por fuente de 
financiación. 

A Tabela 16 apresenta informações sobre o 
número de medidas por fonte de 
financiamento. 

En la parte española de la demarcación, los 
principales fuentes de financiación son, en 
la Administración General del Estado, la 
Dirección General del Agua del Ministerio 
para la Transición Ecológica y la 
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,  
(asume el 61% de la inversión de las 
medidas, y un 79% de las medidas); en el 
gobierno autonómico, la Xunta de Galicia, a 
través de Aguas de Galicia y de la 
Conselleria de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (asume el 31% de 
la inversión de las medidas, pero solo un 4% 
del número total). Las entidades locales 
apenas asumen un 7% del presupuesto 
total previsto, pero un 15% de las medidas. 

Na parte espanhola da região, as principais 
fontes de financiamento são, na 
Administração Geral do Estado, a Direção 
Geral da Água do Ministério para a 
Transição Ecológica e a Confederação 
Hidrográfica do Miño-Sil, (assume 61% do 
investimento das medidas e 79% das 
medidas); no governo autónomo, a Xunta 
da Galiza, através da Aguas de Galicia e da 
Conselleria do Ambiente e Ordenamento 
do Território (assume 31% do investimento 
das medidas, mas apenas 4% do número 
total). As entidades locais assumem apenas 
7% do orçamento total previsto, mas 15% 
das medidas. 

Por parte portuguesa, las principales 
entidades financiadoras son la 
Administración General del Estado, a través 
de los organismos de la Administración y del 
Fondo Ambiental, que asumen en conjunto 
el 23 % de la inversión, y los municipios, que 
asumen el 46 % de la inversión. Los fondos 
comunitarios son decisivos para la 
ejecución de dos de las medidas, ya que 
representan el 32 % de la inversión. 

Do lado português, as principais entidades 
financiadoras são a Administração Geral do 
Estado, através dos organismos da 
Administração e do Fundo Ambiental, 
assumindo no conjunto 23% do 
investimento,  e os municípios que 
assumem 46% do investimento. Os fundos 
comunitários são decisivos para a execução  
de duas das medidas, representando 32% 
do investimento.  

Los fondos comunitarios son determinantes 
en ambos países para posibilitar la 
aplicación de las medidas. 

Os fundos comunitários são determinantes 
em ambos os países para possibilitar a 
aplicação das medidas. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Fuente de financiación/ Fonte de financiamento Número 
% Número 

total 

Inversión 
prevista (en 
miles de €) 

/Investimento 
previsto (em 

milhares de €) 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 /  

% 
Investimento  

em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Número 
% Número 

total 

Inversión 
prevista (en 
miles de €) 

/Investimento 
previsto (em 

milhares de €) 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 /  

% 
Investimento  

em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Administración General del Estado / Administração Geral do 
Estado 

37 78,7% 43.779,53 61,4% 5 71,4% 869,00 22,6% 

Comunidades Autónomas / Regiões Autónomas 2 4,3% 22.186,44 31,1% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Entidades Locales / / Autarquias e empresas municipais 7 14,9% 4.933,48 6,9% 2 28,6% 1.755,84 45,7% 

Otras organismos financieros / Privados 1 2,1% 380,17 0,5% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Fondos comunitarios/Fundos comunitários     * 0,0% 1.216,52 31,7% 

Total  47 100,0% 71.279,61 100,0% 7 100,0% 3.841,36 100,0% 

*As 2 medidas com componente nacional+ componente comunitaria, estão apenas contabilizadas na componente nacional para não existir duplicação de medidas. 

Tabla 16. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por fuente de financiación. 
Tabela 16. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por fonte de financiamento. 
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5.3. Avance en la aplicación de las 

medidas 

5.3. Evolução da implementação 

das medidas 

5.3.1. Avance en la aplicación 

de las medidas, según su carácter 

5.3.1. Avanço na aplicação das 

medidas, de acordo com a sua 

natureza 

En la Tabla 17 se muestra el avance de la 
inversión, según la naturaleza de la medida. 
Se consideraron medidas en ejecución en 
ese período todas aquellas para las que 
existe un presupuesto ejecutado, incluidas 
las que están en ejecución, las que ya han 
iniciado los trabajos de planificación y las 
medidas continuas que se completaron 
entre 2022 y 2023. 

A Tabela 17 mostra o avanço do 
investimento, de acordo com a natureza da 
medida. Foram consideradas medidas em 
execução nesse período, todas aquelas para 
as quais existe orçamento executado, 
incluindo as que estão em execução, as que 
já iniciaram os trabalhos de planeamento e 
as medidas contínuas que foram concluídas 
entre 2022 e 2023. 

En la parte española de la demarcación, de 
las 47 medidas previstas hay 29 en 
ejecución o terminadas hasta diciembre de 
2023 (un 62% del total de medidas 
previstas), habiéndose movilizado 21,78 M€ 
(un 31 % del presupuesto total). 

Na parte espanhola da região, das 47 
medidas previstas, 29 estão em execução 
ou concluídas até dezembro de 2023 (62% 
do total das medidas previstas), tendo sido 
mobilizados 21,78 M€ (31% do orçamento 
total). 

Todas las medidas básicas para cumplir 
normativa comunitaria de aguas (4 
medidas) están ya en ejecución, aunque 
sólo se ha ejecutado el 20% de su 
presupuesto. 5 medidas complementarias 
también están en ejecución, lo que supone 
un 60% de las mismas, habiéndose 
dispuesto casi un 35% de su presupuesto. 
En relación con la categoría otras medidas 
básicas, hay 5 medidas en ejecución (un 
56% de las previstas), lo que representa un 
27% de su presupuesto. 

Todas as medidas básicas para cumprir a 
normativa comunitária sobre águas (4 
medidas) já estão em execução, embora 
apenas 20% do seu orçamento tenha sido 
executado. 5 medidas complementares 
também estão em execução, o que 
representa 60% das mesmas, tendo sido 
disponibilizado quase 35% do seu 
orçamento. Em relação à categoria outras 
medidas básicas, há 5 medidas em 
execução (56% das previstas), o que 
representa 27% do seu orçamento. 

En la parte portuguesa de la cuenca 
hidrográfica, de las siete medidas previstas, 
cinco están en curso o se completaron hasta 
diciembre de 2023 (el 71 % del total de las 
medidas previstas), y se han movilizado 
2,97 millones de euros (el 77 % de la 
inversión total). 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 
das sete medidas previstas, cinco estão em 
execução ou foram concluídas até 
dezembro de 2023 (71% do total das 
medidas previstas), tendo sido mobilizados 
2,97 M€ (77% do investimento total). 

Todas las medidas en curso o completadas 
son medidas complementarias. 

Todas as medidas em execução/executadas 
são medidas suplementares. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Carácter de la medida / Tipo da medida 
Nº medidas 
en ejecución 

% Nº 
medidas 

ejecutadas 
respecto a 

categoría / % 
Nº de 

medidas 
executadas  

em relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Nº medidas 
en ejecución 

% Nº 
medidas 

ejecutadas 
respecto a 

categoría / % 
Nº de 

medidas 
executadas  

em relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria 
de aguas / Medidas de base para cumprir os 
objetivos ambientais ao abrigo da legislação 
comunitaria  

4 100,0% 1.878,27 20,3% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Medidas complementarias / Medidas suplementares 20 58,8% 14.430,83 34,4% 5 83,3% 2.972,36 77,4% 

Otras medidas básicas / Outras medidas de base 5 55,6% 5.472,56 27,2% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Total  29 61,7% 21.781,66 30,6% 5 71,4% 2.972,36 77,4% 

Tabla 17. Avance de la inversión (miles de euros) por carácter de la medida, a diciembre de 2023. 
Tabela 17. Progresso do investimento (milhares de euros) por natureza da medida, em dezembro de 2023. 
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5.3.2. Avance en la aplicación 

de las medidas, según situación 

cualitativa 

5.3.2. Avanço na aplicação das 

medidas, de acordo com a situação 

qualitativa 

El estado de aplicación de las medidas 

establecidas para las masas de agua 

compartidas entre España y Portugal, a 

diciembre de 2023, se muestra en la Tabla 

18 respecto al horizonte de planificación 

2022-2027. 

O estado de aplicação das medidas 

estabelecidas para as massas de água 

partilhadas entre Espanha e Portugal, em 

dezembro de 2023, é apresentado na 

Tabela 18 em cada uma das regiões, 

relativamente ao horizonte de 

planeamento 2022-2027. 

En la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Miño-Limia, de las 47 
medidas previstas, 19 están en marcha a 
diciembre de 2023 (64,5% del total, 
categorías 2, 2.1 y 2.2), lo que supone unos 
12,78 M€), y un 34,5 % del total de las 
medidas ya están finalizadas (categorías 3 y 
3.1), lo que supone unos 9M€. 

Na parte espanhola da região hidrográfica 
do Minho-Lima, em dezembro de 2023, 81 
% das medidas previstas estão em curso 
(categorias 2, 2.1 e 2.2, o que representa 
cerca de 47,3 milhões de euros) e 19 % já 
estão concluídas (categorias 3 e 3.1, 21,8 
milhões de euros). 

Por parte portuguesa, en la cuenca 
hidrográfica del Miño y Lima, en diciembre 
de 2023, el 29 % de las medidas previstas 
están en curso (categoría 2), aunque aún no 
se ha producido la ejecución financiera, y 
otro 29 % ya se ha completado (categoría 
3), lo que representa 2,97 millones de 
euros. 

Do lado português, na região hidrográfica 
do Minho e Lima, em dezembro de 2023, 29 
% das medidas previstas estão em curso 
(categoria 2), embora não exista ainda 
execução financeira, e mais 29% % já estão 
concluídas (categoria 3), representando 
2,97 milhões de euros. 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

 Situación cualitativa de la medida /  Situação 
qualitativa da medida 

Nº medidas 
en 

ejecución o 
terminadas 

/ N.º de 
medidas 

em 
execução 

ou 
concluídas 

% Nº medidas 
respecto a total 
en ejecución o 
terminado / % 
Nº de medidas 
em relação ao 

total em 
execução ou 

concluído 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 

respecto a total 
/  % 

Investimento 
executado em 

relação ao total 

Nº medidas 
en ejecución 
o terminadas 

/ N.º de 
medidas em 
execução ou 
concluídas 

% Nº medidas 
respecto a total en 

ejecución o 
terminado / % Nº 

de medidas em 
relação ao total em 

execução ou 
concluído 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 

respecto a total 
/  % 

Investimento 
executado em 

relação ao total 

1-No iniciado/ Por executar 0 0,0% 0,00 0,0% 2 28,6% 0,00 0,0% 

2-En marcha/ Em execução 17 58,6% 5.641,54 25,9% 3 42,9% 0,00 0,0% 

21-Planificación en marcha (solo obras)/ Em 
execução 

2 6,9% 7.136,38 32,8% 0 0,0% 0,00 0,0% 

22-Construcción en marcha (solo obras)/Em 
execução 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

3-Finalizado/ Executada 6 20,7% 1.075,57 4,9% 2 28,6% 2.972,36 100,0% 

3.1 Completada periódica/Executado - 
periódico 

4 13,8% 7.928,17 36,4% 0 0,0% 0,00 0,0% 

4-Descartada/Não executada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

42-Candidata a ser descartada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Desconocida 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Total en ejecución o terminado / Total em 
execução ou concluído  

29 100,0% 21.781,66 100,0% 7 100,0% 2.972,36 100,0% 

Tabla 18. Avance de la ejecución según su situación cualitativa, a diciembre de 2023. 
Tabela 18. Progresso do investimento (milhares de euros) de acordo com a sua situação qualitativa, em dezembro de 2023. 

Nota: Se considera en ejecución o terminado las categorías 2, 2.1,2.2, 3,3.1 / As categorias 2, 2.1, 2.2, 3 e 3.1 são consideradas em execução ou concluídas. 
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5.3.3. Avance en la aplicación 

de las medidas, por tipología KTM 

5.3.3. Avanço na aplicação das 

medidas, por tipo KTM 

En la Tabla 19 se muestra la inversión 

ejecutada por KTM a diciembre de 2023, 

junto el avance en porcentaje de inversión 

ejecutada respecto a la inversión prevista 

para el periodo 2022-2027. 

A Tabela 19 apresenta o investimento 

executado por KTM até dezembro de 2023, 

juntamente com o progresso em 

percentagem do investimento executado 

em comparação com o investimento 

planeado para o período 2022-2027. 

En la parte española de la demarcación, la 

inversión ejecutada es de 21,78 M€, que 

representa el 30,56 % de la inversión 

planificada. Según la tipología KTM de la 

medida, la mayor inversión ejecutada es la 

relativa a las medidas para reducir los 

sedimentos procedentes de la erosión del 

suelo y la escorrentía superficial (KTM 17, 

84, 49% de su presupuesto), y a las medidas 

de mejora en el régimen de caudales y/o 

establecimiento de los caudales ecológicos 

(KTM 7, 53,75 % de su presupuesto). Otras 

temáticas en las que se ha ejecutado un 

porcentaje relevante del presupuesto que 

tenían destinadas son la investigación y 

mejora del conocimiento (KTM 14, 36% de 

su presupuesto), medidas técnicas de 

eficiencia de agua para el riego (KTM 8, 32% 

de su presupuesto) y construcción o mejora 

de plantas de tratamiento de aguas 

residuales (KTM1, 20% de su presupuesto). 

Na parte espanhola da região, o 

investimento executado é de 21,78 milhões 

de euros, o que representa 30,56 % do 

investimento planeado. De acordo com a 

tipologia KTM da medida, o maior 

investimento executado é o relativo às 

medidas para reduzir os sedimentos 

provenientes da erosão do solo e do 

escoamento superficial (KTM 17, 84, 49% 

do seu orçamento), e às medidas de 

melhoria do regime de caudais e/ou 

estabelecimento de caudais ecológicos 

(KTM 7, 53,75 % do seu orçamento). Outros 

temas em que foi executada uma 

percentagem relevante do orçamento que 

lhes estava destinado são a investigação e 

melhoria do conhecimento (KTM 14, 36% 

do seu orçamento), medidas técnicas de 

eficiência hídrica para irrigação (KTM 8, 32% 

do seu orçamento) e construção ou 

melhoria de estações de tratamento de 

águas residuais (KTM1, 20% do seu 

orçamento). 

Respecto a la importancia económica de la 
ejecución de las medidas, destacan las 
medidas de eficiencia de agua para el riego, 
la industria, la energía y los hogares (KTM 8, 
6,83 M de euros), y las medidas de 
investigación y mejora del conocimiento 
(KTM 14, 5,84 M de euros), y las medidas de 
la categoría “Otras medidas” (KTM 99, 4,55 
M de euros). 

No que diz respeito à importância 
económica da execução das medidas, as 
medidas mais importantes são as medidas 
de eficiência hídrica para a irrigação, a 
indústria, a energia e os agregados 
familiares (KTM 8, 6,83 milhões de euros), 
as medidas de investigação e melhoria dos 
conhecimentos (KTM 14, 5,84 milhões de 
euros) e as medidas da categoria “Outras 
medidas” (KTM 99, 4,55 milhões de euros). 

En la parte portuguesa de la región, la 
inversión realizada asciende a 2,97 millones 
de euros, lo que representa el 77,4 % de la 

Na parte portuguesa da região, o 
investimento executado é de 2,97 milhões 
de euros, o que representa 77,4 % do 
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inversión prevista. Las dos medidas con 
inversión realizada se inscriben en el 
KTM21: Medidas para prevenir o controlar 
la entrada de contaminación procedente de 
zonas urbanas, transporte e 
infraestructuras. Las tres medidas en 
ejecución no cuentan con inversión 
realizada, ya que están integradas en KTM2, 
KTM6 y KTM18. 

investimento planeado. As duas medidas 
com investimento executado estão 
inseridas no KTM21- Medidas para prevenir 
ou controlar a entrada de poluição 
proveniente de áreas urbanas, transporte e 
infraestruturas. As três medidas em 
execução não têm investimento realizado 
estando integradas nos KTM2, KTM6 e 
KTM18. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada (M 
€) / Investimento 

realizado (M €)  

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

KTM1 -Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales 
/ Construção ou remodelação de estações de tratamento de águas residuais 

2.167,67 19,7% 0,00 0,0% 

KTM2 - Reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por nutrientes provenientes da agricultura, incluindo 
pecuária 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM3 - Reducción de la contaminación por plaguicidas de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por pesticidas proveniente da agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM4 - Remediación de los sitios contaminados (contaminación histórica: 
incluyendo sedimentos, aguas subterráneas, suelo/ Remediação de áreas 
contaminados (poluição histórica, incluindo sedimentos, águas 
subterrâneas, solo) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM5 - Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, establecimiento 
de escalas para peces o demolición de presas en desuso) / Promover a 
continuidade longitudinal 

47,69 5,8% 0,00 0,0% 

KTM6 - Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua 
(diferentes a mejora de la continuidad longitudinal) / Melhorar as condições 
hidromorfológicas das massas de água, com exceção da continuidade 
longitudinal 

1.629,18 33,2% 0,00 0,0% 

KTM7 - Mejora en el régimen de caudales y / o establecimiento de los 
caudales ecológicos/ Melhorar o regime de caudais e/ou implementar 
caudais ecológicos 

546,87 53,3% 0,00 0,0% 

KTM8 - Medidas técnicas de eficiencia de agua para el riego, la industria, la 
energía y los hogares / Eficiência hídrica, medidas técnicas para rega, 
indústria, energia e habitações 

6.826,87 31,9% 0,00 0,0% 

KTM9 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de los hogares / Medidas de 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 



 
 
 
 
 

82 
 

  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada (M 
€) / Investimento 

realizado (M €)  

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  
política de preços da água para a implementação da recuperação dos custos 
dos serviços urbanos 

KTM10 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de la industria / Medidas de 
política de preços da água para a implementação da recuperação dos custos 
dos serviços de água da industria 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM11 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua procedentes de la 
agricultura/ Medidas de política de preços da água para a implementação da 
recuperação dos custos dos serviços de água da agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM12 - Servicios de asesoramiento para la agricultura/ Serviços de 
consultadoria para a agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM13 - Medidas de protección del agua potable (por ejemplo, 
establecimiento de perímetros de protección, zonas de amortiguación, etc)/ 
Medidas de proteção da água para abastecimento (por exemplo, definição 
de perímetros de proteção) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM14 - Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción de 
la incertidumbre / Investigação, melhoria da base de conhecimento para 
reduzir a incerteza/Investigación y mejora del conocimiento de base para 
reducción de la incertidumbre. 

5.841,79 35,9% 0,00 0,0% 

KTM15 - Medidas para la eliminación progresiva de las emisiones, vertidos y 
pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias o para la reducción de las 
emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias/ Medidas para a 
eliminação progressiva das emissões, descargas e perdas de Substâncias 
Perigosas Prioritárias ou para a redução de emissões, descargas e perdas de 
Substâncias Prioritárias 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada (M 
€) / Investimento 

realizado (M €)  

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

KTM16 - Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales (incluidas las granjas) / Remodelação ou melhoria de 
estações de tratamento de águas residuais industriais (incluindo as 
explorações agrícolas) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM17 - Medidas para reducir los sedimentos procedentes de la erosión del 
suelo y la escorrentía superficial/ Medidas para reduzir o sedimento da 
erosão do solo e do escoamento superficial 

174,57 84,5% 0,00 0,0% 

KTM18 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de las 
especies exóticas invasoras y enfermedades introducidas / Medidas para 
prevenir ou controlar os impactos negativos de espécies exóticas invasoras 
e introdução de pragas 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM19 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de los 
usos recreativos, incluida la pesca deportiva / Medidas para prevenir ou 
controlar os impactos adversos da recreação, incluindo a pesca 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM20 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la 
pesca y otros tipos de explotación-eliminación de animales y plantas/ 
Medidas para prevenir ou controlar os impactos negativos da pesca e outras 
formas de explorações / remoção de animais e plantas 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM21 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa 
procedente de zonas urbanas, el transporte y las infraestructuras / Medidas 
para prevenir ou controlar a entrada de poluição proveniente de áreas 
urbanas, transporte e infraestruturas 

0,00 0,0% 2972,36 100,0% 

KTM22 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación procedente de 
la selvicultura / Medidas para prevenir ou controlar a entrada de poluição 
proveniente da silvicultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM23 - Medidas de retención natural de agua / Medidas naturais de 
retenção de água 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada (M 
€) / Investimento 

realizado (M €)  

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

KTM24 - Adaptación al cambio climático / Adaptação às alterações climáticas 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM25 - Medidas para controlar la acidificación / Medidas para combater a 
acidificação 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM99 - Otras medidas nacionales reportadas en el Plan hidrológico / Outras 
medidas reportadas em PM 

4.547,02 29,1% 0,00 0,0% 

Total 21.781,66 30,6% 2.972,36 77,4% 

Tabla 19. Avance de la inversión (miles de euros) por tipología KTM, a diciembre de 2023. 
Tabela 19. Progresso do investimento (milhares de euros) por tipo KTM, em dezembro de 2023. 
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5.3.4. Avance en la aplicación 

de las medidas, por fuente de 

financiación 

5.3.4. Avanço na aplicação das 

medidas, paor fonte de 

financiamento 

En la parte española de la demarcación del 
Miño-Limia, de las 29 medidas en ejecución 
o terminadas hasta diciembre de 2023, la 
gran mayoría (21 medidas) son 
competencia de la Administración General 
del Estado, mientras que sólo 2 medidas 
son responsabilidad de las CC.AA, 5 de las 
entidades locales y 1 de otros organismos o 
instituciones (Tabla 20). 

Na parte espanhola da região do Minho e 
Lima, das 29 medidas em execução ou 
concluídas até dezembro de 2023, a grande 
maioria (21 medidas) é da competência da 
Administração Geral do Estado, enquanto 
apenas 2 medidas são da responsabilidade 
das Comunidades Autónomas, 5 das 
entidades locais e 1 de outros organismos 
ou instituições (Tabela 20). 

Cabe destacar que todas las medidas de las 
CCAA y de otros organismos están ya en 
ejecución, así como una amplia mayoría de 
las medidas cuya responsabilidad recae en 
las entidades locales. 

É importante destacar que todas as 
medidas das Comunidades Autónomas e de 
outros organismos já estão em execução, 
assim como a grande maioria das medidas 
cuja responsabilidade recai sobre as 
entidades locais. 

En relación con la inversión ejecutada 
asociada a esas 29 medidas (21, 78 M€), se 
destaca que algo más de la mitad se 
corresponde con el presupuesto ejecutado 
de las medidas competencia de la AGE 
(11,78 M€), mientras que casi 8 M€ es 
presupuesto dispuesto por las CC.AA.  

Em relação ao investimento executado 
associado a essas 29 medidas (21,78 
milhões de euros), destaca-se que pouco 
mais da metade corresponde ao orçamento 
executado das medidas da competência da 
AGE (11,78 milhões de euros), enquanto 
quase 8 M€ são do orçamento 
disponibilizado pelas CC.AA.  

Na parte portuguesa da bacia hidrográfica 
do Minho e Lima, das cinco medidas em 
execução ou concluídas até dezembro de 
2023, três são da competência da 
Administração Geral do Estado e as duas já 
excluídas são da responsabilidade das 
autoridades locais, com o apoio de fundos 
comunitários. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica 
do Minho e Lima, das cinco medidas em 
execução ou concluídas até dezembro de 
2023, três são da competência da 
Administração Geral do Estado e as duas já 
excetuadas são da responsabilidade das 
autarquias locais com o apoio de fundos 
comunitários. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Fuente de financiación/ Fonte de financiamento 

Nº medidas 
ejecutadas / 

N.º de 
medidas 

executadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 
categoría / 

% Nº de 
medidas 

executadas  
em relação 
à categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 
categoría /  

% 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Nº 
medidas 

ejecutadas 
/ N.º de 
medidas 

executadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 
categoría / 

% Nº de 
medidas 

executadas  
em relação 
à categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 
categoría /  

% 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Administración General del Estado / Administração Geral do 
Estado 

21 56,8% 11.771,70 26,9% 3 60,0% 0,00 0,0% 

Comunidades Autónomas / Regiões Autónomas 2 100,0% 7.757,46 17,7% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Entidades Locales  / Autarquias e empresas municipais 5 71,4% 1.760,57 4,0% 2 100,0% 1.755,84 100,0% 

Otras organismos financieros  / Privados 1 100,0% 491,92 1,1% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Fondos comunitarios/Fundos comunitários      - 0,0% 1.216,52 100,0% 

Total  29 61,7% 21.781,66 49,8% 5 71,4% 2.972,36 77,4% 

* Las dos medidas ejecutadas con un componente nacional y un componente comunitario solo se contabilizan en el componente nacional para evitar la duplicación de medidas. 

* As 2 medidas executadas com componente nacional+ componente comunitaria, estão apenas contabilizadas na componente nacional para não existir duplicação de medidas. 

 
Tabla 20. Avance de la inversión (en miles de euros), por fuente de financiación a diciembre de 2023. 

Tabela 20. Progresso do investimento (milhares de euros) por fonte de financiamento em dezembro de 2023. 

 



 
 
 
 
 

87 
 

5.4. Identificación de los 

principales obstáculos 

5.4. Identificação dos principais 

obstáculos 

Los principales obstáculos identificados en 
la aplicación del programa de medidas en la 
parte española de la demarcación son las 
dificultades de coordinación entre las 
administraciones implicadas, la falta de 
financiación, la falta de mecanismos para 
ejecutar la medida una vez esta se ha 
planificado, y los retrasos en su ejecución. 

Os principais obstáculos identificados na 
aplicação do programa de medidas na parte 
espanhola da região são as dificuldades de 
coordenação entre as administrações 
envolvidas, a falta de financiamento, a falta 
de mecanismos para executar a medida 
uma vez que esta tenha sido planeada e os 
atrasos na sua execução. 
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5.5. Nuevas medidas 

identificadas en la evaluación 

intermedia 

5.5. Novas medidas identificadas 

na avaliação intercalar 

Durante el proceso de evaluación 

intermedia de las medidas para las masas 

de agua compartidas, se identificaron en la 

parte portuguesa de la región nuevas 

medidas que no se habían definido en el 

momento de la elaboración del plan, pero 

que contribuyen a alcanzar los objetivos 

medioambientales de la DMA en dichas 

masas de agua. 

Durante o processo da avaliação intercalar 

das medidas para as massas de água 

partilhadas, foram identificadas na parte 

portuguesa da região, novas medidas que 

não haviam sido definidas aquando da 

elaboração do plano, mas que contribuem 

para alcançar os objetivos ambientais da 

DQA nessas massas de água. 

Se han identificado cuatro nuevas medidas 
complementarias que se ejecutarán entre 
2025 y 2027 y que representan una 
inversión total de 1,72 millones de euros, 
asignados en su totalidad al presupuesto de 
las autoridades locales. Estas medidas se 
distribuyen entre KTM21 y KTM6 (Tabla 21). 

Foram assim identificadas quatro novas 
medidas suplementares a executar entre 
2025 e 2027 que representam um 
investimento total de 1,72 milhões de euros 
alocado a 100% ao orçamento das 
autarquias locais. Estas medidas estão 
distribuídas pelos KTM21 e KTM6 (Tabela 
21). 
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Designação  Código 
KTM Tipologia 

Período de 
execução 

Investimento 
(mil €) 

Fonte 
financiamento 

Extensão de rede de saneamento de águas residuais em 
Cornes, no concelho de Vila Nova de Cerveira 

PTE1P15M41_SUP_RH1_3Ciclo KTM21 Suplementar 2026-2027 575,00 Autarquias 

Extensão de rede de saneamento de águas residuais em 
Loivo, no concelho de Vila Nova de Cerveira 

PTE1P15M42_SUP_RH1_3Ciclo KTM21 Suplementar 2026-2027 300,00 Autarquias 

Completude da rede de saneamento de águas residuais, nas 
freguesias com taxa de cobertura superior a 90% (Gondarém, 
União de Freguesias de Campos e Vila Meã, União de 
Freguesias de Reboreda e Nogueira, União de Freguesias de 
Vila Nova de Cerveira e Lovelhe), no concelho de Vila Nova 
de Cerveira 

PTE1P15M45_SUP_RH1_3Ciclo KTM21 Suplementar 2026-2027 750,00 Autarquias 

Plano Estratégico para reabilitação das linhas de água do 
concelho de Vila Nova de Cerveira 

PTE3P02M17_SUP_RH1_3Ciclo KTM6 Suplementar 2025-2026 100,00 Autarquias 

Total - - - - 1725,00 - 

Tabla 21. Nuevas medidas identificadas en la parte portuguesa de la cuenca hidrográfica del Miño y Lima durante la evaluación intermedia. 
Tabela 21. Novas medidas identificadas na parte portuguesa da região hidrográfica do Minho e Lima, durante a avaliação intercalar. 
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6. DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

INTERNACIONAL DEL DUERO 

6. REGIÃO HIDROGRÁFICA 

INTERNACIONAL DO DOURO 

6.1. Marco general 6.1. Enquadramento 

La demarcación hidrográfica internacional 
del Duero tiene una superficie total de 
97.479 km2, de los cuales 78.891,38 km2 se 
sitúan en España (80,93%) y 18.587,85 km2 
en Portugal (19,07%), siendo la 
demarcación hidrográfica más extensa en la 
península. Comprende el territorio de la 
cuenca hidrográfica del río Duero, así como 
las aguas de transición en el estuario de 
Oporto. Si se incluyen las cuencas costeras 
atlánticas asociadas a la región portuguesa 
se alcanza una superficie de 19.155 km2. 

A região hidrográfica do Douro 
Internacional tem uma superfície total de 
97.479 km2, dos quais 78.891,38 km2 estão 
situados em Espanha (80,93%) e 18.587,85 
km2 em Portugal (19,07%), pelo que é a 
região hidrográfica mais extensa da 
península. Inclui o território da bacia 
hidrográfica do Douro, bem como as águas 
de transição referente ao estuário do Douro 
localizado no Porto. Se se incluírem as 
bacias costeiras atlânticas associadas à 
região portuguesa, atinge-se uma superfície 
de 19.155 km2. 

En el tercer ciclo de planificación 
hidrológica (2028-2033) en la parte 
española de la cuenca del río Duero se han 
inventariado 28 masas de agua compartidas 
(compartidas) (Tabla 22 y Figura 4), que se 
corresponden con otras 26 masas de agua 
compartidas en la parte portuguesa, lo que 
supone el 4% de las masas de agua 
superficial definidas en la parte española de 
la demarcación hidrográfica internacional 
del Duero, y el 6,4% de las masas de agua 
superficial definidas en la parte portuguesa 
de la demarcación. 

No terceiro ciclo de planeamento 
hidrológico (2028-2033) na parte espanhola 
da bacia hidrográfica do Douro, foram 
inventariadas 28 massas de água 
partilhadas (partilhadas) (Tabela 22 e Figura  
4) que correspondem a outras 26 massas de 
água partilhadas na parte portuguesa, o 
que representa 4% das massas de água 
superficiais definidas na parte espanhola da 
região hidrográfica do Douro Internacional 
e 6,4% das massas de água superficiais 
definidas na parte portuguesa da região. 

En este tercer ciclo ha habido un cambio en 
la delimitación de las masas de agua en la 
parte española respecto al segundo ciclo 
(2015-2021), ya que se ha inventariado 1 
masa más respecto al ciclo pasado. Se trata 
de la masa de agua fronteriza superficial 
Arroyo de los Infiernos-
ES020MSPF000000271). Como se ha 
explicado anteriormente, la modificación 
de topología de las masas de agua se ha 
hecho en el marco de los trabajos 
desarrollados por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) de España, que está 

Neste terceiro ciclo, registou-se uma 
alteração na delimitação das massas de 
água na parte espanhola em relação ao 
segundo ciclo (2015-2021), uma vez que foi 
inventariada mais uma massa de água em 
relação ao último ciclo. Trata-se da massa 
de água fronteiriça de superfície Arroyo de 
los Infiernos-ES020MSPF000000271). 
Como se explicou anteriormente, a 
modificação da topologia das massas de 
água foi efetuada no âmbito dos trabalhos 
realizados pelo Instituto Geográfico 
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elaborando la cartografía nacional básica de 
referencia. 

Nacional (IGN), que está a elaborar a 
cartografia básica de referência nacional. 

El criterio seguido en la revisión de la 
cartografía de las masas de agua españolas 
ha sido mantener los puntos de entronque 
con las masas portuguesas, ya que estos 
puntos fueron acordados en la CADC. En el 
caso de la masa de agua Arroyo de los 
Infiernos (ES020MSPF000000271) no hay 
punto de entronque con masa portuguesa 
alguna ya que es una masa fronteriza cuyos 
punto inicial y final están en España. 

O critério seguido na revisão da cartografia 
das massas de água espanholas foi o de 
manter os pontos de junção com as massas 
de água portuguesas, uma vez que estes 
pontos foram acordados na CADC. No caso 
da massa de água Arroyo de los Infiernos 
(ES020MSPF000000271) não existe 
nenhum ponto de junção com nenhuma 
massa de água portuguesa, já que se trata 
de uma massa de água fronteiriça cujos 
pontos inicial e final se encontram em 
Espanha. 

En la Figura 5 y Figura 6 se presentan de 
forma gráfica la categoría y la naturaleza de 
las masas de agua compartidas de esta 
demarcación. 

A Figura  5 e a Figura  6 mostram 
graficamente a categoria e a natureza das 
massas de água compartilhadas nesta 
região. 
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Código masa de agua / Código massa de 
água 

Nombre masa de agua / Designação 
massa de água 

Categoría / Categoria Naturaleza / Natureza Carácter / Caracterização 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT 

ES020MSPF000000224 PT03DOU0152 Río Támega 3 
Ribeira de Cambedo 

Regueirón 
Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000224 PT03DOU0226IA Río Támega 3 Rio Tâmega Río Rio Natural Natural Transfronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000000239 PT03DOU0180 Río Tuela Rio Tuela Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000240 PT03DOU0189N Río San Lourenzo Rio Rabaçal Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000254 PT03DOU0141 
Regueiro das 

Veigas 
Rio Assureira Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000255 PT03DOU0157 Río del Fontano Rio de Onor Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000256 PT03DOU0141 Río de Cadávos Rio Assureira Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000267 PT03DOU0148 
Río de la 

Gamoneda 
Rio Baceiro Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000270 PT03DOU0149 Río Calabor Rio Sabor Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000271 - 
Arroyo de los 

Infiernos 
- Río - Natural - Fronteriza - 

ES020MSPF000000282 PT03DOU0143 Río Manzanas 1 
Ribeira de 
Guadramil 

Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000352 PT03DOU0205 
Arroyo del 
Manzanal 

Ribeira da Prateira Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000525 PT03DOU0426I1 Río Águeda 7 Rio Águeda Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000000563 PT03DOU0426I2 
Rivera de Dos 

Casas 3 
Ribeira de Tourões Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000000564 PT03DOU0426I2 Río Turones 2 Ribeira de Tourões Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000000581 PT03DOU0475I Río Turones 1 Ribeira de Tourões Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 
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Código masa de agua / Código massa de 
água 

Nombre masa de agua / Designação 
massa de água 

Categoría / Categoria Naturaleza / Natureza Carácter / Caracterização 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT 

ES020MSPF000000611 PT03DOU0491 
Rivera de Azaba 

1 
Ribeira de Nave de 

Haver 
Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000634 PT03DOU0502 Río Águeda 1 Ribeira da Lajeosa Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000000700 PT03DOU0144I 
Río Porto do Rei 

Búbal 
Rio de Porto de Rei Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000000802 PT03DOU0145I Río da Azoreira Rio Assureira Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000000803 PT03DOU0189I Río Mente 2 Rio Mente Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000000807 PT03DOU0208I Río Manzanas 2 Rio Maçãs Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000000809 PT03DOU0159IA Río Pequeño Ribeira de Feces Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000200509 PT03DOU0371 
Embalse de 

Pocinho 
Albufeira do Pocinho 

Lago 
(Embalse) 

Lago 
(Albufeira) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Transfronteriza Transfronteiriça 

ES020MSPF000200678 PT03DOU0328 
Embalse de 
Aldeadávila 

Albufeira de 
Aldeádavila 

Lago 
(Embalse) 

Lago 
(Albufeira) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Transfronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000200679 PT03DOU0415 
Embalse de 

Saucelle 
Albufeira de 

Saucelhe 
Lago 

(Embalse) 
Lago 

(Albufeira) 
Muy 

modificada 
Fortemente 
modificada 

Transfronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000200712 PT03DOU0245 
Embalse de 

Miranda 
Albufeira de 

Miranda 
Lago 

(Embalse) 
Lago 

(Albufeira) 
Muy 

modificada 
Fortemente 
modificada 

Transfronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000200713 PT03DOU0275 
Embalse de 

Picote 
Albufeira de Picote 

Lago 
(Embalse) 

Lago 
(Albufeira) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Transfronteriza Fronteiriça 

ES020MSPF000200714 PT03DOU0295 
Embalse de 
Bemposta 

Albufeira da 
Bemposta 

Lago 
(Embalse) 

Lago 
(Albufeira) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Transfronteriza Fronteiriça 

Tabla 22. Inventario de masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Duero (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 
Tabela 22. Inventário de massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Douro (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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Figura 4. Masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Duero (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 

Figura  4. Massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Douro (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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Figura 5. Categoría de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Duero (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 

Figura  5. Categoria das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Douro (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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Figura 6. Naturaleza de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Duero (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 

Figura  6. Natureza das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Douro (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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6.2. Resumen del programa de 

medidas en las masas de agua 

compartidas 

6.2. Resumo do programa de 

medidas nas massas de água 

partilhadas 

6.2.1. Número de medidas e 

inversión prevista, por horizonte de 

planificación 

6.2.1. Número de medidas e 

investimento previsto, por 

horizonte de planeamento 

En la Tabla 23 se puede observar el número 
de medidas planificadas como la inversión 
prevista, para los distintos horizontes de 
planificación. 

A Tabela 23 mostra o número de medidas 
planeadas, bem como o investimento 
planeado para os diferentes horizontes de 
planeamento. 

En la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Duero, hay 63 medidas que 
afectan a las masas de agua compartidas, 
con una inversión prevista de 54,09 M€ en 
el horizonte 2022-2027, y 6 medidas con 
una inversión de 5,59 M€ en el horizonte 
2028-2033.  

Na parte espanhola da demarcação 
hidrográfica do Douro, existem 63 medidas 
que afetam as massas de água partilhadas, 
com um investimento previsto de 54,09 M€ 
no horizonte 2022-2027, e 6 medidas com 
um investimento de 5,59 M€ no horizonte 
2028-2033. 

Es importante señalar que, aunque existen 
63 medidas previstas hay tres que no tienen 
inversión planificada, y las 6 medidas del 
horizonte 2028-2027 también tiene 
inversión en el horizonte 2022-2027. 

É importante salientar que, embora existam 
63 medidas previstas, há três que não têm 
investimento planeado, e as seis medidas 
do horizonte 2028-2027 também têm 
investimento no horizonte 2022-2027. 

En la parte portuguesa de la demarcación, 
para las masas de agua compartidas, se han 
definido 21 medidas, con una inversión 
prevista de 7,91 M€. Cabe destacar que 
cuatro medidas no cuentan con inversión 
prevista. 

Na parte portuguesa da região, para as 
massas de água partilhadas, foram 
definidas 21 medidas, com um 
investimento previsto de 7,91 milhões de 
euros. Salienta-se que quatro medidas não 
têm investimento previsto. 

 

 HORIZONTE TEMPORAL 

 
2022-2027 2028-2033 

  
Nº Medidas 

Inversión / 
Investimento Total  

Nº Medidas 
Inversión / 

Investimento Total  

ESPAÑA 63 54.097,36 6 5.590,54 

PORTUGAL 21 7 912,33  0 0,00 

Total  84 62.009,69  6 5.590,54 

Tabla 23. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por horizonte de planificación. 
Tabela 23. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por horizonte de planeamento. 
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6.2.2. Número de medidas e 

inversión prevista, por carácter de 

la medida 

6.2.2. Número de medidas e 

investimento previsto, por natureza 

da medida 

En la Tabla 24 se detalla el número e 
inversión de las medidas, según su carácter.  

A Tabela 24 detalha o número e o 

investimento das medidas, de acordo com a 

sua natureza.  

En la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Duero, 8 medidas son 
medidas básicas, 41 medidas son 
complementarias y 13 medidas se 
corresponden con la categoría otras 
medidas básicas. Además, hay 1 medida 
que no se incluye en ninguna de los 
anteriores tipos. (“no aplica”). 

Na parte espanhola da região hidrográfica 
do Douro, 8 medidas são medidas básicas, 
41 medidas são complementares e 13 
medidas correspondem à categoria outras 
medidas básicas. Além disso, há 1 medida 
que não está incluída em nenhum dos tipos 
anteriores. (“não se aplica”). 

La mayoría son medidas complementarias 
(61 %), casi un 21% son otras medidas 
básicas (19,1 %) y las medidas básicas para 
cumplir normativa comunitaria de aguas no 
son el 13% del total. 

A maioria são medidas complementares 
(61%), quase 21% são outras medidas 
básicas (19,1%) e as medidas básicas para 
cumprir a regulamentação comunitária 
relativa às águas não representam 13% do 
total. 

En relación con la inversión, la gran mayoría 
del presupuesto (81%) se destina a las 
medidas básicas para el cumplimiento de la 
normativa., un 16% a las medidas 
complementarias y un 3% a otras medidas 
básicas. 

Em relação ao investimento, a grande 
maioria do orçamento (81%) é destinada a 
medidas básicas para o cumprimento da 
regulamentação, 16% a medidas 
complementares e 3% a outras medidas 
básicas. 

En la parte portuguesa de la cuenca 
hidrográfica del Duero, 10 (48 %) de las 
medidas aplicables a las masas de agua 
compartidas son medidas básicas y 11 (52 
%) son medidas suplementarias. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica 
do Douro, 10 (48%) das medidas aplicáveis 
às massas de água partilhadas são medidas 
básicas e 11 (52%) são medidas 
suplementares. 

En cuanto a la inversión prevista, el 85 % se 
destina a medidas básicas y el 15 % a 
medidas suplementarias. 

Relativamente ao investimento previsto, 
85% está alocado às medidas básicas e 15% 
às medidas suplementares. 



 
 
 
 
 

99 
 

  ESPAÑA PORTUGAL 

Carácter de la medida / Tipo da medida Número % Nº total 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 /  

% 
Investimento  

em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Número % Nº total 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 /  

% 
Investimento  

em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Medidas básicas para cumplir normativa 
comunitaria de aguas / Medidas de base para 
cumprir os objetivos ambientais ao abrigo da 
legislação comunitaria  

8 12,7% 43.716,89 80,8% 10 48% 6.703,32 85% 

Medidas complementarias / Medidas 
suplementares 

41 65,1% 8.569,02 15,8% 11 52% 1.209,02 15% 

Otras medidas básicas / Outras medidas de base 13 20,6% 1.811,46 3,3% 0 0% 0,00 0% 

No aplica / Não aplicável 1 1,6% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

Total 63 100,0% 54.097,36 100,0% 21 100,0% 7.912,33 100% 

Tabla 24. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), según su carácter. 
Tabela 24. Número de medidas e investimentos previstos ((em milhares de euros), segundo a sua natureza. 
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6.2.3. Número de medidas e 

inversión prevista, por situación 

cualitativa 

6.2.3. Número de medidas e 

investimento previsto, por situação 

qualitativa 

En la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Duero, de las 63 medidas a 
ejecutar en 2022-2027 se encuentran 
iniciadas 8 medidas (13% del total), es decir, 
han comenzado en ciclos de planificación 
anteriores. Otras 38 medidas no se han 
iniciado aún (60% del total) y 17 medidas 
están descartadas (27% del total) (Tabla 25). 

Na parte espanhola da região hidrográfica 
do Douro, das 63 medidas a executar em 
2022-2027, 8 medidas (13% do total) já 
foram iniciadas, ou seja, começaram em 
ciclos de planeamento anteriores. Outras 
38 medidas ainda não foram iniciadas (60% 
do total) e 17 medidas foram descartadas 
(27% do total) (Tabela 25). 

Respecto a la inversión prevista y su estado 
de ejecución, del total de los 54,09 M€ 
previstos, al inicio de 2022 se habían 
movilizado 21,41 M€ (47%), 
correspondiente a las categorías de 
medidas en marcha o terminadas (2, 21, 
22,3 y 3.1). Estaban pendientes de ejecutar 
28,14 M€ (52%), y otros 538.00 euros (1%) 
correspondía a las medidas que se iban a 
descartar. 

No que diz respeito ao investimento 
previsto e ao seu estado de execução, do 
total de 54,09 M€ previstos, no início de 
2022 tinham sido mobilizados 21,41 M€ 
(47%), correspondentes às categorias de 
medidas em curso ou concluídas (2, 21, 22,3 
e 3.1). Estavam pendentes de execução 
28,14 M€ (52%), e outros 538 000 euros 
(1%) correspondiam às medidas que iam 
ser descartadas. 

En la parte portuguesa de la cuenca 
hidrográfica del Duero, ninguna de las 
medidas se había iniciado en los ciclos 
anteriores, por lo que todas estaban 
pendientes de ejecución en enero de 2022. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica 
do Douro, nenhuma das medidas teve início 
nos ciclos anteriores pelo que todas 
estavam por executar em janeiro de 2022. 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

 Situación cualitativa de la medida /  
Situação qualitativa da medida 

Nº 
medidas  

% Nº 
medidas 

total 

Inversión 
prevista (miles 

de €) 2022-2027 
/ Investimento 

previsto 
(milhares de €) 

2022-2027 

% Inversión 
prevista total / % 

Investimento 
total previsto 

Nº 
medidas  

% Nº 
medidas 

total 

Inversión 
prevista (miles 

de €) 2022-2027 
/ Investimento 

previsto 
(milhares de €) 

2022-2027 

% Inversión 
prevista total / % 

Investimento 
total previsto 

1-No iniciado /Por executar 38 60,3% 28.145,32 52,0% 21 100,0% 7.912,33 100,0% 

2-En marcha/Em execução 8 12,7% 25.413,15 47,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

21-Planificación en marcha (solo obras)/ 
Em execução 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

22-Construcción en marcha (solo 
obras)/Em execução 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

3-Finalizado/Executada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

3.1 Completada periódica/Executado - 
periódico 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

4-Descartada/Não executada 17 27,0% 538,89 1,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

42-Candidata a ser descartada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Desconocida 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Total  63 100,0% 54.097,36 100,0% 21 100,0% 7.912,33 100,0% 

Tabla 25. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), según su situación cualitativa. 
Tabela 25. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), de acordo com a sua situação qualitativa. 

 



 
 
 
 
 

102 
 

6.2.4. Número de medidas e 

inversión prevista, por KTM 

6.2.4. Número de medidas e 

investimento previsto, por KTM 

En la Tabla 26 se muestra el número y la 
inversión prevista de las medidas por 
tipología KTM, para el horizonte de 
planificación 2022-2027. 

A Tabela 26 mostra o investimento total 
previsto por cada um dos países para estas 
medidas, classificadas de acordo com a sua 
tipologia KTM. 

De las 63 medidas previstas en la parte 
española de la demarcación, destacan en 
número las previstas para la mejora de la 
continuidad longitudinal (KTM5, 18 
medidas), medidas para prevenir o 
controlar los impactos negativos de la pesca 
y otros tipos de explotación-eliminación de 
animales y plantas (KTM20, 15 medidas), 
las medidas para saneamiento y depuración 
(KTM1, 13 medidas), y medidas para la 
mejora en el régimen de caudales y/o 
establecimientos de caudales ecológicos 
(KTM 7, 12 medidas). 

Das 63 medidas previstas na parte 
espanhola da região, destacam-se em 
número as previstas para a melhoria da 
continuidade longitudinal (KTM5, 18 
medidas), medidas para prevenir ou 
controlar os impactos negativos da pesca e 
outros tipos de exploração-eliminação de 
animais e plantas (KTM20, 15 medidas), 
medidas para saneamento e depuração 
(KTM1, 13 medidas) e medidas para a 
melhoria do regime de caudais e/ou 
estabelecimento de caudais ecológicos 
(KTM 7, 12 medidas). 

En la parte portuguesa de la cuenca se 
prevén 21 medidas, principalmente para el 
saneamiento y la depuración (KTM1, 6 
medidas). Las medidas restantes se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 Reducción de la contaminación por 
nutrientes de origen agrícola (KTM2, 2 
medidas); 

 Promoción de la continuidad 
longitudinal (KTM5, 1 medida); 

 Mejora de las condiciones 
hidromorfológicas de las masas de agua 
(KTM6, 2 medidas); 

 Mejora del régimen de caudales y/o 
implementación de caudales 
ecológicos (KTM7, 1 medida); 

 Eficiencia hídrica, medidas técnicas 
para el riego, la industria, la energía y la 
vivienda (KTM8, 1 medida); 

 Investigación y mejora del 
conocimiento (KTM14, 1 medida); 

 Prevención o control de la 
contaminación difusa procedente de 
zonas urbanas, transportes e 
infraestructuras (KTM 21, 3 medidas); 

Na parte portuguesa da bacia estão 
previstas 21 medidas, principalmente para 
saneamento e depuração (KTM1, 6 
medidas). As restantes medidas estão 
distribuídas do siguiente modo: 

 Redução da poluição por nutrientes de 
origem agrícola (KTM2, 2 medidas); 

 Promover a continuidade longitudinal 
(KTM5, 1 medida); 

 Melhoria das condições 
hidromorfológicas das massas de água 
(KTM6, 2 medidas); 

 Melhorar o regime de caudais e/ou 
implementar caudais ecológicos 
(KTM7, 1 medida); 

 Eficiência hídrica, medidas técnicas 
para rega, indústria, energia e 
habitações (KTM8, 1 medida); 

  investigação e melhoria do 
conhecimento (KTM14, 1 medida); 

 Prevenção ou controlo da poluição 
difusa proveniente de zonas urbanas, 
dos transportes e das infraestruturas 
(KTM 21, 3 medidas); 
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 Adaptación al cambio climático 
(KTM24, 1 medida) 

 Otras medidas (KTM 99, 2 medidas). 

 Adaptação às alterações climáticas 
(KTM24, 1 medida) 

  Outras medidas (KTM 99, 2 medidas). 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da 
medida 

Nº 
medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL Nº medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL 

KTM1 -Construcción o mejora de plantas de 
tratamiento de aguas residuales / Construção ou 
remodelação de estações de tratamento de 
águas residuais 

13 44.450,65 0,00 44.450,65 6 4.653,32 -  4.653,32 

KTM2 - Reducción de la contaminación por 
nutrientes de origen agrario/ Reduzir a poluição 
por nutrientes provenientes da agricultura, 
incluindo pecuária 

0 0,00 0,00 0,00 2 0,00  - 0,00 

KTM3 - Reducción de la contaminación por 
plaguicidas de origen agrario/ Reduzir a poluição 
por pesticidas proveniente da agricultura 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 

KTM4 - Remediación de los sitios contaminados 
(contaminación histórica: incluyendo 
sedimentos, aguas subterráneas, suelo/ 
Remediação de áreas contaminados (poluição 
histórica, incluindo sedimentos, águas 
subterrâneas, solo) 

0 0,00 0,00 0,00 1 50,00  - 50,00 

KTM5 - Mejora de la continuidad longitudinal 
(por ejemplo, establecimiento de escalas para 
peces o demolición de presas en desuso) / 
Promover a continuidade longitudinal 

18 4.610,41 5.590,54 10.200,95 1 75,00  - 75,00 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da 
medida 

Nº 
medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL Nº medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL 

KTM6 - Mejora de las condiciones 
hidromorfológicas de las masas de agua 
(diferentes a mejora de la continuidad 
longitudinal) / Melhorar as condições 
hidromorfológicas das massas de água, com 
exceção da continuidade longitudinal 

0 0,00 0,00 0,00 2 1.940,00  - 1.940,00 

KTM7 - Mejora en el régimen de caudales y / o 
establecimiento de los caudales ecológicos/ 
Melhorar o regime de caudais e/ou implementar 
caudais ecológicos 

12 305,79 0,00 305,79 1 100,00  - 100,00 

KTM8 - Medidas técnicas de eficiencia de agua 
para el riego, la industria, la energía y los hogares 
/ Eficiência hídrica, medidas técnicas para rega, 
indústria, energia e habitações 

0 0,00 0,00 0,00 1 74,01  - 74,01 

KTM9 - Medidas de política de tarificación del 
agua para la aplicación de la recuperación de 
costes de los servicios de agua de los hogares / 
Medidas de política de preços da água para a 
implementação da recuperação dos custos dos 
serviços urbanos 

0 0,00 0,00 0,00 0 0  - 0,00 

KTM10 - Medidas de política de tarificación del 
agua para la aplicación de la recuperación de 
costes de los servicios de agua de la industria / 

0 0,00 0,00 0,00 0 0  - 0,00 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da 
medida 

Nº 
medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL Nº medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL 

Medidas de política de preços da água para a 
implementação da recuperação dos custos dos 
serviços de água da industria 

KTM11 - Medidas de política de tarificación del 
agua para la aplicación de la recuperación de 
costes de los servicios de agua procedentes de la 
agricultura/ Medidas de política de preços da 
água para a implementação da recuperação dos 
custos dos serviços de água da agricultura 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 

KTM12 - Servicios de asesoramiento para la 
agricultura/ Serviços de consultadoria para a 
agricultura 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00  - 0,00 

KTM13 - Medidas de protección del agua potable 
(por ejemplo, establecimiento de perímetros de 
protección, zonas de amortiguación, etc)/ 
Medidas de proteção da água para 
abastecimento (por exemplo, definição de 
perímetros de proteção) 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 

KTM14 - Investigación y mejora del conocimiento 
de base para reducción de la incertidumbre / 
Investigação, melhoria da base de conhecimento 
para reduzir a incerteza/Investigación y mejora 

1 41,32 0,00 41,32 1 200,00 -  200,00 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da 
medida 

Nº 
medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL Nº medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL 

del conocimiento de base para reducción de la 
incertidumbre. 

KTM15 - Medidas para la eliminación progresiva 
de las emisiones, vertidos y pérdidas de 
sustancias peligrosas prioritarias o para la 
reducción de las emisiones, vertidos y pérdidas 
de sustancias prioritarias/ Medidas para a 
eliminação progressiva das emissões, descargas e 
perdas de Substâncias Perigosas Prioritárias ou 
para a redução de emissões, descargas e perdas 
de Substâncias Prioritárias 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00  - 0,00 

KTM16 - Construcción o mejora de plantas de 
tratamiento de aguas residuales industriales 
(incluidas las granjas) / Remodelação ou melhoria 
de estações de tratamento de águas residuais 
industriais (incluindo as explorações agrícolas) 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00  - 0,00 

KTM17 - Medidas para reducir los sedimentos 
procedentes de la erosión del suelo y la 
escorrentía superficial/ Medidas para reduzir o 
sedimento da erosão do solo e do escoamento 
superficial 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00  - 0,00 

KTM18 - Medidas para prevenir o controlar los 
impactos negativos de las especies exóticas 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 



 
 
 
 
 

108 
 

  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da 
medida 

Nº 
medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL Nº medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL 

invasoras y enfermedades introducidas / 
Medidas para prevenir ou controlar os impactos 
negativos de espécies exóticas invasoras e 
introdução de pragas 

KTM19 - Medidas para prevenir o controlar los 
impactos negativos de los usos recreativos, 
incluida la pesca deportiva / Medidas para 
prevenir ou controlar os impactos adversos da 
recreação, incluindo a pesca 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 

KTM20 - Medidas para prevenir o controlar los 
impactos negativos de la pesca y otros tipos de 
explotación-eliminación de animales y plantas/ 
Medidas para prevenir ou controlar os impactos 
negativos da pesca e outras formas de 
explorações / remoção de animais e plantas 

15 538,89 0,00 538,89 0 0,00  - 0,00 

KTM21 - Medidas para prevenir o controlar la 
contaminación difusa procedente de zonas 
urbanas, el transporte y las infraestructuras / 
Medidas para prevenir ou controlar a entrada de 
poluição proveniente de áreas urbanas, 
transporte e infraestruturas 

0 0,00 0,00 0,00 3 120,00  - 120,00 

KTM22 - Medidas para prevenir o controlar la 
contaminación procedente de la selvicultura / 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da 
medida 

Nº 
medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL Nº medidas 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2028-
2033/ 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
euros)  2028-

2033 

TOTAL 

Medidas para prevenir ou controlar a entrada de 
poluição proveniente da silvicultura 

KTM23 - Medidas de retención natural de agua / 
Medidas naturais de retenção de água 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 -  0,00 

KTM24 - Adaptación al cambio climático / 
Adaptação às alterações climáticas 

0 0,00 0,00 0,00 1 350,00  - 350,00 

KTM25 - Medidas para controlar la acidificación / 
Medidas para combater a acidificação 

0 0,00 0,00 0,00 0 0,00  - 0,00 

KTM99 - Otras medidas nacionales reportadas en 
el Plan hidrológico / Outras medidas reportadas 
em PM 

4 4.150,31 0,00 4.150,31 2 
 

350,00 
 - 

 
350,00 

Total 63 54.097,36 5.590,54 59.687,91 21 7 912,33 €    7 912,33 €  

Tabla 26. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por tipología KTM. 
Tabela 26. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por tipo KTM. 
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6.2.5. Número de medidas e 

investimento previsto, por fuente 

de financiación 

6.2.5. Número de medidas e 

investimento previsto, fonte de 

financiamento 

En la Tabla 27 se recoge información sobre 
el número de medidas por fuente de 
financiación. 

A Tabela 27 apresenta informações sobre o 
número de medidas por fonte de 
financiamento. 

En la parte española de la demarcación 
hidrográfica del Duero, los principales 
organismos financiadores son, en la 
Administración General del Estado,  la 
Dirección General del Agua del Ministerio 
para la Transición Ecológica y la 
Confederación Hidrográfica del Duero 
(asume el 50% de la inversión de las 
medidas, y un 57% de las medidas); y en el 
gobierno autonómico, la Junta de Castilla y 
León, a través de Aguas de Galicia y la 
Conselleria de Medio Ambiente, vivienda y 
Ordenación del Territorio (asume el 6% de 
la inversión de las medidas, y un 27% de las 
medidas). 

Na parte espanhola da região hidrográfica 
do Douro estão previstas 21 Na parte 
espanhola da região, os principais 
organismos financiadores são, na 
Administração Geral do Estado,  a Direção 
Geral da Água do Ministério para a 
Transição Ecológica e a Confederação 
Hidrográfica do Douro (assume 50% do 
investimento das medidas e 57% das 
medidas); e no governo autónomo, a Junta 
de Castela e Leão, através da Aguas de 
Galicia e da Conselleria de Medio 
Ambiente, Vivienda e Ordenación del 
Territorio (assume 6% do investimento das 
medidas e 27% das medidas). 

La administración local asume el 7% de la 
inversión de las medidas, y un 3% de las 
medidas). 

A administração local assume 7% do 
investimento das medidas e 3% das 
medidas). 

Destaca que otros organismos 
financiadores asumen el 38% de la inversión 
total, aunque sólo el 13% de las medidas. 

Destaca-se que outros organismos 
financiadores assumem 38% do 
investimento total, embora apenas 13% das 
medidas. 

En la parte portuguesa de la cuenca 
hidrográfica del Duero, las principales 
entidades financiadoras son la 
Administración General del Estado, a través 
de los organismos de la Administración, el 
Fondo Ambiental y el sector empresarial del 
Estado, que asumen en conjunto el 16 % de 
la inversión, y los municipios, que asumen 
el 51 % de la inversión. Los fondos 
comunitarios son decisivos para la 
ejecución de dos de las medidas, ya que 
representan el 32 % de la inversión. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica 
do Douro, as principais entidades 
financiadoras são a Administração Geral do 
Estado, através dos organismos da 
Administração, do Fundo Ambiental, e do 
setor empresarial do Estado, assumindo no 
conjunto 16% do investimento, e os 
municípios que assumem 51% do 
investimento. Os fundos comunitários são 
decisivos para a execução de duas das 
medidas, representando 32% do 
investimento. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Fuente de financiación/  Fonte de 
financiamento 

Número 
% 

Número 
total 

Inversión 
prevista (en 
miles de €) 

/Investimento 
previsto (em 

milhares de €) 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 

2022-2027 /  % 
Investimento  
em relação ao 
previsto para 

2022-2027 

Número 
% Número 

total 

Inversión 
prevista (en 
miles de €) 

/Investimento 
previsto (em 

milhares de €) 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 

2022-2027 /  % 
Investimento  
em relação ao 
previsto para 

2022-2027 

Administración General del Estado / 
Administração Geral do Estado 

36 57,1% 27.092,47 50,1% 12 57% 1.275,00 16% 

Comunidades Autónomas / Regiões Autónomas 17 27,0% 3.018,23 5,6% 0 0% 0,00 0% 

Entidades Locales / Autarquias e empresas 
municipais 

2 3,2% 3.608,46 6,7% 9 43% 4.072,60 51% 

Otras organismos financieros / Privados 8 12,7% 20.378,20 37,7% 0 0% 0,00 0% 

Fondos comunitarios/Fundos comunitários         2.564,73 32% 

Total  63 100,0% 54.097,36 100,0% 21 100% 7.912,33 100% 

Tabla 27. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por fuente de financiación. 
Tabela 27. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por fonte de financiamento. 

* As 2 medidas com componente nacional+ componente comunitaria, estão apenas contabilizadas na componente nacional para não existir duplicação de medidas 
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6.3. Avance en la aplicación de las 

medidas 

6.3. Evolução da implementação 

das medidas 

6.3.1. Avance en la aplicación 

de las medidas, según su carácter 

6.3.1. Avanço na aplicação das 

medidas, de acordo com a sua 

natureza 

En la Tabla 28 se muestra el avance de la 

inversión, según el carácter de la medida. Se 

han considerado todas aquellas para las 

que se ha ejecutado presupuesto, lo que 

incluye las que están en marcha, las que 

tiene ya iniciados los trabajos de 

planificación, y aquellas medidas periódicas 

que se han terminado entre 2022-2023 

(categorías 2, 2.1, 2.2, 3 y 3.1).  

A Tabela 28 mostra o avanço do 

investimento, de acordo com a natureza da 

medida. Foram consideradas todas aquelas 

para as quais o orçamento foi executado, o 

queinclui as que estão em andamento, as 

que já iniciaram os trabalhos de 

planeamento e as medidas periódicas que 

foram concluídas entre 2022-2023 

(categorias 2, 2.1, 2.2, 3 e 3.1). 

En la parte española de la demarcación, de 

las 63 medidas previstas hay 6 en ejecución 

o terminadas hasta diciembre de 2023 (un 

9,5% del total de medidas previstas), 

habiéndose movilizado 1,52 M€ (un 3 % del 

presupuesto total). 

Na parte espanhola da região, das 63 

medidas previstas, 6 estão em execução ou 

concluídas até dezembro de 2023 (9,5% do 

total das medidas previstas), tendo sido 

mobilizados 1,52 M€ (3% do orçamento 

total). 

Hay 1 medida básica para cumplir 

normativa comunitaria de aguas en 

ejecución o terminada, lo que supone el 

12,5% de las medidas de esta categoría y el 

0,1% de su presupuesto. También están en 

ejecución 3 medidas complementarias (un 

3.5% de las previstas), habiéndose 

dispuesto casi un 3,5% de su presupuesto. 

Destaca la categoría de otras medidas 

básicas, en la que hay 2 medidas en 

ejecución (un 15% de las previstas), pero 

que representa un 65% de su presupuesto. 

Há uma medida básica para cumprir a 

normativa comunitária sobre águas em 

execução ou concluída, o que representa 

12,5% das medidas desta categoria e 0,1% 

do seu orçamento. Também estão em 

execução três medidas complementares 

(3,5% das previstas), tendo sido 

disponibilizado quase 3,5% do seu 

orçamento. Destaca-se a categoria de 

outras medidas básicas, na qual há duas 

medidas em execução (15% das previstas), 

mas que representa 65% do seu orçamento. 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica, de las 21 medidas previstas, 

ocho estaban en ejecución o concluidas 

hasta diciembre de 2023 (el 38 % del total 

de las medidas previstas), habiéndose 

movilizado 1,35 millones de euros (el 17 % 

del presupuesto total). 

Alrededor del 30 % de las medidas básicas 

previstas están en ejecución, habiéndose 

ejecutado ya el 19 % del presupuesto 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

das 21 medidas previstas, oito estavam em 

execução ou concluídas até dezembro de 

2023 (38% do total das medidas previstas), 

tendo sido mobilizados 1,35 M€ (17% do 

orçamento total). 

Cerca de 30% das medidas básicas previstas 

estão em execução, tendo já sido realizado 

19% do orçamento previsto para esta 

tipologia. Quanto às medidas 
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previsto para este tipo de medidas. En 

cuanto a las medidas suplementarias, el 45 

% están en ejecución o ejecutadas, 

habiéndose ejecutado el 6 % del 

presupuesto previsto. 

suplementares, 45% estão em execução ou 

executadas tendo sido realizado 6% do 

orçamento previsto. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Carácter de la medida / Tipo da medida 
Nº medidas 
en ejecución 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 

categoría / % 
Nº de 

medidas 
executadas  

em relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 
categoría /  

% 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Nº medidas 
en ejecución 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 

categoría / % 
Nº de 

medidas 
executadas  

em relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 
categoría /  

% 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Medidas básicas para cumplir normativa 
comunitaria de aguas / Medidas de base para 
cumprir os objetivos ambientais ao abrigo da 
legislação comunitaria  

1 12,5% 55,41 0,1% 3 30% 1.280,00 19% 

Medidas complementarias / Medidas 
suplementares 

3 7,3% 297,66 3,5% 5 45% 73,97 6% 

Otras medidas básicas / Outras medidas de base 2 15,4% 1.171,60 64,7% 0 0% 0,00 0% 

Total  6 9,5% 1.524,67 2,8% 8 38% 1.353,97 17% 

Tabla 28. Avance de la inversión (miles de euros) por carácter de la medida, a diciembre de 2023. 
Tabela 28. Progresso do investimento (milhares de euros) por natureza da medida, em dezembro de 2023. 
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6.3.2. Avance en la aplicación 

de las medidas, según situación 

cualitativa 

6.3.2. Avanço na aplicação das 

medidas, de acordo com a situação 

qualitativa 

El estado de aplicación de las medidas 

establecidas para las masas de agua 

compartidas entre España y Portugal, a 

diciembre de 2023, se muestra en la Tabla 

29 respecto al horizonte de planificación 

2022-2027. 

O estado de aplicação das medidas 

estabelecidas para as massas de água 

partilhadas entre Espanha e Portugal, em 

dezembro de 2023, é apresentado na 

Tabela 29 em cada uma das regiões, 

relativamente ao horizonte de 

planeamento 2022-2027. 

En la parte española de la demarcación, a 

diciembre de 2023, de las 6 medidas en 

ejecución, 5 medidas están en marcha (el 

83%, invirtiéndose 1,5 M€) y 1 ya ha 

finalizado (el 43%, con un presupuesto de 

unos 43.000€). 

Na parte espanhola da região, em 

dezembro de 2023, das 6 medidas em 

execução, 5 medidas estão em andamento 

(83%, com um investimento de 1,5 milhões 

de euros) e 1 já foi concluída (43%, com um 

orçamento de cerca de 43 000 euros). 

En la parte portuguesa de la región 

hidrográfica del Duero, en diciembre de 

2023, siete medidas, es decir, el 33 % de las 

medidas previstas, están en curso, con una 

inversión realizada de 1 280 000 euros, y 

una medida (5 %) se ha ejecutado, con una 

inversión realizada de 73.970 euros. 

Na parte portuguesa da Região hidrográfica 

do Douro, em dezembro de 2023, sete 

medidas, ou seja 33 % das medidas 

previstas estão em curso com um 

investimento realizado de 1280 mil euros e 

uma medida (5%) está executada com um 

investimento realizado de 73,97 mil euros. 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

 Situación cualitativa de la medida /  
Situação qualitativa da medida 

Nº medidas 
ejecutadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas 
respecto a 

total 
previstas/ % 
Nº medidas 
executadas 
em relação 

ao total 
previsto 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 

respecto a total 
/ % 

Investimento 
executado em 

relação ao total 

Nº medidas 
ejecutadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas 
respecto a 

total 
previstas/ % 
Nº medidas 
executadas 
em relação 

ao total 
previsto 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 

respecto a total 
/ % 

Investimento 
executado em 

relação ao total 

1-No iniciado/Por executar 0 0,0% 0,00 0,0% 13 62% 0,00 0% 

2-En marcha/Em execução 5 83,3% 1.481,68 97,2% 7 33% 1.280,00 95% 

21-Planificación en marcha (solo obras)/ Em 
execução 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

22-Construcción en marcha (solo obras)/Em 
execução 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

3-Finalizado/Executada 1 16,7% 42,99 2,8% 1 5% 73,97 5% 

3.1 Completada periódica/Executado - 
periódico 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

4-Descartada/Não executada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

42-Candidata a ser descartada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

Desconocida 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

Total en ejecución o terminado / Total em 
execução ou concluído  

6 100,0% 1.524,67 100,0% 21 100% 1.353,97 100,0% 

Tabla 29. Avance de la ejecución (en miles de euros) según su situación cualitativa, a diciembre de 2023. 
Tabela 29. Progresso do investimento (milhares de euros) de acordo com a situação qualitativa, em dezembro de 2023. 

Nota: Se considera en ejecución o terminado las categorías 2, 2.1,2.2, 3,3.1 / As categorias 2, 2.1, 2.2, 3 e 3.1 são consideradas em execução ou concluídas. 
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6.3.3. Avance en la aplicación 

de las medidas, por tipología KTM 

6.3.3. Avanço na aplicação das 

medidas, por tipo KTM 

En la Tabla 30 se muestra la inversión 

ejecutada por KTM a diciembre de 2023, 

junto el avance en porcentaje de inversión 

ejecutada respecto a la inversión prevista 

para el periodo 2022-2027.  

A Tabela 30 mostra o investimento 

executado pela KTM até dezembro de 2023, 

juntamente com o progresso em 

percentagem do investimento executado 

em comparação com o investimento 

planeado para o período 2022-2027. 

En la parte española de la demarcación, la 

inversión ejecutada es de 1.52 M€, lo que 

representa el 16,3% de la inversión 

planificada. Según la tipología KTM de la 

medida, la mayoría de la inversión 

ejecutada es la relativa a “Otras medidas” 

(KTM 99, 28% de su presupuesto), y a las 

medidas de depuración y saneamiento 

(KTM1, un 0.8% de su presupuesto). 

Na parte espanhola da região, o 

investimento executado é de 1,52 milhões 

de euros, o que representa 16,3% do 

investimento planeado. De acordo com a 

tipologia KTM da medida, a maior parte do 

investimento executado diz respeito a 

«Outras medidas» (KTM 99, 28% do seu 

orçamento) e a medidas de depuração e 

saneamento (KTM1, 0,8% do seu 

orçamento). 

Respecto a la importancia económica de la 

ejecución de las medidas, destaca las 

medidas de la categoría “otras medidas) 

(KTM 99, 1,17 M€), ya que supone el 77% 

del presupuesto total invertido. Las 

medidas de depuración y saneamiento 

(KTM1) han supuesto una inversión de 

353.000 €, lo que representa un 23% del 

total invertido. 

No que diz respeito à importância 

económica da execução das medidas, 

destacam-se as medidas da categoria 

«outras medidas» (KTM 99, 1,17 M€), uma 

vez que representam 77% do orçamento 

total investido. As medidas de depuração e 

saneamento (KTM1) representaram um 

investimento de 353.000 €, o que 

representa 23% do total investido. 

En la parte portuguesa de la región, la 

inversión realizada asciende a 1,35 millones 

de euros, lo que representa el 17 % de la 

inversión prevista. Según la tipología KTM, 

la mayor parte de la inversión realizada se 

refiere a medidas de depuración y 

saneamiento (KTM1, 27,5 % de su 

presupuesto) y eficiencia hídrica, medidas 

técnicas para el riego, la industria, la 

energía y la vivienda (KTM8, 100 % del 

presupuesto previsto para este KTM). 

Na parte portuguesa da região, o 

investimento executado é de 1,35 milhões 

de euros, o que representa 17% do 

investimento planeado. De acordo com a 

tipologia KTM, a maioria do investimento 

executado diz respeito a medidas de 

depuração e saneamento (KTM1, 27,5% do 

seu orçamento) e eficiência hídrica, 

medidas técnicas para rega, indústria, 

energia e habitações (KTM8, 100% do 

orçamento previsto para este KTM). 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares 
de euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado em relação 
à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado em relação 
à categoria  

KTM1 -Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales 
/ Construção ou remodelação de estações de tratamento de águas residuais 

353,07 7,6% 1.280,00 27,5% 

KTM2 - Reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por nutrientes provenientes da agricultura, incluindo 
pecuária 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM3 - Reducción de la contaminación por plaguicidas de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por pesticidas proveniente da agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM4 - Remediación de los sitios contaminados (contaminación histórica: 
incluyendo sedimentos, aguas subterráneas, suelo/ Remediação de áreas 
contaminados (poluição histórica, incluindo sedimentos, águas 
subterrâneas, solo) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM5 - Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, establecimiento 
de escalas para peces o demolición de presas en desuso) / Promover a 
continuidade longitudinal 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM6 - Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua 
(diferentes a mejora de la continuidad longitudinal) / Melhorar as condições 
hidromorfológicas das massas de água, com exceção da continuidade 
longitudinal 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM7 - Mejora en el régimen de caudales y / o establecimiento de los 
caudales ecológicos/ Melhorar o regime de caudais e/ou implementar 
caudais ecológicos 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM8 - Medidas técnicas de eficiencia de agua para el riego, la industria, la 
energía y los hogares / Eficiência hídrica, medidas técnicas para rega, 
indústria, energia e habitações 

0,00 0,0% 73,97 100,0% 

KTM9 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de los hogares / Medidas de 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares 
de euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado em relação 
à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado em relação 
à categoria  

política de preços da água para a implementação da recuperação dos custos 
dos serviços urbanos 

KTM10 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de la industria / Medidas de 
política de preços da água para a implementação da recuperação dos custos 
dos serviços de água da industria 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM11 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua procedentes de la 
agricultura/ Medidas de política de preços da água para a implementação da 
recuperação dos custos dos serviços de água da agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM12 - Servicios de asesoramiento para la agricultura/ Serviços de 
consultadoria para a agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM13 - Medidas de protección del agua potable (por ejemplo, 
establecimiento de perímetros de protección, zonas de amortiguación, etc)/ 
Medidas de proteção da água para abastecimento (por exemplo, definição 
de perímetros de proteção) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM14 - Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción de 
la incertidumbre / Investigação, melhoria da base de conhecimento para 
reduzir a incerteza/Investigación y mejora del conocimiento de base para 
reducción de la incertidumbre. 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM15 - Medidas para la eliminación progresiva de las emisiones, vertidos y 
pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias o para la reducción de las 
emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias/ Medidas para a 
eliminação progressiva das emissões, descargas e perdas de Substâncias 
Perigosas Prioritárias ou para a redução de emissões, descargas e perdas de 
Substâncias Prioritárias 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares 
de euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado em relação 
à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado em relação 
à categoria  

KTM16 - Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales (incluidas las granjas) / Remodelação ou melhoria de 
estações de tratamento de águas residuais industriais (incluindo as 
explorações agrícolas) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM17 - Medidas para reducir los sedimentos procedentes de la erosión del 
suelo y la escorrentía superficial/ Medidas para reduzir o sedimento da 
erosão do solo e do escoamento superficial 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM18 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de las 
especies exóticas invasoras y enfermedades introducidas / Medidas para 
prevenir ou controlar os impactos negativos de espécies exóticas invasoras 
e introdução de pragas 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM19 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de los 
usos recreativos, incluida la pesca deportiva / Medidas para prevenir ou 
controlar os impactos adversos da recreação, incluindo a pesca 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM20 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la 
pesca y otros tipos de explotación-eliminación de animales y plantas/ 
Medidas para prevenir ou controlar os impactos negativos da pesca e outras 
formas de explorações / remoção de animais e plantas 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM21 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa 
procedente de zonas urbanas, el transporte y las infraestructuras / Medidas 
para prevenir ou controlar a entrada de poluição proveniente de áreas 
urbanas, transporte e infraestruturas 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM22 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación procedente de 
la selvicultura / Medidas para prevenir ou controlar a entrada de poluição 
proveniente da silvicultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares 
de euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado em relação 
à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada respecto a 

categoría / % 
Investimento 

executado em relação 
à categoria  

KTM23 - Medidas de retención natural de agua / Medidas naturais de 
retenção de água 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM24 - Adaptación al cambio climático / Adaptação às alterações climáticas 0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM25 - Medidas para controlar la acidificación / Medidas para combater a 
acidificação 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM99 - Otras medidas nacionales reportadas en el Plan hidrológico / Outras 
medidas reportadas em PM 

1.171,60 101,9% 0,00 0,0% 

Total (en miles de €) / Total (milhares de euros)) 1.524,67 16,3% 1.353,97 17% 

Tabla 30.  Avance de la inversión (miles de euros) por tipología KTM, a diciembre de 2023. 
Tabela 30. Progresso do investimento (milhares de euros) por tipo KTM, em dezembro de 2023. 
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6.3.4. Avance en la aplicación 

de las medidas, por fuente de 

financiación 

6.3.4. Avanço na aplicação das 

medidas, por fonte de 

financiamento 

En la parte española de la demarcación, de 

las 6 medidas en ejecución hasta diciembre 

de 2023, la gran mayoría (4 medidas) son 

competencia de la Administración General 

del Estado, mientras que sólo 1 medida es 

responsabilidad de las CC.AA y otra de las 

entidades locales (Tabla 31). 

Na parte espanhola da região, das 6 

medidas em execução até dezembro de 

2023, a grande maioria (4 medidas) é da 

competência da Administração Geral do 

Estado, enquanto apenas 1 medida é da 

responsabilidade das Comunidades 

Autónomas e outra das entidades locais 

(Tabela 31). 

La mitad de las medidas de las entidades 

locales están ya en ejecución, así como el 

11% de las medidas cuya responsabilidad 

recae en la Age y el 6% de las medidas que 

son competencia de las CC.AA. 

Metade das medidas das entidades locais já 

estão em execução, assim como 11% das 

medidas cuja responsabilidade recai sobre 

a Age e 6% das medidas que são da 

competência das CC.AA. 

En relación con la inversión ejecutada 

asociada a esas 6 medidas (1,52 M€), la 

gran mayoría corresponde a las medidas de 

la AGE (1.28 M€, un 83% del presupuesto 

total invertido, pero sólo un 5% del 

presupuesto previsto para esta categoría de 

medidas).  Las CC. AA han ejecutado unos 

43.000 €, sólo un 1,4% del presupuesto 

dispuesto para sus medidas.  

Em relação ao investimento realizado 

associado a essas 6 medidas (1,52 milhões 

de euros), a grande maioria corresponde às 

medidas da AGE (1,28 milhões de euros, 

83% do orçamento total investido, mas 

apenas 5% do orçamento previsto para esta 

categoria de medidas).  As CC.AA 

executaram cerca de 43 000 €, apenas 1,4% 

do orçamento disponível para as suas 

medidas. 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica, de las ocho medidas en 

ejecución o ejecutadas hasta diciembre de 

2023, la mayoría (5 medidas) son 

competencia de la Administración General 

del Estado (presupuesto del Estado y Fondo 

Ambiental), aunque aún no se ha ejecutado 

ninguna inversión, y tres están financiadas 

por el presupuesto de los municipios, de las 

cuales dos recurren al apoyo de los fondos 

comunitarios. Se ha ejecutado el 32 % del 

presupuesto previsto para los municipios. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

das oito medidas em execução ou 

executadas até dezembro de 2023, a 

maioria (5 medidas) são da competência da 

Administração Geral do Estado (orçamento 

do estado e Fundo Ambiental) embora não 

tenham ainda investimento executado e 

três são financiadas pelo orçamento dos 

municípios das quais duas recorrem ao 

apoio dos fundos comunitários. 32% do 

orçamento previsto para os municípios foi 

executado. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Fuente de financiación/ Fonte de 
financiamento 

Nº medidas 
ejecutadas / 

N.º de 
medidas 

executadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 
categoría / 

% Nº de 
medidas 

executadas  
em relação à 

categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

% Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à 
categoria 

Nº medidas 
ejecutadas / 

N.º de 
medidas 

executadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 
categoría / 

% Nº de 
medidas 

executadas  
em relação à 

categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

% Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à 
categoria 

Administración General del Estado / 
Administração Geral do Estado 

4 11,1% 1.272,35 4,7% 5 42% 0,00 0% 

Comunidades Autónomas / Regiões 
Autónomas 

1 5,9% 42,99 1,4% 0 0% 0 0% 

Entidades Locales / Autarquias e empresas 
municipais 

1 50,0% 209,33 5,8% 3 33% 1.291,10 32% 

Otras organismos financieros / Privados 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0 0% 

Fondos comunitarios/Fundos comunitários     *   62,88 2% 

Total  6 9,5% 1.524,67 2,8% 8 38% 1.353,97 17% 

* Una medida con inversión realizada recurrió a fondos del componente nacional + componente comunitario, pero solo se contabiliza en el componente nacional para que no haya 
duplicación de medidas 
* Uma medida com investimento realizado recorreu a fundos da componente nacional+ componente comunitaria, mas está apenas contabilizadas na componente nacional para não 
existir duplicação de medidas. 

Tabla 31. Avance de la inversión (en miles de euros), por fuente de financiación a diciembre de 2023. 
Tabela 31. Progresso do investimento (milhares de euros) por fonte de financiamento em dezembro de 2023. 
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6.4. Identificación de los 

principales obstáculos 

6.4. Identificação dos principais 

obstáculos 

Los principales obstáculos identificados en 

la ejecución del programa de medidas en la 

demarcación del Duero están relacionados 

con la gobernanza (principalmente por 

problemas en la coordinación entre 

administraciones implicadas), la falta de 

financiación, la falta de mecanismos para 

poner en marcha la medida una vez se ha 

planificado, y los retrasos en la ejecución de 

ésta. 

Os principais obstáculos identificados na 

execução do programa de medidas na 

região do Douro estão relacionados com a 

governação (principalmente devido a 

problemas de coordenação entre as 

administrações envolvidas), a falta de 

financiamento, a falta de mecanismos para 

implementar a medida uma vez planeada e 

os atrasos na sua execução. 
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6.5. Nuevas medidas 

identificadas en la evaluación 

intermedia 

6.5. Novas medidas identificadas 

na avaliação intercalar 

Durante el proceso de evaluación 

intermedia de las medidas para las masas 

de agua compartidas, se identificaron en la 

parte portuguesa de la región nuevas 

medidas que no se habían definido en el 

momento de la elaboración del plan, pero 

que contribuyen a alcanzar los objetivos 

medioambientales de la DMA en dichas 

masas de agua. 

Durante o processo da avaliação intercalar 

das medidas para as massas de água 

partilhadas, foram identificadas na parte 

portuguesa da região, novas medidas que 

não haviam sido definidas aquando da 

elaboração do plano, mas que contribuem 

para alcançar os objetivos ambientais da 

DQA nessas massas de água. 

Así, se identificaron dos nuevas medidas 

básicas que se ejecutarán entre 2024 y 2028 

y que representan una inversión total de 

1,15 millones de euros asignados al 

presupuesto de los municipios y a los 

fondos comunitarios. Estas medidas se 

integran en las KTM8 - Eficiencia hídrica, 

medidas técnicas para el riego, la industria, 

la energía y la vivienda, y KTM21 - Medidas 

para prevenir o controlar la entrada de 

contaminación procedente de zonas 

urbanas, el transporte y las infraestructuras 

(Tabla 32). 

Foram assim identificadas duas novas 

medidas de base a executar entre 2024 e 

2028 que representam um investimento 

total de 1,15 milhões de euros alocado ao 

orçamento dos municípios e aos fundos 

comunitários. Estas medidas estão 

integradas nos KTM8 - Eficiência hídrica, 

medidas técnicas para rega, indústria, 

energia e habitações e KTM21 - Medidas 

para prevenir ou controlar a entrada de 

poluição proveniente de áreas urbanas, 

transporte e infraestruturas (Tabela 32). 
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Designação  Código 
KTM Tipologia 

Período de 
execução 

Investimento 
(mil €) 

Fonte 
financiamento 

Melhoria das redes de saneamento e drenagem de águas 
residuais, em baixa, no concelho de Miranda do Douro 

PTE1P10M05_RH3_3Ciclo KTM21 Base 2024-2028 573,80 
Municípios+ 
fundos 
comunitários 

Melhoria do sistema de abastecimento de água em baixa, 
para redução das perdas, no concelho de Miranda do Douro 

PTE2P01M19_RH3_3Ciclo KTM8 Base 2024-2027 573,80 
Municípios+ 
fundos 
comunitários 

Total -  -   1147,60 - 

Tabla 32. Nuevas medidas identificadas en la parte portuguesa de la cuenca hidrográfica del Duero durante la evaluación intermedia. 
Tabela 32. Novas medidas identificadas na parte portuguesa da região hidrográfica do Douro, durante a avaliação intercalar. 
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7. DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

INTERNACIONAL DEL TAJO 

7. REGIÃO HIDROGRÁFICA 

INTERNACIONAL DO TEJO 

7.1. Marco general 7.1. Enquadramento 

La demarcación hidrográfica internacional 

del Tajo tiene una superficie total de 86.278 

km2, de los cuales 55.779 km2 (64,65%) se 

encuentran en España y 30.499 km2 

(35,35%) en Portugal. Integra las cuencas 

hidrográficas del río Tajo en ambos países, 

las aguas subterráneas, aguas de transición, 

el estuario del Tajo y las aguas costeras 

delimitadas por Portugal. 

A região hidrográfica internacional do Tejo 

tem uma superfície total de 86 278 km2, dos 

quais 55 779 km2 (64,65 %) se encontram 

em Espanha e 30 499 km2 (35,35 %) em 

Portugal. Integra as bacias hidrográficas do 

rio Tejo em ambos os países, as águas 

subterrâneas, as águas de transição, o 

estuário do Tejo e as águas costeiras 

delimitadas por Portugal. 

Es importante señalar que la región 

hidrográfica portuguesa tiene una 

superficie mayor (30.499 km2), ya que 

abarca, además de la cuenca del Tajo, las 

Ribeiras del Oeste. Estas incluyen todas las 

pequeñas cuencas de la fachada Atlántica 

entre Nazaré y la desembocadura del río 

Tajo. 

É importante referir que a região 

hidrográfica portuguesa tem uma superfície 

maior (30.499 km2), pois inclui, para além 

da bacia do Tejo, as Ribeiras do Oeste. Estas 

incluem todas as pequenas bacias da costa 

atlântica entre a Nazaré e a foz do Tejo. 

Al igual que en anteriores ciclos, en el tercer 

ciclo de planificación hidrológica (2022-

2027), se han delimitado 7 masas de agua 

compartidas en la cuenca internacional del 

Tajo (6 fronterizas y 1 transfronteriza) (ver 

Tabla 33 y Figura 7). 

À semelhança dos ciclos anteriores, no 

terceiro ciclo de planeamento hidrológico 

(2022-2027), foram delimitadas 7 massas 

de água partilhadas na bacia internacional 

do rio Tejo (6 fronteriças e 1 transfronteriça) 

(Tabela 33 e Figura  7).  

En la Figura 8 y Figura 9 se presentan de 

forma gráfica la categoría y la naturaleza de 

las masas de agua compartidas de esta 

demarcación. 

A Figura  8 e a Figura  9 mostram 

graficamente a categoria e a natureza das 

massas de água partilhadas nesta região. 

La única masa transfronteriza corresponde 

al Embalse de Cedillo (ES030MSPF1001020) 

/ Albufeira Monte Fidalgo (Cedillo) 

(PT05TEJ0894), el cual se encuentra en el 

río Tajo, aguas abajo del embalse de 

Alcántara II, en la frontera con Portugal, en 

el municipio de Cedillo, perteneciente a la 

provincia de Cáceres (Extremadura). Es 

reseñable indicar que, aunque se haya 

caracterizado como masa transfronteriza 

A única massa de água transfronteiriça é a 

Albufeira de Cedillo (ES030MSPF1001020) / 

Albufeira Monte Fidalgo (Cedillo) 

(PT05TEJ0894), que se localiza no rio Tejo, a 

jusante da albufeira de Alcántara II, na 

fronteira com Portugal, no município de 

Cedillo, pertencente à província de Cáceres 

(Extremadura). É de salientar que, embora 

tenha sido caracterizado como uma massa 

de água transfronteiriça, também tem 



 
 
 
 
 
 

128 
 

cuenta también con tramos fronterizos (eje 

del Tajo y río Sever). 

troços fronteiriços (o eixo do Tejo e o rio 

Sever). 
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Código masa de agua / Código massa 
de água 

Nombre masa de agua / Designação massa de 
água 

Categoría / Categoria Naturaleza / Natureza Carácter / Caracterização 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT 

ES030MSPF1001020 PT05TEJ0894 Embalse de Cedillo 
Albufeira 

Monte Fidalgo 
(Cedillo) 

Lago 
(Embalse) 

Lago 
(Albufeira) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Transfronteriza Transfronteiriça 

ES030MSPF1006010 PT05TEJ0891I 
Río Erjas desde Ribeira do 

Enchacana hasta Embalse de 
Cedillo -PT- 

Rio Erges Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES030MSPF1007010 PT05TEJ0864I 
Río Erjas desde Arroyo del 

Corral de los Garbanzos hasta 
Ribeira do Enchacana-PT- 

Rio Erges Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES030MSPF1008010 PT05TEJ0786I 

Rivera Basádiga y Río Erjas 
desde Río Torto hasta Arroyo 
del Corral de los Garbanzos -

PT 

Rio Erges Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES030MSPF1009010 PT05TEJ0779I 
Río Torto hasta Rivera 

Basádiga -PT- 
Rio Torto Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES030MSPF1028010 PT05TEJ0905I 
Río Sever desde Ribeiro do 
Pinheiro hasta Embalse de 

Cedillo -PT- 
Rio Sever Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES030MSPF1029010 PT05TEJ0918I 
Río Sever desde Regato de la 

Miera hasta Ribeiro do 
Pinheiro -PT- 

Rio Sever Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

Tabla 33. Inventario de masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Tajo (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 
Tabela 33. Inventário de massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Tejo (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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Figura 7. Masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Tajo (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 

Figura  7. Massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Tejo (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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Figura 8. Categoría de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Tajo (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 

Figura  8. Categoria das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Tejo (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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Figura 9. Naturaleza de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Tajo (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 

Figura  9. Natureza das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Tejo (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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7.2. Resumen del programa de 

medidas en las masas de agua 

compartidas 

7.2. Resumo do programa de 

medidas nas massas de água 

partilhadas 

7.2.1. Número de medidas e 

inversión prevista, por horizonte de 

planificación 

7.2.1. Número de medidas e 

investimento previsto, por 

horizonte de planeamento 

En la Tabla 34 se puede observar el número 

de medidas planificadas como la inversión 

prevista, para los distintos horizontes de 

planificación. 

A Tabela 34 mostra o número de medidas 

planeadas, bem como o investimento 

planeado para os diferentes horizontes de 

planeamento. 

Es importante reseñar que para este 

informe: 

 En la parte española de la 

Demarcación hidrográfica del Tajo, las 

dos únicas masas en riesgo y, por 

tanto, con presiones significativas y 

medidas asociadas son 

ES030MSPF1001020 (Embalse de 

Cedillo) y ES030MSPF1008010 (Rivera 

Basádiga y Río Erjas desde Río Torto 

hasta Arroyo del Corral de los 

Garbanzos -PT-). 

É importante referir que para este 

relatório: 

 Na parte espanhola da Região 

hidrográfica do Tejo, as duas únicas 

massas em risco e, portanto, com 

pressões significativas e medidas 

associadas são ES030MSPF1001020 

(Embalse de Cedillo) e 

ES030MSPF1008010 (Rivera Basádiga 

e Rio Erjas desde o Rio Torto até 

Arroyo del Corral de los Garbanzos -

PT-). 

 Para estas dos masas, y para el resto, 

se han seleccionado las medidas que 

tienen mayor relación con las masas 

de agua compartidas: medidas de 

mejora del conocimiento, control y 

conservación de la masa de agua, 

caudales ecológicos, conservación de 

flora y fauna, la mejora de cauces, y la 

gestión de vertidos. 

 Para estas duas massas, e para as 

restantes, foram selecionadas as 

medidas que têm maior relação com 

as massas de água partilhadas: 

medidas de melhoria do 

conhecimento, controlo e 

conservação da massa de água, 

caudais ecológicos, conservação da 

flora e da fauna, melhoria dos cursos 

de água e gestão das descargas. 

En la parte española de la demarcación hay 

50 medidas que afectan a las masas de agua 

compartidas, con una inversión prevista de 

149,78 M€. Algunas de las medidas no 

cuentan con un presupuesto asignado. 

Na parte espanhola da região, existem 50 

medidas que afetam as massas de água 

partilhadas, com um investimento previsto 

de 149,781,05 M€. Algumas das medidas 

não têm um orçamento atribuído. 

En la parte portuguesa de la demarcación, 

se han definido 6 medidas para las masas de 

agua compartidas, con una inversión 

prevista de 1,05 M€. 

Na parte portuguesa da região, foram 

definidas 4 medidas para as massas de água 

partilhadas, com um investimento previsto 

de 1,05 M€. 
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En ninguno de los dos países, se han 

previsto medidas para ejecutar en el 

horizonte 2028-2033, es decir, todas se 

aplicarán en el tercer ciclo de planificación. 

Em nenhum dos países está prevista a 

aplicação de medidas no período de 2028-

2033, ou seja, todas elas serão aplicadas no 

terceiro ciclo de planeamento. 

 

   HORIZONTE TEMPORAL 

   2022-2027 2028-2033 

    Nº 
Medidas 

Inversión / 
Investimento 

Total  

Nº 
Medidas 

Inversión / 
Investimento 

Total  

ESPAÑA 50 149.780,77 0 0,00 

PORTUGAL   6 1.050,00 0 0,00 

Total  56 150.830,77 0 0 

Tabla 34. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por horizonte de planificación. 
Tabela 34. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por horizonte de planeamento. 

 

 

 

7.2.2. Número de medidas e 

inversión prevista, por carácter de 

la medida 

7.2.2. Número de medidas e 

investimento previsto, por natureza 

da medida 

En la Tabla 35 se detalla el número e 

inversión de las medidas, según su carácter. 

A Tabela 35 detalha o número e o 

investimento previsto para as medidas, de 

acordo com a sua natureza. 

En la parte española de la demarcación, 2 

medidas son medidas básicas, 11 medidas 

son complementarias y 34 medidas se 

corresponden con la categoría otras 

medidas básicas. Hay además 3 medidas 

incluidas en una categoría adicional, no 

aplica”. 

Na parte espanhola da região, 2 medidas 

são medidas básicas, 11 medidas são 

complementares e 34 medidas 

correspondem à categoria outras medidas 

básicas. Existem ainda 3 medidas incluídas 

numa categoria adicional, não aplicável. 

La mayoría son otras medidas básicas 

(68%), un 22% son medidas 

complementarias y las medidas básicas 

para cumplir normativa comunitaria de 

aguas representan el 4%. 

A maioria são outras medidas básicas 

(68%), 22% são medidas complementares e 

as medidas básicas para cumprir a 

regulamentação comunitária relativa às 

águas representam 4%. 

En relación con la inversión, algo más de la 

mitad del presupuesto (59%) se destina a 

las medidas complementarias, un 17% a 

otras medidas básicas y apenas un 0,2% a 

las medidas básicas para el cumplimiento 

Em relação ao investimento, pouco mais da 

metade do orçamento (59%) é destinado a 

medidas complementares, 17% a outras 

medidas básicas e apenas 0,2% a medidas 

básicas para o cumprimento da normativa. 
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de la normativa. La categoría “No aplica” 

supone un porcentaje reseñable del 

presupuesto, un 23%. 

A categoria «Não se aplica», representa 

uma percentagem significativa do 

orçamento, 23%. 

En la parte portuguesa de la región 

hidrográfica, se estableció una medida 

básica y cinco suplementarias, que 

corresponden al 17 % y al 83 % del total de 

medidas, respectivamente. 

En cuanto a la inversión prevista, el 100 % 

se destina a las medidas suplementarias, ya 

que la única medida básica establecida no 

tiene asignada ninguna inversión. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

foi estabelecida um medida básica e cinco 

suplementares, correspondendo a 17% e a 

83% do total de medidas, respetivamente  

No que se refere ao investimento previsto, 

100% é destinado às medidas 

suplementares, pois a única medida básica 

estabelecida não tem investimento 

atribuído. 
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Carácter de la medida / Tipo da medida Número % Nº total 

Inversión 
prevista (miles 

de euros) 
2022-2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 /  

% 
Investimento  

em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Número % Nº total 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 /  

% 
Investimento  

em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Medidas básicas para cumplir normativa 
comunitaria de aguas / Medidas de base para 
cumprir os objetivos ambientais ao abrigo da 
legislação comunitaria  

2 4,0% 262,31 0,2% 1 16,7% 0,00 0,0% 

Medidas complementarias / Medidas 
suplementares 

11 22,0% 88.858,10 59,3% 5 83,3% 1.050,00 100,0% 

Otras medidas básicas / Outras medidas de 
base 

34 68,0% 25.700,00 17,2% 0 0,0% 0,00 0,0% 

No aplica / Não aplicável 3 6,0% 34.960,36 23,3% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Total  50 100,0% 149.780,77 100,0% 6 100,0% 1.050,00 100,0% 

Tabla 35. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), según su carácter. 
Tabela 35. Número de medidas e investimentos previstos ((em milhares de euros), segundo a sua natureza. 
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7.2.3. Número de medidas e 

inversión prevista, por situación 

cualitativa 

7.2.3. Número de medidas e 

investimento previsto, por situação 

qualitativa 

En la parte española de la demarcación 

hidrográfica del Tajo la mayoría de las 

medidas a ejecutar en 2022-2027 no se 

encuentran iniciadas (43 medidas, 86%), y 

un 14% de las medidas ya están iniciadas, lo 

que significa que su ejecución ha 

comenzado en ciclos de planificación 

anteriores (7 medidas) (Tabla 36). 

Na parte espanhola da região hidrográfica 

do Tejo, a maioria das medidas a executar 

em 2022-2027 ainda não foram iniciadas 

(43 medidas, 86%), e 14% das medidas já 

foram iniciadas, o que significa que a sua 

execução começou em ciclos de 

planeamento anteriores (7 medidas) 

(Tabela 36). 

Respecto a la inversión prevista y su estado 

de ejecución, del total de los 149,78 M€ 

previstos en esta cuenca, al inicio de 2022 

se habían movilizado 15,25 M€ (10% del 

presupuesto), correspondiente a las 

categorías de medidas en marcha (2, 21). 

No que diz respeito ao investimento 

previsto e ao seu estado de execução, do 

total de 149,78 M€ previstos para esta 

bacia, no início de 2022 tinham sido 

mobilizados 15,25 M€ (10% do orçamento), 

correspondentes às categorias de medidas 

em curso (2, 21). 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica del Tajo, ninguna de las 

medidas se había iniciado en los ciclos 

anteriores, por lo que todas estaban 

pendientes de ejecución en enero de 2002. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica 

do Tejo, nenhuma das medidas tiveram 

início nos ciclos anteriores pelo que todas 

estavam por executar em janeiro de 2002. 
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 Situación cualitativa de la medida /  Situação 
qualitativa da medida 

Nº medidas  
% Nº 

medidas 
total 

Inversión 
prevista 

(miles de €) 
2022-2027 / 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
€) 2022-2027 

% Inversión 
prevista 
total / % 

Investimento 
total 

previsto 

Nº medidas  
% Nº 

medidas 
total 

Inversión 
prevista 

(miles de €) 
2022-2027 / 

Investimento 
previsto 

(milhares de 
€) 2022-2027 

% Inversión 
prevista 
total / % 

Investimento 
total 

previsto 

1-No iniciado/Por executar 43 86,0% 134.533,10 89,8% 6 100% 1.050,00 100% 

2-En marcha /Em execução 5 10,0% 14.985,36 10,0% 0 0% 0,00 0% 

21-Planificación en marcha (solo obras)/ Em execução 2 4,0% 262,31 0,2% 0 0% 0,00 0% 

22-Construcción en marcha (solo obras)/Em execução 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

3-Finalizado /Executado 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

3.2 Completada periódica/Executado - periódico 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

4-Descartada/Não executada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

42-Candidata a ser descartada/Candidata a não 
executada 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

Desconocida 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

Total  50 100,0% 149.780,77 100,0% 6 100% 1.050,00 100% 

Tabla 36. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), según su situación cualitativa. 
Tabela 36. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), de acordo com a sua situação. 
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7.2.4. Número de medidas e 

inversión prevista, por KTM 

7.2.4. Número de medidas e 

investimento previsto, por KTM 

En la Tabla 37 se muestra el número y la 

inversión prevista de las medidas por 

tipología KTM, para el horizonte de 

planificación 2022-2027.  

A Tabela 37 mostra o número e o 

investimento previsto das medidas por tipo 

KTM, para o horizonte de planeamento 

2022-2027.  

De las 50 medidas previstas en la parte 

española, destacan en número las previstas 

en la categoría “Otras medidas” (KTM 99, 

15 medidas), las medidas para la 

investigación y mejora del conocimiento 

(KTM14, 10 medidas), en la prevención o 

control de los impactos negativos de las 

especies exóticas invasoras (KTM18, 8 

medidas), y las medidas para saneamiento 

y depuración (KTM 1, 4 medidas). También 

se plantean medidas para la mejora de las 

condiciones hidromorfológicas (KTM 6, 3 

medidas), la continuidad longitudinal (KTM 

5, 3 medidas), y el establecimiento o mejora 

de los regímenes de caudales ecológicos 

(KTM7, 3 medidas), y la mejora de la 

eficiencia del agua (KTM 8, 2 medidas). 

Existen también 3 medidas en la categoría 

de “No aplica”. 

Das 50 medidas previstas na parte 

espanhola, destacam-se em número as 

previstas na categoria «Outras medidas» 

(KTM 99, 15 medidas), as medidas para a 

investigação e melhoria do conhecimento 

(KTM14, 10 medidas), na prevenção ou 

controlo dos impactos negativos das 

espécies exóticas invasoras (KTM18, 8 

medidas) e medidas para saneamento e 

depuração (KTM 1, 4 medidas). Também 

são propostas medidas para a melhoria das 

condições hidromorfológicas (KTM 6, 3 

medidas), a continuidade longitudinal (KTM 

5, 3 medidas), e o estabelecimento ou 

melhoria dos regimes de caudais ecológicos 

(KTM7, 3 medidas), e a melhoria da 

eficiência da água (KTM 8, 2 medidas). 

Existem também 3 medidas na categoria 

«Não aplicável». 

En la parte portuguesa de la cuenca se 

prevén seis medidas aplicables a las masas 

de agua compartidas para reducir la 

contaminación por nutrientes procedentes 

de la agricultura, incluida la ganadería 

(KTM2, dos medidas), con el fin de mejorar 

las condiciones hidromorfológicas de las 

masas de agua (KTM6, una medida), 

investigación y mejora del conocimiento 

(KTM14, 1 medida), prevención o control de 

los impactos negativos de las especies 

exóticas invasoras (KTM18, 1 medida) y 

adaptación al cambio climático (KTM24, 1 

medida).  

Na parte portuguesa da bacia estão 

previstas 6 medidas aplicáveis às massas de 

água partilhadas para reduzir a poluição por 

nutrientes provenientes da agricultura, 

incluindo pecuária (KTM2, 2 medidas) para 

a melhoria das condições 

hidromorfológicas das massas de água 

(KTM6, 1 medida), investigação e melhoria 

do conhecimento (KTM14, 1 medida), 

prevenção ou controlo dos impactos 

negativos das espécies exóticas invasoras 

(KTM18, 1 medida) e adaptação às 

alterações climáticas (KTM24, 1 medida). 
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Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

KTM1 -Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas 
residuales / Construção ou remodelação de estações de tratamento de 
águas residuais 

4 13.762,31 0 0,00 

KTM2 - Reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por nutrientes provenientes da agricultura, incluindo 
pecuária 

0 0,00 2 0,00 

KTM3 - Reducción de la contaminación por plaguicidas de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por pesticidas proveniente da agricultura 

0 0,00 0 0,00 

KTM4 - Remediación de los sitios contaminados (contaminación histórica: 
incluyendo sedimentos, aguas subterráneas, suelo/ Remediação de áreas 
contaminados (poluição histórica, incluindo sedimentos, águas 
subterrâneas, solo) 

0 0,00 0 0,00 

KTM5 - Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, establecimiento 
de escalas para peces o demolición de presas en desuso) / Promover a 
continuidade longitudinal 

3 2.510,00 0 0,00 

KTM6 - Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua 
(diferentes a mejora de la continuidad longitudinal) / Melhorar as condições 
hidromorfológicas das massas de água, com exceção da continuidade 
longitudinal 

3 19.500,00 1 250,00 

KTM7 - Mejora en el régimen de caudales y / o establecimiento de los 
caudales ecológicos/ Melhorar o regime de caudais e/ou implementar 
caudais ecológicos 

3 1.350,00 0 0,00 

KTM8 - Medidas técnicas de eficiencia de agua para el riego, la industria, la 
energía y los hogares / Eficiência hídrica, medidas técnicas para rega, 
indústria, energia e habitações 

2 2.500,00 0 0,00 

KTM9 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de los hogares / Medidas 

0 0,00 0 0,00 



 
 
 
 
 
 

141 
 

  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 
de política de preços da água para a implementação da recuperação dos 
custos dos serviços urbanos 

KTM10 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de 
la recuperación de costes de los servicios de agua de la industria / Medidas 
de política de preços da água para a implementação da recuperação dos 
custos dos serviços de água da industria 

0 0,00 0 0,00 

KTM11 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de 
la recuperación de costes de los servicios de agua procedentes de la 
agricultura/ Medidas de política de preços da água para a implementação 
da recuperação dos custos dos serviços de água da agricultura 

0 0,00 0 0,00 

KTM12 - Servicios de asesoramiento para la agricultura/ Serviços de 
consultadoria para a agricultura 

0 0,00 0 0,00 

KTM13 - Medidas de protección del agua potable (por ejemplo, 
establecimiento de perímetros de protección, zonas de amortiguación, 
etc)/ Medidas de proteção da água para abastecimento (por exemplo, 
definição de perímetros de proteção) 

0 0,00 0 0,00 

KTM14 - Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción 
de la incertidumbre / Investigação, melhoria da base de conhecimento para 
reduzir a incerteza/Investigación y mejora del conocimiento de base para 
reducción de la incertidumbre. 

10 25.700,00 1 200,00 

KTM15 - Medidas para la eliminación progresiva de las emisiones, vertidos 
y pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias o para la reducción de las 
emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias/ Medidas para a 
eliminação progressiva das emissões, descargas e perdas de Substâncias 
Perigosas Prioritárias ou para a redução de emissões, descargas e perdas de 
Substâncias Prioritárias 

0 0,00 0 0,00 
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Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

KTM16 - Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales (incluidas las granjas) / Remodelação ou melhoria de 
estações de tratamento de águas residuais industriais (incluindo as 
explorações agrícolas) 

0 0,00 0 0,00 

KTM17 - Medidas para reducir los sedimentos procedentes de la erosión del 
suelo y la escorrentía superficial/ Medidas para reduzir o sedimento da 
erosão do solo e do escoamento superficial 

0 0,00 0 0,00 

KTM18 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de las 
especies exóticas invasoras y enfermedades introducidas / Medidas para 
prevenir ou controlar os impactos negativos de espécies exóticas invasoras 
e introdução de pragas 

7 3.825,00 1 250,00 

KTM19 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de los 
usos recreativos, incluida la pesca deportiva / Medidas para prevenir ou 
controlar os impactos adversos da recreação, incluindo a pesca 

0 0,00 0 0,00 

KTM20 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la 
pesca y otros tipos de explotación-eliminación de animales y plantas/ 
Medidas para prevenir ou controlar os impactos negativos da pesca e outras 
formas de explorações / remoção de animais e plantas 

0 0,00 0 0,00 

KTM21 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa 
procedente de zonas urbanas, el transporte y las infraestructuras / Medidas 
para prevenir ou controlar a entrada de poluição proveniente de áreas 
urbanas, transporte e infraestruturas 

0 0,00 0 0,00 

KTM22 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación procedente 
de la selvicultura / Medidas para prevenir ou controlar a entrada de 
poluição proveniente da silvicultura 

0 0,00 0 0,00 

KTM23 - Medidas de retención natural de agua / Medidas naturais de 
retenção de água 

0 0,00 0 0,00 
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Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 2022-
2027 / Investimento 
(milhares de euros) 

2022-2027 

KTM24 - Adaptación al cambio climático / Adaptação às alterações 
climáticas 

0 0,00 1 350,00 

KTM25 - Medidas para controlar la acidificación / Medidas para combater a 
acidificação 

0 0,00 0 0,00 

KTM99 - Otras medidas nacionales reportadas en el Plan hidrológico / 
Outras medidas reportadas em PM 

15 45.673,10 0 0,00 

No aplica / Não aplicável 3 34.960,36     

Total  50 149.780,77 6 1.050,00 

Tabla 37. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por tipología KTM. 
Tabela 37. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por tipo KTM. 
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7.2.5. Número de medidas e 

investimento previsto, por fuente 

de financiación 

7.2.5. Número de medidas e 

investimento previsto, por fonte de 

financiamento 

En la Tabla 38 se recoge información sobre 

el número de medidas por fuente de 

financiación. 

A Tabela 38 apresenta informações sobre o 

número de medidas por fonte de 

financiamento. 

En la parte española de la demarcación, los 

principales organismos financiadores son, 

en la Administración General del Estado, la 

Dirección General del Agua del Ministerio 

para la Transición Ecológica y la 

Confederación Hidrográfica del Tajo, 

(asume el 70% de la inversión de las 

medidas, y un 84% de las medidas); en el 

gobierno autonómico, Aragón, Castilla - La 

Mancha, Castilla y León, Comunidad de 

Madrid y Extremadura (asumen el 20% de 

la inversión de las medidas y el 10% del 

número total). Las entidades locales apenas 

asumen un 9% del presupuesto total 

previsto y un 6% de las medidas. 

Na parte espanhola da região, os principais 

organismos financiadores são, na 

Administração Geral do Estado, a Direção 

Geral da Água do Ministério para a 

Transição Ecológica e a Confederação 

Hidrográfica do Tejo, (assume 70% do 

investimento das medidas e 84% das 

medidas); no governo autónomo, Aragão, 

Castela-La Mancha, Castela e Leão, 

Comunidade de Madrid e Extremadura 

(assumem 20% do investimento das 

medidas e 10% do número total). As 

entidades locais assumem apenas 9% do 

orçamento total previsto e 6% das medidas. 

En la parte portuguesa, el Estado, a través 

del Fondo Ambiental, financia el 100 % de 

las medidas. 

Na parte portuguesa, o Estado, através do 

Fundo Ambiental financia 100% das 

medidas. 

 



 
 
 
 
 
 

145 
 

  ESPAÑA PORTUGAL 

Fuente de financiación/ Administração do 
financiamento 

Número 
% Número 

total 

Inversión 
prevista (en 
miles de €) 

/Investimento 
previsto (em 

milhares de €) 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 

2022-2027 /  % 
Investimento  
em relação ao 
previsto para 

2022-2027 

Número 
% Número 

total 

Inversión 
prevista (en 
miles de €) 

/Investimento 
previsto (em 

milhares de €) 

 % Inversión 
respecto a lo 

previsto en 2022-
2027 /  % 

Investimento  em 
relação ao 

previsto para 
2022-2027 

Administración General del Estado / 
Administração Geral do Estado 

42 84,0% 105.415,36 70,4% 6 100,0% 1.050,00 100,0% 

Comunidades Autónomas / Regiões 
Autónomas 

5 10,0% 30.603,10 20,4% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Entidades Locales / / Autarquias e empresas 
municipais 

3 6,0% 13.762,31 9,2% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Otras organismos financieros / Privados 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Fondos comunitarios/Fundos comunitários     0 0,0% 0,00 0,0% 

Total 50 100,0% 149.780,77 100,0% 6 100,0% 1.050,00 100,0% 

Tabla 38. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por fuente de financiación. 
Tabela 38. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por administração financiadora. 
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7.3. Avance en la aplicación de las 

medidas 

7.3. Evolução da implementação 

das medidas 

7.3.1. Avance en la aplicación 

de las medidas, según su carácter 

7.3.1. Avanço na aplicação das 

medidas, de acordo com a sua 

natureza 

En la Tabla 39 se muestra el avance de la 

inversión, según el carácter de la medida. Se 

han considerado todas aquellas para las 

que se ha ejecutado presupuesto, lo que 

incluye las que están en marcha, las que 

tiene ya iniciados los trabajos de 

planificación, y aquellas medidas periódicas 

que se han terminado entre 2021-2023 

(categorías 2, 2.1, 2.2, 3 y 3.1). 

A Tabela 39 mostra o avanço do 

investimento, de acordo com a natureza da 

medida. Foram consideradas todas as 

medidas para as quais o orçamento foi 

executado, incluindo as que estão em 

andamento, as que já iniciaram os trabalhos 

de planeamento e as medidas periódicas 

que foram concluídas entre 2021 e 2023 

(categorias 2, 2.1, 2.2, 3 e 3.1). 

 

En la parte española de la demarcación, de 

las 50 medidas previstas hay 17 en 

ejecución o terminadas hasta diciembre de 

2023 (un 34% del total de medidas 

previstas), habiéndose movilizado 19,55 M€ 

(un 13,1 % del presupuesto total). 

Na parte espanhola da região, das 50 

medidas previstas, 17 estão em execução 

ou concluídas até dezembro de 2023 (34% 

do total das medidas previstas), tendo sido 

mobilizados 19,55 M€ (13,1% do 

orçamento total). 

No hay medidas básicas para cumplir 

normativa comunitaria de aguas en 

ejecución o terminadas. Hay 9 medidas 

complementarias (un 82% de las previstas), 

habiéndose dispuesto casi un 5% de su 

presupuesto, y 6 medidas de la categoría 

“otras medidas básicas” en ejecución (un 

18% de las previstas), que representa un 

26% de su presupuesto. 

Não há medidas básicas para cumprir a 

regulamentação comunitária sobre águas 

em execução ou concluídas. Existem 9 

medidas complementares (82% das 

previstas), tendo sido disponibilizado quase 

5% do seu orçamento, e 6 medidas da 

categoria «outras medidas básicas» em 

execução (18% das previstas), o que 

representa 26% do seu orçamento. 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica, tres de las medidas previstas 

(50 %) se están aplicando, pero sin inversión 

real. Todas ellas son medidas 

complementarias. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

três das medidas (50%) previstas estão em 

execução, mas sem investimento real 

executado. São todas suplementares. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Carácter de la medida / Tipo da medida 
Nº medidas 
en ejecución 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 
categoría / 

% Nº de 
medidas 

executadas  
em relação à 

categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría /  % 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Nº medidas 
en 

ejecución 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 
categoría / 

% Nº de 
medidas 

executadas  
em relação à 

categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría /  % 
Investimento 

executado 
em relação à 

categoria  

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria 
de aguas / Medidas de base para cumprir os 
objetivos ambientais ao abrigo da legislação 
comunitaria  

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Medidas complementarias / Medidas suplementares 9 81,8% 4.339,06 4,9% 3 100,0% 0,00 0,0% 

Otras medidas básicas / Outras medidas de base 6 17,6% 6.622,96 25,8% 0 0,0% 0,00 0,0% 

No aplica 2 66,7% 8.589,40 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Total 17 34,0% 19.551,42 13,1% 3 50,0% 0,00 0,0% 

Tabla 39. Avance de la inversión (miles de euros) por carácter de la medida, a diciembre de 2023. 
Tabela 39. Progresso do investimento (milhares de euros) por natureza da medida, em dezembro de 2023. 
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7.3.2. Avance en la aplicación 

de las medidas, según situación 

cualitativa 

7.3.2. Avanço na aplicação das 

medidas, de acordo com a situação 

qualitativa 

El estado de aplicación de las medidas 

establecidas para las masas de agua 

compartidas entre España y Portugal, a 

diciembre de 2023, se muestra en la Tabla 

40 respecto al horizonte de planificación 

2022-2027 (Tabla 17). 

O estado de aplicação das medidas 

estabelecidas para as massas de água 

partilhadas entre Espanha e Portugal, em 

dezembro de 2023, é apresentado no 

Tabela 40 relativamente ao horizonte de 

planeamento 2022-2027 (Tabela 17). 

En la parte española de la demarcación 

hidrográfica del Tajo, de las 50 medidas 

previstas, 16 están en marcha a diciembre 

de 2023 (94,1% del total, categorías 2, 2.1 y 

2.2), lo que supone unos 19,52 M€), y 1 

medida está ya finalizada (5,9 % del total de 

las medidas ya están finalizadas (categorías 

3 y 3.1), lo que supone unos 26.000 €. 

Na parte espanhola da região hidrográfica 

do Tejo, das 50 medidas previstas, 16 estão 

em curso em dezembro de 2023 (94,1% do 

total, categorias 2, 2.1 e 2.2), o que 

representa cerca de 19,52 M€), e 1 medida 

já está concluída (5,9 % do total das 

medidas já concluídas (categorias 3 e 3.1), o 

que representa cerca de 26.000 €. 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica, se están aplicando tres de las 

medidas previstas (50 %), pero sin inversión 

real movilizada. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

estão em execução três das medidas (50%) 

previstas, mas sem investimento real 

mobilizado. 
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Situación  ESPAÑA PORTUGAL 

 Situación cualitativa de la medida /  
Situação qualitativa da medida 

Nº medidas 
ejecutadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas 
respecto a 

total 
previstas/ % 
Nº medidas 
executadas 
em relação 

ao total 
previsto 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 

respecto a total 
/  % 

Investimento 
executado em 

relação ao total 

Nº medidas 
ejecutadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas 
respecto a 

total 
previstas/ % 
Nº medidas 
executadas 
em relação 

ao total 
previsto 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 

respecto a total 
/  % 

Investimento 
executado em 

relação ao total 

1-No iniciado/Por executar 0 0,0% 0,00 0,0% 3 50,0% 0,00 0,0% 

2-En marcha/Em execução 16 94,1% 19.525,22 99,9% 3 50,0% 0,00 0,0% 

21-Planificación en marcha (solo obras)/ Em 
execução 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

22-Construcción en marcha (solo obras)/Em 
execução 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

3-Finalizadoo/Executada 1 5,9% 26,20 0,1% 0 0,0% 0,00 0,0% 

3.1 Completada periódica/Executado - 
periódico 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

4-Descartada/Não executada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

42-Candidata a ser descartada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Desconocida 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Total en ejecución o terminado / Total em 
execução ou concluído  

17 100,0% 19.551,42 100,0% 6 100,0% 0,00 0,0% 

Tabla 40. Avance de la ejecución (en miles de euros) según su situación cualitativa, a diciembre de 2023. 
Tabela 40. Progresso do investimento (milhares de euros), de acordo com a situação qualitativa, em dezembro de 2023. 
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7.3.3. Avance en la aplicación 

de las medidas, por tipología KTM 

7.3.3. Avanço na aplicação das 

medidas, por tipo KTM 

En la Tabla 41 se muestra la inversión 

ejecutada por KTM a diciembre de 2023, 

junto el avance en porcentaje de inversión 

ejecutada respecto a la inversión prevista 

para el periodo 2022-2027. 

A Tabela 41 mostra o investimento 

executado por KTM até dezembro de 2023, 

juntamente com o avanço em percentagem 

do investimento executado em relação ao 

investimento previsto para o período 2022-

2027. 

En la parte española de la demarcación, la 

inversión ejecutada es de 19,55 M€, que 

representa el 13,1 % de la inversión 

planificada. Según la tipología KTM de la 

medida, la mayor inversión ejecutada es la 

relativa a las medidas destinadas a la 

investigación y mejora del conocimiento 

(KTM 14,  25% de su presupuesto), las 

medidas de la categoría “No aplica” (24,5% 

de su presupuesto), las medidas de mejora 

en el régimen de caudales y/o 

establecimiento de los caudales ecológico 

(KTM7, 20,4% de su presupuesto), las 

medidas de mejora de las condiciones 

hidromorfológicas de las masas de agua 

(KTM 6, 12% de su presupuesto) y las 

medidas para prevenir o controlar los 

impactos negativos de las especies exóticas 

invasora (11% de su presupuesto). 

Na parte espanhola da região, o 

investimento executado é de 19,55 milhões 

de euros, o que representa 13,1 % do 

investimento planeado. De acordo com a 

tipologia KTM da medida, o maior 

investimento executado é o relativo às 

medidas destinadas à investigação e 

melhoria do conhecimento (KTM 14,  25% 

do seu orçamento), às medidas da categoria 

«Não aplicável» (24,5% do seu orçamento), 

às medidas de melhoria do regime de 

caudais e/ou estabelecimento de caudais 

ecológicos (KTM7, 20,4% do seu 

orçamento), as medidas de melhoria das 

condições hidromorfológicas das massas de 

água (KTM 6, 12% do seu orçamento) e as 

medidas para prevenir ou controlar os 

impactos negativos das espécies exóticas 

invasoras (11% do seu orçamento). 

Respecto a la importancia económica de la 

ejecución de las medidas, destacan las 

medidas de la categoría “Otras medidas” 

(KTM 99, 8,6 M€), las medidas de 

investigación y mejora del conocimiento 

(KTM 14, 6,4 M€), las medidas de mejora de 

las condiciones hidromorfológicas de las 

masas de agua (2,33 M€), las medidas de 

relativas al régimen de caudales ecológicos 

(276.000 €) y las medidas de especies 

exóticas invasoras (436.000 €). 

No que diz respeito à importância 

económica da execução das medidas, 

destacam-se as medidas da categoria 

«Outras medidas» (KTM 99, 8,6 M€), as 

medidas de investigação e melhoria do 

conhecimento (KTM 14, 6,4 M€), as 

medidas de melhoria das condições 

hidromorfológicas das massas de água 

(2,33 M€), as medidas relativas ao regime 

de caudais ecológicos (276 000 €) e as 

medidas relativas às espécies exóticas 

invasoras (436 000 €). 

En la parte portuguesa de la región 

hidrográfica, las tres medidas en ejecución 

no cuentan con inversiones realizadas, ya 

que están integradas en los KTM2, KTM6 y 

KTM18. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

as três medidas em execução não têm 

investimento realizado estando integradas 

nos KTM2, KTM6 e KTM18. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

KTM1 -Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas 
residuales / Construção ou remodelação de estações de tratamento de 
águas residuais 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM2 - Reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por nutrientes provenientes da agricultura, incluindo 
pecuária 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM3 - Reducción de la contaminación por plaguicidas de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por pesticidas proveniente da agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM4 - Remediación de los sitios contaminados (contaminación histórica: 
incluyendo sedimentos, aguas subterráneas, suelo/ Remediação de áreas 
contaminados (poluição histórica, incluindo sedimentos, águas 
subterrâneas, solo) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM5 - Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, establecimiento 
de escalas para peces o demolición de presas en desuso) / Promover a 
continuidade longitudinal 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM6 - Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua 
(diferentes a mejora de la continuidad longitudinal) / Melhorar as condições 
hidromorfológicas das massas de água, com exceção da continuidade 
longitudinal 

2.332,67 12,0% 0,00 0,0% 

KTM7 - Mejora en el régimen de caudales y / o establecimiento de los 
caudales ecológicos/ Melhorar o regime de caudais e/ou implementar 
caudais ecológicos 

276,40 20,5% 0,00 0,0% 

KTM8 - Medidas técnicas de eficiencia de agua para el riego, la industria, la 
energía y los hogares / Eficiência hídrica, medidas técnicas para rega, 
indústria, energia e habitações 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM9 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de los hogares / Medidas de 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  
política de preços da água para a implementação da recuperação dos custos 
dos serviços urbanos 

KTM10 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de la industria / Medidas de 
política de preços da água para a implementação da recuperação dos custos 
dos serviços de água da industria 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM11 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua procedentes de la 
agricultura/ Medidas de política de preços da água para a implementação 
da recuperação dos custos dos serviços de água da agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM12 - Servicios de asesoramiento para la agricultura/ Serviços de 
consultadoria para a agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM13 - Medidas de protección del agua potable (por ejemplo, 
establecimiento de perímetros de protección, zonas de amortiguación, 
etc)/ Medidas de proteção da água para abastecimento (por exemplo, 
definição de perímetros de proteção) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM14 - Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción 
de la incertidumbre / Investigação, melhoria da base de conhecimento para 
reduzir a incerteza/Investigación y mejora del conocimiento de base para 
reducción de la incertidumbre. 

6.373,88 24,8% 0,00 0,0% 

KTM15 - Medidas para la eliminación progresiva de las emisiones, vertidos 
y pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias o para la reducción de las 
emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias/ Medidas para a 
eliminação progressiva das emissões, descargas e perdas de Substâncias 
Perigosas Prioritárias ou para a redução de emissões, descargas e perdas de 
Substâncias Prioritárias 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

KTM16 - Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales (incluidas las granjas) / Remodelação ou melhoria de 
estações de tratamento de águas residuais industriais (incluindo as 
explorações agrícolas) 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM17 - Medidas para reducir los sedimentos procedentes de la erosión del 
suelo y la escorrentía superficial/ Medidas para reduzir o sedimento da 
erosão do solo e do escoamento superficial 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM18 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de las 
especies exóticas invasoras y enfermedades introducidas / Medidas para 
prevenir ou controlar os impactos negativos de espécies exóticas invasoras 
e introdução de pragas 

435,66 11,4% 0,00 0,0% 

KTM19 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de los 
usos recreativos, incluida la pesca deportiva / Medidas para prevenir ou 
controlar os impactos adversos da recreação, incluindo a pesca 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM20 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la 
pesca y otros tipos de explotación-eliminación de animales y plantas/ 
Medidas para prevenir ou controlar os impactos negativos da pesca e outras 
formas de explorações / remoção de animais e plantas 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM21 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa 
procedente de zonas urbanas, el transporte y las infraestructuras / Medidas 
para prevenir ou controlar a entrada de poluição proveniente de áreas 
urbanas, transporte e infraestruturas 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM22 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación procedente 
de la selvicultura / Medidas para prevenir ou controlar a entrada de 
poluição proveniente da silvicultura 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM23 - Medidas de retención natural de agua / Medidas naturais de 
retenção de água 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

KTM24 - Adaptación al cambio climático / Adaptação às alterações 
climáticas 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM25 - Medidas para controlar la acidificación / Medidas para combater a 
acidificação 

0,00 0,0% 0,00 0,0% 

KTM99 - Otras medidas nacionales reportadas en el Plan hidrológico / 
Outras medidas reportadas em PM 

1.543,40 3,4% 0,00 0,0% 

No aplica / Não aplicável 8.589,40 24,6% 0,00 0,0% 

Total 19.551,42 13,1% 0,00 0,0% 

Tabla 41. Avance de la inversión (miles de euros) por tipología KTM, a diciembre de 2023. 
Tabela 41. Progresso do investimento (milhares de euros) por tipo KTM, em dezembro de 2023. 
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7.3.4. Avance en la aplicación 

de las medidas, por fuente de 

financiación 

7.3.4. Avanço na aplicação das 

medidas, por administração 

financiadora 

En la parte española de la demarcación del 

Tajo, de las 17 medidas en ejecución o 

terminadas hasta diciembre de 2023, todas 

son competencia de la Administración 

General del Estado. Las medidas del resto 

de administraciones y organismos 

financiadores no se han puesto en marcha 

CC.AA- Comunidad de Madrid, Junta de 

Castilla La Mancha y Junta de Extremadura, 

entidades locales y otros organismos o 

instituciones (Tabla 42). 

Na parte espanhola da região do Tejo, das 

17 medidas em execução ou concluídas até 

dezembro de 2023, todas são da 

competência da Administração Geral do 

Estado. As medidas das restantes 

administrações e organismos financiadores 

não foram implementadas CC.AA- 

Comunidade de Madrid, Junta de Castela-La 

Mancha e Junta de Extremadura, entidades 

locais e outros organismos ou instituições 

(Tabela 42). 

En relación con la inversión ejecutada 

asociada a esas 17 medidas (19,55 M€), 

todo corresponde al presupuesto de la AGE.  

No que diz respeito ao investimento 

realizado associado a essas 17 medidas 

(19,55 milhões de euros), tudo corresponde 

ao orçamento da AGE. 

En la parte portuguesa de la región 

hidrográfica, las tres medidas en ejecución 

cuentan con la financiación del Estado, a 

través del Fondo Ambiental. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

as três medias em execução têm o Estado 

como fonte de financiamento, através do 

Fundo Ambiental. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Fuente de financiación / 
Administração do financiamento 

Nº medidas 
ejecutadas / 

N.º de 
medidas 

executadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 

categoría / % 
Nº de 

medidas 
executadas  

em relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à 
categoria  

Nº medidas 
ejecutadas / 

N.º de 
medidas 

executadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 

categoría / % 
Nº de 

medidas 
executadas  

em relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à 
categoria  

Administración General del Estado / 
Administração Geral do Estado 

17 40,5% 19.551,42 18,5% 3 50% 0,00 0% 

Comunidades Autónomas / Regiões 
Autónomas 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

Entidades Locales /  Autarquias e empresas 
municipais 

0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

Otras organismos financieros / Privados 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0% 0,00 0% 

Fondos comunitarios/Fundos comunitários     0 0% 0,00 0% 

Total  17 34,0% 19.551,42 13,1% 3 50% 0,00 0% 

Tabla 42. Avance de la inversión (en miles de euros) por fuente de financiación, a diciembre de 2023. 
Tabela 42. Progresso do investimento (milhares de euros) por administração financiadora, em dezembro de 2023. 
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7.4. Identificación de los 

principales obstáculos 

7.4. Identificação dos principais 

obstáculos 

Los principales obstáculos identificados en 

la ejecución del programa de medidas en la 

demarcación del Tajo están relacionados 

con la gobernanza (principalmente por 

problemas en la coordinación entre 

administraciones implicadas), la falta de 

financiación, la falta de mecanismos para 

implementar la medida y los retrasos en la 

ejecución de esta. 

Os principais obstáculos identificados na 

implementação do programa de medidas 

na região hidrográfica do Douro estão 

relacionados com a governação 

(principalmente devido a problemas na 

coordenação entre as administrações 

envolvidas), falta de financiamento, falta de 

mecanismos para implementar a medida e 

atrasos na execução. 
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7.5. Nuevas medidas 

identificadas en la evaluación 

intermedia 

7.5. Novas medidas identificadas 

na avaliação intercalar 

Durante el proceso de evaluación 

intermedia de las medidas para las masas 

de agua compartidas, se identificaron en la 

parte portuguesa de la región nuevas 

medidas que no se habían definido en el 

momento de la elaboración del plan, pero 

que contribuyen a alcanzar los objetivos 

medioambientales de la DMA en dichas 

masas de agua. 

Durante o processo da avaliação intercalar 

das medidas para as massas de água 

partilhadas, foram identificadas na parte 

portuguesa da região, novas medidas que 

não haviam sido definidas aquando da 

elaboração do plano, mas que contribuem 

para alcançar os objetivos ambientais da 

DQA nessas massas de água. 

Así, se han identificado dos nuevas medidas 

complementarias que se ejecutarán entre 

2024 y 2029 y que representan una 

inversión total de 0,57 millones de euros 

asignados al presupuesto del Estado, a 

través del Fondo Ambiental, y a los fondos 

comunitarios. Estas medidas se integran en 

el KTM18 - Medidas para prevenir o 

controlar los impactos negativos de las 

especies exóticas invasoras y la 

introducción de plagas (Tabla 43). 

Foram assim identificadas duas novas 

medidas suplementares a executar entre 

2024 e 2029 que representam um 

investimento total de 0,57 milhões de euros 

alocado ao orçamento do Estado, através 

do Fundo Ambiental, e aos fundos 

comunitários. Estas medidas estão 

integradas no KTM18 - Medidas para 

prevenir ou controlar os impactos negativos 

de espécies exóticas invasoras e introdução 

de pragas (Tabela 43). 

 



 
 
 
 
 
 

159 
 

 

 

Designação  Código 
KTM Tipologia 

Período de 
execução 

Investimento 
(mil €) 

Fonte 
financiamento 

Controlo e prevenção da Tartaruga-de-orelhas-vermelhas 
(Trachemys scripta) e todas as espécies dos géneros 
Trachemys, Pseudemys e Graptemys 

PTE4P01M12_SUP_RH5_3Ciclo KTM18 Suplementar 2024-2025 22,06 Estado 

Desenvolvimento e implementação de um Plano de ação 
para o controlo, contenção ou erradicação de plantas 
aquáticas invasoras na albufeira de Cedillo e nos seus 
afluentes, assim como na albufeira de Fratel. 

PTE4P01M13_SUP_RH5_3Ciclo KTM18 Suplementar 2025-2029 550,00 
Estado + 
Fundos 

comunitários 

Total -  -  572,06 - 

Tabla 43. Nuevas medidas identificadas en la parte portuguesa de la cuenca hidrográfica del Tajo durante la evaluación intermedia. 
Tabela 43. Novas medidas identificadas na parte portuguesa da região hidrográfica do Tejo, durante a avaliação intercalar. 

 



 
 
 
 
 
 

160 
 

8. DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA 

INTERNACIONAL DEL 

GUADIANA 

8. REGIÃO HIDROGRÁFICA 

INTERNACIONAL DO 

GUADIANA 

8.1. Marco general 8.1. Enquadramento 

La demarcación hidrográfica internacional 

del Guadiana tiene una superficie 

aproximada de 67.010 km2, de los cuales 

unos 55.476,70 km2 (82,78%) se sitúan en 

España y 11.534,13 km2 (17,22%), se sitúan 

en Portugal, siendo una de las cuencas 

hidrográficas más extensas de la Península 

Ibérica. Integra las cuencas hidrográficas del 

río Guadiana, las aguas subterráneas, las 

aguas de transición y las aguas costeras 

adyacentes. 

A Região Hidrográfica Internacional do 

Guadiana tem uma superfície aproximada 

de 67.010 km2, dos quais cerca de 

55.476,70 km2 (82,78%) estão localizados 

em Espanha e 11.534,13 km2 (17,22%) 

estão localizados em Portugal, o que a torna 

numa das maiores bacias hidrográficas da 

Península Ibérica. Integra a bacia 

hidrográfica do rio Guadiana, as águas 

subterrâneas, as águas de transição e as 

águas costeiras adjacentes. 

La parte portuguesa de la demarcación 

hidrográfica del Guadiana tiene una 

superficie total en territorio portugués de 

11.611 km2. Incluye la cuenca hidrográfica 

del Guadiana situada en Portugal 

(11.534,13 km2) y las cuencas hidrográficas 

de los arroyos costeros. 

A Região hidrográfica do Guadiana 

Portuguesa tem uma superfície total em 

território português de 11.611 km2. Inclui a 

bacia hidrográfica do Guadiana localizada 

em Portugal (11.534,13 km2) e as bacias 

hidrográficas das ribeiras costeiras. 

En el tercer ciclo de planificación 

hidrológica (2028-2033) en la parte 

española de la cuenca del río Guadiana se 

han inventariado 23 masas de agua 

compartidas (compartidas), ver (Tabla 44 y 

Figura 10) que se corresponden con otras 

24 masas de agua compartidas en la parte 

portuguesa, lo que supone el 6,12% de las 

masas de agua superficial definidas en la 

DHG y al 9,02% de las masas de agua 

superficial definidas en la parte portuguesa. 

No terceiro ciclo de planeamento 

hidrológico (2028-2033), na parte 

espanhola da bacia hidrográfica do 

Guadiana, foram inventariadas 23 massas 

de água partilhadas (partilhadas) (Tabela 44 

e Figura  10) correspondendo a outras 24 

massas de água partilhadas na parte 

portuguesa, o que representa 6,12% das 

massas de água superficiais definidas na 

parte espanhola e 9,02% das massas de 

água superficiais definidas na parte 

portuguesa. 

En el tercer ciclo de planificación se ha 

modificado la delimitación en la margen 

izquierda (española) de la masa de agua de 

transición Desembocadura Guadiana-

Ayamonte, debido a la gran imprecisión que 

tenía en el segundo ciclo. Se realizó un 

ajuste usando como referencia el Dominio 

No terceiro ciclo de planeamento, a 

delimitação na margem esquerda 

(espanhola) da massa de água de transição 

Desembocadura Guadiana-Ayamonte foi 

modificada, devido à grande imprecisão 

que teve no segundo ciclo. Foi efetuado um 

ajustamento utilizando como referência o 
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Público Marítimo-Terrestre. El lado 

portugués no se ha modificado, ni se han 

visto modificados los puntos de corte. 

Domínio Público Marítimo-Terrestre. A 

parte portuguesa não foi modificada, nem 

os pontos de corte foram alterados. 

En la Figura 11 y Figura 12 se presentan de 

forma gráfica la categoría y la naturaleza de 

las masas de agua compartidas de esta 

demarcación. 

Na Figura  11 e na Figura  12 é apresentada 

graficamente a categoria e natureza das 

massas de água partilhadas desta região. 

Las masas de agua muy modificadas han 

sido clasificadas así debido a la existencia 

de embalses para uso agrícola con efectos 

aguas arriba y abajo de las presas. 

As massas de água fortemente modificadas 

foram classificadas como tal devido à 

existência de albufeiras para uso agrícola 

com efeitos a montante e a jusante das 

barragens. 
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Código masa de agua / Código massa de 
água 

Nombre masa de agua / Designação massa 
de água 

Categoría / Categoria Naturaleza / Natureza Carácter / Caracterização 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT 

ES040MSPF000120380 PT07GUA1490I3 Río Ardila III Rio Ardila Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF000133660 PT07GUA1487C Río Alcarrache II 
Albufeira de Alqueva 

(Braço Alcarrache) 
Río 

Lago 
(Albufeira) 

Natural 
Fortemente 
modificada 

Transfronteriza Transfronteiriça 

ES040MSPF000133760 PT07GUA1428I1 Río Caya 
Rio Caia (HMWB - 
Jusante B. Caia) 

Río Rio 
Muy 

modificada 
Fortemente 
modificada 

Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF00013381A PT07GUA1399 Río Gevora I Rio Xévora Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES040MSPF00013381A PT07GUA1400 Río Gevora I Ribeira de Soverete Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES040MSPF00013381A PT07GUA1410 Río Gevora I Rio Xévora Río Rio Natural Natural Transfronteriza Transfronteiriça 

ES040MSPF000134030 PT07GUA1420 Río Gevora II 
Rio Xévora (HMWB - 
Jusante B. Abrilongo) 

Río Rio Natural 
Fortemente 
modificada 

Transfronteriza Transfronteiriça 

ES040MSPF000134070 PT07GUA1404I Río Abrilongo Ribeira Abrilongo Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF000140000 PT07GUA1420 Arroyo Tamujoso 
Rio Xévora (HMWB - 
Jusante B. Abrilongo) 

Río Rio Natural 
Fortemente 
modificada 

Transfronteriza Transfronteiriça 

ES040MSPF000140200 PT07GUA1428I2 Río Guadiana VIII 
Rio Guadiana 

(Jusante B. Caia e 
Açude Badajoz) 

Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF000140300 PT07GUA1470I Arroyo Cuncos II Ribeira de Cuncos Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF000140500 PT07GUA1480I Río Godolid II Ribeira dos Saus Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF000140800 PT07GUA1490I1 Río Ardila IV Rio Ardila Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF000140900 PT07GUA1490I2 Río Murtigas II Ribeira de Murtega Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF000141200 PT07GUA1501I Río de Salareja Ribeira de Safareja Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF000141400 PT07GUA1562I Rivera del Chanza III Rio Chança Río Rio Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 
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Código masa de agua / Código massa de 
água 

Nombre masa de agua / Designação massa 
de água 

Categoría / Categoria Naturaleza / Natureza Carácter / Caracterização 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT 

ES040MSPF000206500 PT07GUA1591 Embalse del Chanza Albufeira do Chança 
Lago 

(Embalse) 
Lago 

(Albufeira) 
Muy 

modificada 
Fortemente 
modificada 

Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF00020664A PT07GUA1487A 
Embalse de Alqueva 

(Principal) 
Albufeira de Alqueva 

(Principal) 
Lago 

(Embalse) 
Lago 

(Albufeira) 
Muy 

modificada 
Fortemente 
modificada 

Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF00020664D PT07GUA1487D 
Embalse de Alqueva 

(Lucefécit) 

Albufeira de Alqueva 
(Entrada Ribeira de 

Lucefecit) 

Lago 
(Embalse) 

Lago 
(Albufeira) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF00020664E PT07GUA1487E 
Embalse de Alqueva 

(Rivera de Mures) 

Albufeira de Alqueva 
(Montante Ribeira de 

Mures) 

Lago 
(Embalse) 

Lago 
(Albufeira) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF000206650 PT07GUA1407 Embalse de Abrilongo 
Albufeira de 

Abrilongo 
Lago 

(Embalse) 
Lago 

(Albufeira) 
Muy 

modificada 
Fortemente 
modificada 

Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF004000160 PT07COST19 Pluma del Guadiana 
Internacional-

Guadiana 
Costera Costeira Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF004000180 PT07GUA1632I 
Desembocadura del 

Guadiana 
(Ayamonte) 

Guadiana-WB1 Transición Transição Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF004000200 PT07GUA1629I 
Sanlúcar del 

Guadiana 
Guadiana-WB2 Transición Transição Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

ES040MSPF004000210 PT07GUA1603I Puerto de la Loja Guadiana-WB3 Transición Transição Natural Natural Fronteriza Fronteiriça 

Tabla 44. Inventario de masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Guadiana (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 
Tabela 44. Inventário de massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Guadiana (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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Figura 10. Masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Guadiana (tercer ciclo de 

planificación hidrológica, 2022-2027). 
Figura  10. Massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Guadiana (terceiro ciclo de 

planeamento, 2022-2027). 
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Figura 11. Categoría de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Guadiana (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 

Figura  11. Categoria das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Guadiana (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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Figura 12. Naturaleza de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Guadiana (tercer ciclo de planificación hidrológica, 2022-2027). 

Figura  12. Natureza das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Guadiana (terceiro ciclo de planeamento, 2022-2027). 
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8.2. Resumen del programa de 

medidas en las masas de agua 

compartidas 

8.2. Resumo do programa de 

medidas nas massas de água 

partilhadas 

8.2.1. Número de medidas e 

inversión prevista, por horizonte de 

planificación 

8.2.1. Número de medidas e 

investimento previsto, por 

horizonte de planeamento 

En la Tabla 45 se puede observar el número 

de medidas planificadas como la inversión 

prevista, para los distintos horizontes de 

planificación. 

A Tabela 45 mostra o número de medidas 

planeadas, bem como o investimento 

planeado para os diferentes horizontes de 

planeamento. 

En la parte española de la demarcación hay 

33 medidas que afectan a las masas de agua 

compartidas, con una inversión prevista de 

171,44 M€. 

Na parte espanhola da região, existem 33 

medidas que afetam as massas de água 

partilhadas, com um investimento previsto 

de 171,44 milhões de euros. 

En la parte portuguesa de la demarcación se 

han definido 19 medidas para las masas de 

agua compartidas, con una inversión 

prevista de 9,16 M€. 

Na parte portuguesa da região, foram 

definidas 19 medidas para as massas de 

água partilhadas, com um investimento 

previsto de 9,16 M€. 

En ninguno de los dos países, se han 

previsto medidas para ejecutar en el 

horizonte 2028-2033, es decir, todas se 

aplicarán en el tercer ciclo de planificación. 

Em nenhum dos dois países está prevista a 

aplicação de medidas no período de 2028-

2033, ou seja, todas elas serão aplicadas no 

terceiro ciclo de planeamento. 

 

   HORIZONTE TEMPORAL 
   2022-2027 2028-2033 

    Nº 
Medidas 

Inversión / 
Investimento 

Total  

Nº 
Medidas 

Inversión / 
Investimento 

Total  

ESPAÑA  33 171.438,59 0 0,00 

PORTUGAL   19 9.165,52  0 0,00 

Total  52 180.604,11  0 0,00 

Tabla 45. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por horizonte de planificación. 
Tabela 45. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por horizonte de planeamento. 
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8.2.2. Número de medidas e 

inversión prevista, por carácter de 

la medida 

8.2.2. Número de medidas e 

investimento previsto, por natureza 

da medida 

En la Tabla 46 se detalla el número e 

inversión de las medidas, según su carácter. 

En la parte española de la demarcación, 5 

medidas son medidas básicas, 9 medidas 

son complementarias y 19 medidas se 

corresponden con la categoría otras 

medidas básicas. 

A Tabela 46 detalha o número e o 

investimento das medidas, de acordo com a 

sua natureza. Na parte espanhola da região, 

5 medidas são medidas básicas, 9 medidas 

são complementares e 19 medidas 

correspondem à categoria outras medidas 

básicas. 

La mayoría son medidas complementarias 

(58%), las medidas de la categoría “Otras 

medidas básicas” son un 27% del total y las 

medidas básicas para cumplir normativa 

comunitaria de aguas suponen un 15% del 

total de las medidas. 

A maioria são outras medidas básicas (58 

%), 27 % são medidas complementares e as 

medidas básicas para cumprir a normativa 

comunitária relativa às águas representam 

15 % do total das medidas. 

En relación con la inversión, la mayor parte 

del presupuesto (78%) se destina a las 

medidas complementarias, un 18% a otras 

medidas básicas y un 4% a las medidas 

básicas para el cumplimiento de la 

normativa. 

Em relação ao investimento, a maior parte 

do orçamento (78%) é destinada a medidas 

complementares, 18% a outras medidas 

básicas e 4% a medidas básicas para o 

cumprimento da regulamentação. 

En la parte portuguesa de la región 

hidrográfica se han definido cuatro medidas 

básicas (21 %) y quince suplementarias (79 

%). En cuanto a la inversión, el 94 % se 

destina a la ejecución de las medidas 

suplementarias y el 6 % a las básicas. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica   

estão definidas quatro medidas de base 

(21%) e 15 suplementares (79%). 

Relativamente ao investimento, 94% 

destina-se à execução das medidas 

suplementares e 6% às de base. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Carácter de la medida / Tip Tipología KTM de la 
medida / Tipologia KTM da medida o da medida 

Número % Nº total 

Inversión 
prevista (miles 

de euros) 
2022-2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

 % Inversión 
respecto a 
total  2022-
2027 /  % 

Investimento  
em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Número % Nº total 

Inversión 
prevista 
(miles de 

euros) 2022-
2027 / 

Investimento 
(milhares de 
euros) 2022-

2027 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 
2022-2027 /  

% 
Investimento  

em relação 
ao previsto 
para 2022-

2027 

Medidas básicas para cumplir normativa comunitaria 
de aguas / Medidas de base para cumprir os 
objetivos ambientais ao abrigo da legislação 
comunitaria  

5 15,2% 6.576,80 3,8% 4 21% 560,00 6,1% 

Medidas complementarias / Medidas suplementares 19 57,6% 133.804,07 78,0% 15 79% 8.605,52 93,9% 

Otras medidas básicas / Outras medidas de base 9 27,3% 31.057,72 18,1% 0 0% 0,00 0,0% 

Total  33 100,0% 171.438,59 100,0% 19 100% 9.165,52 100,0% 

Tabla 46. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), según su carácter. 
Tabela 46. Número de medidas e investimentos previstos (em milhares de euros), segundo a sua natureza. 
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8.2.3. Número de medidas e 

inversión prevista, por situación 

cualitativa 

8.2.3. Número de medidas e 

investimento previsto, por situação 

qualitativa 

En la parte española de la demarcación 

hidrográfica del Guadiana, la mayoría de las 

medidas a ejecutar en 2022-2027 no se 

encuentran iniciadas (26 medidas, 79%), y 

un 21% son medidas cuya ejecución ha 

comenzado en ciclos de planificación 

anteriores (7 medidas, correspondiente a 

las categorías 2, 21, 22) (Tabla 47). 

Na parte espanhola da região hidrográfica 

do Guadiana, a maioria das medidas a 

executar em 2022-2027 ainda não foram 

iniciadas (26 medidas, 79%), e 21% são 

medidas cuja execução já começou em 

ciclos de planeamento anteriores (7 

medidas, correspondentes às categorias 2, 

21, 22) (Tabela 47). 

Respecto a la inversión prevista y su estado 

de ejecución, del total de los 171,44 M€ 

previstos en esta cuenca, al inicio de 2022 

se habían movilizado 86,5 M€ (21% del 

presupuesto), correspondiente a las 

categorías de medidas en marcha (2, 21, 

22). El resto, 26 medidas, no está iniciadas 

(84,97 M€). 

No que diz respeito ao investimento 

previsto e ao seu estado de execução, do 

total de 171,44 M€ previstos para esta 

bacia, no início de 2022 tinham sido 

mobilizados 86,5 M€ (21% do orçamento), 

correspondentes às categorias de medidas 

em curso (2, 21, 22). As restantes 26 

medidas ainda não foram iniciadas (84,97 

M€).). 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica del Guadiana, ninguna de las 

medidas se había iniciado en los ciclos 

anteriores, por lo que todas estaban 

pendientes de ejecución en enero de 2022. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

do Guadiana, nenhuma das medidas teve 

início nos ciclos anteriores pelo que todas 

estavam por executar em janeiro de 2022. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Situación cualitativa de la medida / 
Situação qualitativa da medida 

Nº medidas  
% Nº 

medidas 
total 

Inversión prevista 
(miles de €) 2022-

2027 / 
Investimento 

previsto (milhares 
de €) 2022-2027 

% Inversión 
prevista total / % 

Investimento total 
previsto 

Nº medidas  
% Nº 

medidas 
total 

Inversión prevista 
(miles de €) 2022-

2027 / 
Investimento 

previsto (milhares 
de €) 2022-2027 

% Inversión 
prevista total / % 

Investimento total 
previsto 

1-No iniciado/Não executada 26 78,8% 84.960,87 0,50 19 100% 9.165,52 100% 

2-En marcha/Em execução 5 15,2% 28.727,72 0,17 0 0% 0,00 0% 

21-Planificación en marcha (solo 
obras)/ Em execução 

1 3,0% 36.150,00 0,21 0 
0% 

0,00 0% 

22-Construcción en marcha (solo 
obras)/Em execução 

1 3,0% 21.600,00 0,13 0 
0% 

0,00 0% 

3-Finalizado/Executada 0 0,0% 0,00 0,00 0 0% 0,00 0% 

3.1 Completada 
periódica/Executado - periódico 

0 0,0% 0,00 0,00 0 
0% 

0,00 0% 

4-Descartada/Não executada 0 0,0% 0,00 0,00 0 0% 0,00 0% 

42-Candidata a ser descartada 0 0,0% 0,00 0,00 0 0% 0,00 0% 

Desconocida 0 0,0% 0,00 0,00 0 0% 0,00 0% 

Total  33 100,0% 171.438,59 1,00 19 100,0% 9.165,52 100% 

Tabla 47. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), según su situación cualitativa. 
Tabela 47. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), de acordo com a sua situação qualitativa. 
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8.2.4. Número de medidas e 

inversión prevista, por KTM 

8.2.4. Número de medidas e 

investimento previsto, por KTM 

En la Tabla 48 se muestra el número y la 

inversión prevista de las medidas por 

tipología KTM, para el horizonte de 

planificación 2022-2027.  

A Tabela 48 mostra o número e o 

investimento previsto das medidas por tipo 

KTM, para o horizonte de planeamento 

2022-2027.  

De las 47 medidas previstas en la parte 

española, destacan en número las previstas 

para investigación y mejora del 

conocimiento (KTM14, 18 medidas), 

saneamiento y depuración (KTM1, 6 

medidas), mejora de las condiciones 

hidromorfológicas de las masas de agua 

(KTM 7, 6 medidas), mejora en el régimen 

de caudales y/o establecimientos de 

caudales ecológicos (KTM 7, 6 medidas), y 

otro tipo de medidas (KTM99, 5 medidas). 

Das 47 medidas previstas na parte 

espanhola, destacam-se em número as 

previstas para investigação e melhoria do 

conhecimento (KTM14, 18 medidas), 

saneamento e depuração (KTM1, 6 

medidas), melhoria das condições 

hidromorfológicas das massas de água 

(KTM 7, 6 medidas), melhoria do regime de 

caudais e/ou estabelecimento de caudais 

ecológicos (KTM 7, 6 medidas) e outro tipo 

de medidas (KTM99, 5 medidas). 

En la parte española de la demarcación, las 

medidas previstas se vinculan 

principalmente con la investigación y 

mejora del conocimiento (KTM14, 8 

medidas) y en otro tipo de medidas 

recogidas en el programa de medidas 

(KTM99, 8 medidas). También destacan las 

medidas en saneamiento y depuración 

(KTM1, 3 medidas), en Reducción de la 

contaminación por nutrientes de origen 

agrario (KTM2, 3 medidas) y Mejora en el 

régimen de caudales y/o establecimiento 

de los caudales ecológicos (KTM7, 3 

medidas). 

Na parte espanhola da região, as medidas 

previstas estão relacionadas 

principalmente com a investigação e 

melhoria do conhecimento (KTM14, 8 

medidas) e com outro tipo de medidas 

incluídas no programa de medidas (KTM99, 

8 medidas). Destacam-se também as 

medidas em matéria de saneamento e 

depuração (KTM1, 3 medidas), redução da 

poluição por nutrientes de origem agrícola 

(KTM2, 3 medidas) e melhoria do regime de 

caudais e/ou estabelecimento de caudais 

ecológicos (KTM7, 3 medidas). 

En la parte portuguesa de la cuenca se 

prevén 19 medidas, principalmente para 

reducir la contaminación por nutrientes 

procedentes de la agricultura, incluida la 

ganadería (KTM18, 3 medidas), para 

prevenir o controlar los impactos negativos 

de las especies exóticas invasoras y la 

introducción de plagas (KTM18, 3 medidas) 

y para la adaptación al cambio climático 

(KTM24, 3 medidas).  

Na parte portuguesa da bacia estão 

previstas 19 medidas, principalmente para 

reduzir a poluição por nutrientes 

provenientes da agricultura, incluindo 

pecuária (KTM18, 3 medidas), para prevenir 

ou controlar os impactos negativos de 

espécies exóticas invasoras e introdução de 

pragas (KTM18, 3 medidas) e para a 

adaptação às alterações climáticas (KTM24, 

3 medidas).  

También se prevén medidas para mejorar el 

régimen de caudales y/o establecer 

Estão também previstas medidas para a 

melhoria do regime de caudais e/ou 
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caudales ecológicos (KTM 7, 2 medidas). Las 

medidas restantes se distribuyen entre 

diferentes temas, como la depuración y el 

saneamiento, la hidromorfología y la 

mejora de la continuidad longitudinal, la 

mejora del conocimiento, el control de la 

contaminación difusa (una medida por 

categoría) y la categoría «Otras medidas» 

(dos medidas). 

estabelecimento de caudais ecológicos 

(KTM 7, 2 medidas). As restantes medidas 

estão distribuídas por diferentes temas, 

como a depuração e saneamento, a 

hidromorfologia e a melhoria da 

continuidade longitudinal, a melhoria do 

conhecimento, o controlo da poluição 

difusa (cada categoria, 1 medida) e a 

categoria «Outras medidas» (2 medidas). 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

KTM1 -Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales / 
Construção ou remodelação de estações de tratamento de águas residuais 

3 8.520,87 1 60,00 

KTM2 - Reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario/ Reduzir a 
poluição por nutrientes provenientes da agricultura, incluindo pecuária 

3 660,00 3 0,00 

KTM3 - Reducción de la contaminación por plaguicidas de origen agrario/ Reduzir a 
poluição por pesticidas proveniente da agricultura 

0 0,00 0 0,00 

KTM4 - Remediación de los sitios contaminados (contaminación histórica: 
incluyendo sedimentos, aguas subterráneas, suelo/ Remediação de áreas 
contaminados (poluição histórica, incluindo sedimentos, águas subterrâneas, solo) 

0 0,00 0 0,00 

KTM5 - Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, establecimiento de 
escalas para peces o demolición de presas en desuso) / Promover a continuidade 
longitudinal 

2 21.710,00 1 75,00 

KTM6 - Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua 
(diferentes a mejora de la continuidad longitudinal) / Melhorar as condições 
hidromorfológicas das massas de água, com exceção da continuidade longitudinal 

2 63.726,00 1 250,00 

KTM7 - Mejora en el régimen de caudales y / o establecimiento de los caudales 
ecológicos/ Melhorar o regime de caudais e/ou implementar caudais ecológicos 

3 2.497,72 2 500,00 

KTM8 - Medidas técnicas de eficiencia de agua para el riego, la industria, la energía 
y los hogares / Eficiência hídrica, medidas técnicas para rega, indústria, energia e 
habitações 

0 0,00 0 0,00 

KTM9 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de los hogares / Medidas de política 
de preços da água para a implementação da recuperação dos custos dos serviços 
urbanos 

0 0,00 0 0,00 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

KTM10 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de la industria / Medidas de política 
de preços da água para a implementação da recuperação dos custos dos serviços de 
água da industria 

0 0,00 0 0,00 

KTM11 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua procedentes de la agricultura/ 
Medidas de política de preços da água para a implementação da recuperação dos 
custos dos serviços de água da agricultura 

0 0,00 0 0,00 

KTM12 - Servicios de asesoramiento para la agricultura/ Serviços de consultadoria 
para a agricultura 

2 360,01 0 0,00 

KTM13 - Medidas de protección del agua potable (por ejemplo, establecimiento de 
perímetros de protección, zonas de amortiguación, etc)/ Medidas de proteção da 
água para abastecimento (por exemplo, definição de perímetros de proteção) 

1 1.000,00 0 0,00 

KTM14 - Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción de la 
incertidumbre / Investigação, melhoria da base de conhecimento para reduzir a 
incerteza/Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción de la 
incertidumbre. 

8 29.020,00 1 200,00 

KTM15 - Medidas para la eliminación progresiva de las emisiones, vertidos y 
pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias o para la reducción de las emisiones, 
vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias/ Medidas para a eliminação progressiva 
das emissões, descargas e perdas de Substâncias Perigosas Prioritárias ou para a 
redução de emissões, descargas e perdas de Substâncias Prioritárias 

0 0,00 0 0,00 

KTM16 - Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales 
industriales (incluidas las granjas) / Remodelação ou melhoria de estações de 
tratamento de águas residuais industriais (incluindo as explorações agrícolas) 

0 0,00 0 0,00 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

KTM17 - Medidas para reducir los sedimentos procedentes de la erosión del suelo y 
la escorrentía superficial/ Medidas para reduzir o sedimento da erosão do solo e do 
escoamento superficial 

0 0,00 1 375,00 

KTM18 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de las especies 
exóticas invasoras y enfermedades introducidas / Medidas para prevenir ou 
controlar os impactos negativos de espécies exóticas invasoras e introdução de 
pragas 

1 3.000,00 3 750,00 

KTM19 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de los usos 
recreativos, incluida la pesca deportiva / Medidas para prevenir ou controlar os 
impactos adversos da recreação, incluindo a pesca 

0 0,00 0 0,00 

KTM20 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la pesca y 
otros tipos de explotación-eliminación de animales y plantas/ Medidas para prevenir 
ou controlar os impactos negativos da pesca e outras formas de explorações / 
remoção de animais e plantas 

0 0,00 0 0,00 

KTM21 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa procedente de 
zonas urbanas, el transporte y las infraestructuras / Medidas para prevenir ou 
controlar a entrada de poluição proveniente de áreas urbanas, transporte e 
infraestruturas 

0 0,00 1 800,00 

KTM22 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación procedente de la 
selvicultura / Medidas para prevenir ou controlar a entrada de poluição proveniente 
da silvicultura 

0 0,00 0 0,00 

KTM23 - Medidas de retención natural de agua / Medidas naturais de retenção de 
água 

0 0,00 0 0,00 

KTM24 - Adaptación al cambio climático / Adaptação às alterações climáticas 0 0,00 3 5.755,52 
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 ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

Nº medidas 

Inversión prevista 
(miles de euros) 

2022-2027 / 
Investimento 

(milhares de euros) 
2022-2027 

KTM25 - Medidas para controlar la acidificación / Medidas para combater a 
acidificação 

0 0,00 0 0,00 

KTM99 - Otras medidas nacionales reportadas en el Plan hidrológico / Outras 
medidas reportadas em PM 

8 40.944,00 2 400,00 

Total  33 171.438,59 16 27.646,68 

Tabla 48. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por tipología KTM. 

Tabela 48. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por tipo KTM. 
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8.2.5. Número de medidas e 

investimento previsto, por fuente 

de financiación 

8.2.5. Número de medidas e 

investimento previsto, por fonte de 

financiamento 

En la Tabla 49 se recoge información sobre 

el número de medidas por fuente de 

financiación. 

A Tabela 49 apresenta informações sobre o 

número de medidas por fonte de 

financiamento. 

En la parte española de la demarcación, los 

principales organismos financiadores son, 

en la Administración General del Estado, la 

Dirección General del Agua del Ministerio 

para la Transición Ecológica y la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana 

(asume el 90% de la inversión de las 

medidas, y un 51,5% de las medidas; en el 

gobierno autonómico, la Junta de Castilla La 

Mancha, Junta de Extremadura y Junta de 

Andalucía (asumen el 8% de la inversión, 

pero el 45,5% de las medidas). Las 

entidades locales apenas asumen un 3% del 

presupuesto total previsto. 

Na parte espanhola da região, os principais 

organismos financiadores são, na 

Administração Geral do Estado, a Direção 

Geral da Água do Ministério para a 

Transição Ecológica e a Confederação 

Hidrográfica do Guadiana (assume 90% do 

investimento das medidas e 51,5% das 

medidas; no governo autónomo, a Junta de 

Castela-Mancha, a Junta de Extremadura e 

a Junta de Andaluzia (assumem 8% do 

investimento, mas 45,5% das medidas). As 

entidades locais assumem apenas 3% do 

orçamento total previsto. 

En la parte portuguesa, los principales 

organismos financiadores son la 

Administración General del Estado (a través 

de la Administración, el Fondo Ambiental y 

las empresas públicas), que representan el 

36 % del presupuesto, y los fondos 

comunitarios (55 %), mientras que los 

municipios contribuyen con el 9 % del 

presupuesto total. 

Na parte portuguesa, os principais 

organismos financiadores são a 

Administração Geral do Estado (através da 

Administração, do Fundo Ambiental e das 

empresas públicas), que representam 36% 

do orçamento e os fundos comunitários 

(55%), sendo que os municípios contribuem 

com 9% do orçamento total. 

Los fondos comunitarios son determinantes 

en ambos países para posibilitar la 

aplicación de las medidas. 

Os fundos comunitários são determinantes 

em ambos os países para possibilitar a 

aplicação das medidas. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Fuente de finaciación/ Fonte de financiamento Número 
% Número 

total 

Inversión prevista 
(en miles de €) 
/Investimento 
previsto (em 

milhares de €) 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 

2022-2027 /  % 
Investimento  
em relação ao 
previsto para 

2022-2027 

Número 
% Número 

total 

Inversión prevista 
(en miles de €) 
/Investimento 
previsto (em 

milhares de €) 

 % Inversión 
respecto a lo 
previsto en 

2022-2027 /  % 
Investimento  
em relação ao 
previsto para 

2022-2027 

Administración General del Estado / Administração 
Geral do Estado 

17 51,5% 154.847,72 90,3% 17 89,5% 3.282,60 36% 

Comunidades Autónomas / Regiões Autónomas 15 45,5% 14.074,07 8,2% 0 0,0% 0,00 0% 

Entidades Locales /  Autarquias e empresas 
municipais 

1 3,0% 2.516,80 1,5% 1 5,3% 800,00 9% 

Otras organismos financieros / Privados 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0% 

Fondos comunitarios/Fundos comunitários     1* 5,3% 5.082,92 55% 

Total  33 100,0% 171.438,59 100,0% 19 100,0% 9.165,52 100,0% 

* Hay una medida con financiación comunitaria al 100 % y otras dos con un componente nacional y otro comunitario que solo se contabilizan en el componente nacional para que 
no haya duplicación de medidas. 
*Existe 1 medida com financiamento comunitário a 100% e mais 2 com componente nacional+componente comunitaria que só estão contabilizadas na componente nacional para 
não existir duplicação de medidas. 

Tabla 49. Número de medidas e inversión prevista (en miles de euros), por fuente de financiación. 
Tabela 49. Número de medidas e investimento previsto (em milhares de euros), por fonte de financiamento. 
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8.3. Avance en la aplicación de las 

medidas 

8.3. Evolução da implementação 

das medidas 

8.3.1. Avance en la aplicación 

de las medidas, según su carácter 

8.3.1. Avanço na aplicação das 

medidas, de acordo com a sua 

natureza 

En la Tabla 50 se muestra el avance de la 

inversión, según el carácter de la medida. Se 

han considerado todas aquellas para las 

que se ha ejecutado presupuesto, lo que 

incluye las que están en marcha, las que 

tiene ya iniciados los trabajos de 

planificación, y aquellas medidas periódicas 

que se han terminado entre 2021-2023 

(categorías 2, 2.1, 2.2, 3 y 3.1). 

A Tabela 50 mostra o avanço do 

investimento, de acordo com a natureza da 

medida. Foram consideradas todas as 

medidas para as quais o orçamento foi 

executado, incluindo as que estão em 

andamento, as que já iniciaram os trabalhos 

de planeamento e as medidas periódicas 

que foram concluídas entre 2021 e 2023 

(categorias 2, 2.1, 2.2, 3 e 3.1). 

En la parte española de la demarcación, de 

las 33 medidas previstas hay 22 en 

ejecución o terminadas hasta diciembre de 

2023 (un 67% del total de medidas 

previstas), habiéndose movilizado 26,3 M€ 

(un 15 % del presupuesto total). 

Na parte espanhola da região, das 33 

medidas previstas, 22 estão em execução 

ou concluídas até dezembro de 2023 (67% 

do total das medidas previstas), tendo sido 

mobilizados 26,3 M€ (15% do orçamento 

total). 

Hay 2 medidas básicas para cumplir 

normativa comunitaria de aguas en 

ejecución o terminadas, lo que supone el 

40% de las medidas de esta categoría y el 

2% de su presupuesto. También están en 

ejecución 14 medidas complementarias (un 

74% de las previstas), habiéndose dispuesto 

casi un 9% de su presupuesto. Destaca la 

categoría de otras medidas básicas, en la 

que hay 6 medidas en ejecución (un 67% de 

las medidas y un 46% de su presupuesto 

invertido). 

Existem 2 medidas básicas para cumprir a 

regulamentação comunitária relativa às 

águas em execução ou concluídas, o que 

representa 40% das medidas desta 

categoria e 2% do seu orçamento. Estão 

também em execução 14 medidas 

complementares (74% das previstas), tendo 

sido disponibilizado quase 9% do seu 

orçamento. Destaca-se a categoria de 

outras medidas básicas, na qual há 6 

medidas em execução (67% das medidas e 

46% do seu orçamento investido). 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica, de las 19 medidas relativas a 

las masas de agua compartidas, nueve se 

están ejecutando con una inversión 

realizada de 417 500 euros (4,6 % del 

presupuesto total previsto). Todas las 

medidas en ejecución son medidas 

complementarias. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

das 19 medidas afetas às massas de água 

partilhadas, nove estão em execução com 

um investimento realizado de 417, 5 mil 

euros (4,6% do orçamento total previsto). 

Todas as medidas em execução são medidas 

suplementares. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Carácter de la medida / Tipo da medida 
Nº medidas 
en ejecución 

% Nº medidas 
ejecutadas  
respecto a 

categoría / % 
Nº de medidas 

executadas  
em relação à 

categoria 

Inversión 
ejecutada (miles 

de euros) / 
Investimento 

realizado 
(milhares de 

euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à 
categoria  

Nº medidas 
en ejecución 

% Nº medidas 
ejecutadas  
respecto a 

categoría / % 
Nº de medidas 

executadas  
em relação à 

categoria 

Inversión 
ejecutada (miles 

de euros) / 
Investimento 

realizado 
(milhares de 

euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 

categoría /  % 
Investimento 
executado em 

relação à 
categoria  

Medidas básicas para cumplir normativa 
comunitaria de aguas / Medidas de base 
para cumprir os objetivos ambientais ao 
abrigo da legislação comunitaria  

2 40,0% 115,45 1,8% 0 0,0% 0,00 0% 

Medidas complementarias / Medidas 
suplementares 

14 155,6% 11.882,25 8,9% 9 60,0% 417,48 5% 

Otras medidas básicas / Outras medidas de 
base 

6 31,6% 14.275,42 46,0% 0 0,0% 0,00 0% 

No aplica 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0% 

Total 22 66,7% 26.273,12 15,3% 9 47% 417,48 4,6% 

Tabla 50. Avance de la inversión (miles de euros) por carácter de la medida, a diciembre de 2023. 
Tabela 50. Progresso do investimento (milhares de euros) por natureza da medida, em dezembro de 2023. 
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8.3.2. Avance en la aplicación 

de las medidas, según situación 

cualitativa 

8.3.2. Avanço na aplicação das 

medidas, de acordo com a situação 

qualitativa 

El estado de aplicación de las medidas 

establecidas para las masas de agua 

compartidas entre España y Portugal, a 

diciembre de 2023, se muestra en la Tabla 

51 al horizonte de planificación 2022-2027 

(Tabla 17). 

O estado de aplicação das medidas 

estabelecidas para as massas de água 

partilhadas entre Espanha e Portugal, em 

dezembro de 2023, é apresentado no a 

Tabela 51 para o horizonte de planeamento 

2022-2027 (Tabela 17). 

En la parte española de la demarcación 

hidrográfica, de las 33 medidas previstas, 22 

están en marcha a diciembre de 2023 (91% 

del total, categorías 2, 2.1 y 2.2), lo que 

supone unos 13,5 M€), y 2 medidas ya están 

finalizadas (9 % del total, categorías 3 y 3.1), 

lo que supone unos 12,7 M€. 

Na parte espanhola da região hidrográfica, 

das 33 medidas previstas, 22 estão em 

curso em dezembro de 2023 (91% do total, 

categorias 2, 2.1 e 2.2), o que representa 

cerca de 13,5 M€.), e 2 medidas já foram 

concluídas (9 % do total, categorias 3 e 3.1), 

o que representa cerca de 12,7 M€. 

En la parte portuguesa de la región 

hidrográfica, de las 19 medidas previstas, 

nueve están en ejecución en diciembre de 

2023 (el 47 % del total), con una inversión 

realizada de 417 500 euros. Ninguna de las 

medidas se ha completado. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

das 19 medidas previstas, nove estão em 

execução em dezembro de 2023 (47% do 

total), com um investimento realizado de 

417,5 mil euros. Nenhuma das medidas 

está concluída. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

 Situación cualitativa de la medida /  Situação 
qualitativa da medida 

Nº medidas 
ejecutadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas 
respecto a 

total 
previstas/ % 
Nº medidas 
executadas 
em relação 

ao total 
previsto 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 
total /  % 

Investimento 
executado 
em relação 

ao total 

Nº medidas 
ejecutadas 

% Nº 
medidas 

ejecutadas 
respecto a 

total 
previstas/ % 
Nº medidas 
executadas 
em relação 

ao total 
previsto 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investimento 
realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 
total /  % 

Investimento 
executado 
em relação 

ao total 

1-No iniciado/Por executar 0 0,0% 0,00 0,0% 10 52,6% 0,00 0,0% 

2-En marcha /Em execução 14 63,6% 12.513,93 47,6% 9 47,4% 417,48 100,0% 

21-Planificación en marcha (solo obras)/ Em execução 5 22,7% 982,06 3,7% 0 0,0% 0,00 0,0% 

22-Construcción en marcha (solo obras)/Em execução 1 4,5% 36,76 0,1% 0 0,0% 0,00 0,0% 

3-Finalizado /Executada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

3.2 Completada periódica/Executado - periódico 2 9,1% 12.740,36 48,5% 0 0,0% 0,00 0,0% 

4-Descartada/Não executada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

42-Candidata a ser descartada/Candidata a não executada 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Desconocida 0 0,0% 0,00 0,0% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Total en ejecución o terminado / Total em execução ou 
concluído  

22 100,0% 26.273,12 100,0% 19 100,0% 417,48 100,0% 

Tabla 51. Avance de la ejecución (en miles de euros) según su situación cualitativa. 
Tabela 51. Avanço da execução  (em milhares de euros) de acordo com a situação qualitativa. 
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8.3.3. Avance en la aplicación 

de las medidas, por tipología KTM 

8.3.3. Avanço na aplicação das 

medidas, por tipo KTM 

En la Tabla 52 se muestra la inversión 

ejecutada por KTM a diciembre de 2023, 

junto el avance en porcentaje de inversión 

ejecutada respecto a la inversión prevista 

para el periodo 2022-2027. 

A Tabela 52 mostra o investimento 

executado pela KTM até dezembro de 2023, 

juntamente com o avanço em percentagem 

do investimento executado em relação ao 

investimento previsto para o período 2022-

2027. 

En la parte española de la demarcación, la 

inversión ejecutada es de 26,27 M€, que 

representa el 15,3 % de la inversión 

planificada. Según la tipología KTM de la 

medida, la mayor inversión ejecutada es la 

relativa a las medidas para la investigación 

y mejora del conocimiento (KTM 14, 47% de 

su presupuesto), “otras medidas” (KTM 99, 

28% de su presupuesto). Las medidas de 

asesoramiento para la agricultura (KTM 12) 

se han ejecutado al 75% respecto a las 

previstas 

Na parte espanhola da região, o 

investimento executado é de 26,27 M€, o 

que representa 15,3 % do investimento 

planeado. De acordo com a tipologia KTM 

da medida, o maior investimento executado 

é o relativo às medidas de investigação e 

melhoria do conhecimento (KTM 14, 47% 

do seu orçamento), «outras medidas» (KTM 

99, 28% do seu orçamento). As medidas de 

aconselhamento para a agricultura (KTM 

12) foram executadas em 75% em relação 

ao previsto. 

Respecto a la importancia económica de la 

ejecución de las medidas, entre las medidas 

de investigación y mejora del conocimiento 

(KTM 14, 13,59 M€), y las medidas de la 

categoría “Otras medidas” (KTM 99, 11,29 

M€), se han ejecutado 24,87 M€, lo que 

representa la gran mayoría del presupuesto 

ejecutado total (95%). Otras categorías de 

medidas en las que también se ha invertido 

son las medidas para la mejora de las 

condiciones hidromorfológicas de las masas 

de agua (KTM 6, 771.000 €), el saneamiento 

y la depuración (KTM 1, 211.000 €) y los 

servicios de asesoramiento para la 

agricultura (KTM 12, 271.000 €). 

No que diz respeito à importância 

económica da execução das medidas, entre 

as medidas de investigação e melhoria do 

conhecimento (KTM 14, 13,59 M€e as 

medidas da categoria «Outras medidas» 

(KTM 99, 11,29 M€), foram executados 

24,87 M€), o que representa a grande 

maioria do orçamento total executado 

(95%). Outras categorias de medidas em 

que também se investiu são as medidas 

para a melhoria das condições 

hidromorfológicas das massas de água 

(KTM 6, 771 000 €), o saneamento e a 

depuração (KTM 1, 211 000 €) e os serviços 

de aconselhamento para a agricultura (KTM 

12, 271 000 €). 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica, la inversión realizada asciende 

a 417 500 euros, lo que representa el 4,6 % 

de la inversión prevista. De las nueve 

medidas en ejecución, solo tres han 

recibido inversión y están integradas en 

KTM18 (13 % ejecutado), KTM21 (4 % 

ejecutado) y KTM24 (5 % ejecutado). Las 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

o investimento executado é de 417, 5 mil 

euros, o que representa 4,6% do 

investimento planeado. Das nove medidas 

em execução, apenas três tiveram 

investimento realizado e estão integradas 

nos KTM18 (13% executado), KTM21(4% 

executado) e KTM24 (5% executado). As 
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seis medidas restantes en ejecución sin 

inversión realizada están integradas en 

KTM2 (1 medida), KTM5 (1 medida), KTM6 

(1 medida), KTM18 (dos medidas) y KTM99 

(1 medida). 

restantes seis medidas em execução sem 

investimento realizado estão integradas nos 

KTM2 (1 medida), KTM5 (1 medida),  KTM6 

(1 medida), KTM18 (duas medidas) e 

KTM99 (1 medida).  
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

KTM1 -Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas 
residuales / Construção ou remodelação de estações de tratamento de 
águas residuais 

210,97 2,5% 0,00 0,00 

KTM2 - Reducción de la contaminación por nutrientes de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por nutrientes provenientes da agricultura, incluindo 
pecuária 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM3 - Reducción de la contaminación por plaguicidas de origen agrario/ 
Reduzir a poluição por pesticidas proveniente da agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM4 - Remediación de los sitios contaminados (contaminación histórica: 
incluyendo sedimentos, aguas subterráneas, suelo/ Remediação de áreas 
contaminados (poluição histórica, incluindo sedimentos, águas 
subterrâneas, solo) 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM5 - Mejora de la continuidad longitudinal (por ejemplo, establecimiento 
de escalas para peces o demolición de presas en desuso) / Promover a 
continuidade longitudinal 

0,05 0,0% 0,00 0,00 

KTM6 - Mejora de las condiciones hidromorfológicas de las masas de agua 
(diferentes a mejora de la continuidad longitudinal) / Melhorar as condições 
hidromorfológicas das massas de água, com exceção da continuidade 
longitudinal 

771,09 1,2% 0,00 0,00 

KTM7 - Mejora en el régimen de caudales y / o establecimiento de los 
caudales ecológicos/ Melhorar o regime de caudais e/ou implementar 
caudais ecológicos 

55,99 2,2% 0,00 0,00 

KTM8 - Medidas técnicas de eficiencia de agua para el riego, la industria, la 
energía y los hogares / Eficiência hídrica, medidas técnicas para rega, 
indústria, energia e habitações 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM9 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de la 
recuperación de costes de los servicios de agua de los hogares / Medidas de 

0,00 0,0% 0,00 0,00 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  
política de preços da água para a implementação da recuperação dos custos 
dos serviços urbanos 

KTM10 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de 
la recuperación de costes de los servicios de agua de la industria / Medidas 
de política de preços da água para a implementação da recuperação dos 
custos dos serviços de água da industria 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM11 - Medidas de política de tarificación del agua para la aplicación de 
la recuperación de costes de los servicios de agua procedentes de la 
agricultura/ Medidas de política de preços da água para a implementação 
da recuperação dos custos dos serviços de água da agricultura 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM12 - Servicios de asesoramiento para la agricultura/ Serviços de 
consultadoria para a agricultura 

271,52 75,4% 0,00 0,00 

KTM13 - Medidas de protección del agua potable (por ejemplo, 
establecimiento de perímetros de protección, zonas de amortiguación, 
etc)/ Medidas de proteção da água para abastecimento (por exemplo, 
definição de perímetros de proteção) 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM14 - Investigación y mejora del conocimiento de base para reducción 
de la incertidumbre / Investigação, melhoria da base de conhecimento para 
reduzir a incerteza/Investigación y mejora del conocimiento de base para 
reducción de la incertidumbre. 

13.588,03 46,8% 0,00 0,00 

KTM15 - Medidas para la eliminación progresiva de las emisiones, vertidos 
y pérdidas de sustancias peligrosas prioritarias o para la reducción de las 
emisiones, vertidos y pérdidas de sustancias prioritarias/ Medidas para a 
eliminação progressiva das emissões, descargas e perdas de Substâncias 
Perigosas Prioritárias ou para a redução de emissões, descargas e perdas de 
Substâncias Prioritárias 

0,00 0,0% 0,00 0,00 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

KTM16 - Construcción o mejora de plantas de tratamiento de aguas 
residuales industriales (incluidas las granjas) / Remodelação ou melhoria de 
estações de tratamento de águas residuais industriais (incluindo as 
explorações agrícolas) 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM17 - Medidas para reducir los sedimentos procedentes de la erosión del 
suelo y la escorrentía superficial/ Medidas para reduzir o sedimento da 
erosão do solo e do escoamento superficial 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM18 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de las 
especies exóticas invasoras y enfermedades introducidas / Medidas para 
prevenir ou controlar os impactos negativos de espécies exóticas invasoras 
e introdução de pragas 

29,70 1,0% 100,00 100,00 

KTM19 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de los 
usos recreativos, incluida la pesca deportiva / Medidas para prevenir ou 
controlar os impactos adversos da recreação, incluindo a pesca 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM20 - Medidas para prevenir o controlar los impactos negativos de la 
pesca y otros tipos de explotación-eliminación de animales y plantas/ 
Medidas para prevenir ou controlar os impactos negativos da pesca e outras 
formas de explorações / remoção de animais e plantas 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM21 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación difusa 
procedente de zonas urbanas, el transporte y las infraestructuras / Medidas 
para prevenir ou controlar a entrada de poluição proveniente de áreas 
urbanas, transporte e infraestruturas 

0,00 0,0% 32,61 32,61 

KTM22 - Medidas para prevenir o controlar la contaminación procedente 
de la selvicultura / Medidas para prevenir ou controlar a entrada de 
poluição proveniente da silvicultura 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM23 - Medidas de retención natural de agua / Medidas naturais de 
retenção de água 

0,00 0,0% 0,00 0,00 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Tipología KTM de la medida / Tipologia KTM da medida 

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 
Investimento 

realizado (milhares de 
euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

Inversión ejecutada 
(miles de €) / 

Investimento realizado 
(milhares de euros) 

 % Inversión ejecutada 
respecto a categoría /  

% Investimento 
executado em relação 

à categoria  

KTM24 - Adaptación al cambio climático / Adaptação às alterações 
climáticas 

0,00 0,0% 284,87 284,87 

KTM25 - Medidas para controlar la acidificación / Medidas para combater a 
acidificação 

0,00 0,0% 0,00 0,00 

KTM99 - Otras medidas nacionales reportadas en el Plan hidrológico / 
Outras medidas reportadas em PM 

11.291,59 27,6% 0,00 0,00 

Total 26.273,12 15,3% 417,48 417,48 

Tabla 52. Avance de la inversión (miles de euros) por tipología KTM. 
Tabela 52. Avanço do investimento (milhões de euros) por tipo KTM. 
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8.3.4. Avance en la aplicación 

de las medidas, por fuente de 

financiación 

8.3.4. Avanço na aplicação das 

medidas, por fonte de 

financiamento 

En la parte española de la demarcación del 

Guadiana, de las 22 medidas en ejecución o 

terminadas hasta diciembre de 2023, 12 

medidas) son competencia de la 

Administración General del Estado, 9 

medidas son responsabilidad de las CC.AA y 

1 de las entidades locales (Tabla 53). 

Na parte espanhola da região do Guadiana, 

das 22 medidas em execução ou concluídas 

até dezembro de 2023, 12 medidas são da 

competência da Administração Geral do 

Estado, 9 medidas são da responsabilidade 

das Comunidades Autónomas e 1 das 

entidades locais (Tabela 53). 

Cabe destacar que la única medida de las 

entidades locales ya está en ejecución, 

CCAA y de otros organismos están ya en 

ejecución, así como una amplia mayoría de 

las medidas cuya responsabilidad recae 

tanto en la AGE (71% de sus medidas ya en 

ejecución como en las CC.AA (60%). 

É importante destacar que a única medida 

das entidades locais já está em execução, as 

Comunidades Autónomas e outros 

organismos já estão em execução, assim 

como a grande maioria das medidas cuja 

responsabilidade recai tanto sobre a AGE 

(71% das suas medidas já em execução) 

como sobre as Comunidades Autónomas 

(60%). 

En relación con la inversión ejecutada 

asociada a esas 22 medidas (26, 27 M€), se 

destaca que la mayoría de la mitad se 

corresponde con el presupuesto ejecutado 

de las medidas competencia de la AGE 

(23,83 M€), mientras que 2,4 M€ es 

presupuesto dispuesto por las CC.AA.  En 

términos relativos, es decir, porcentaje 

ejecutado según la inversión que tenía 

prevista cada tipo de fuente de 

financiación, son porcentajes bajos (la AGE 

ha ejecutado el 15% de su presupuesto y las 

CC.AA el 17% del suyo). 

Em relação ao investimento executado 

associado a essas 22 medidas (26,27 M€), 

destaca-se que a maior parte corresponde 

ao orçamento executado das medidas da 

competência da AGE (23,83 M€), enquanto 

2,4 M€ são do orçamento disponibilizado 

pelas CC.AA.  Em termos relativos, ou seja, 

percentagem executada de acordo com o 

investimento previsto por cada tipo defonte 

de finaciamento, são percentagens baixas 

(a AGE executou 15% do seu orçamento e 

as CC.AA. 17% do seu). 

En la parte portuguesa de la región 

hidrográfica, de las nueve medidas en vigor 

en diciembre de 2023, la mayoría (ocho 

medidas) son competencia de la 

Administración General del Estado 

(presupuesto del Estado y Fondo Ambiental 

y Sector Empresarial del Estado), una de 

ellas recurre al apoyo de los fondos 

comunitarios y otra está financiada por el 

presupuesto de los municipios. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

das nove medidas em execução em 

dezembro de 2023, a maioria (8 medidas) 

são da competência da Administração Geral 

do Estado (orçamento do estado e Fundo 

Ambiental e Setor Empresarial do Estado) 

sendo que uma destas recorre ao apoio dos 

fundos comunitários e uma é financiada 

pelo orçamento dos municípios. 
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  ESPAÑA PORTUGAL 

Fuente de financiación/ Fonte de financiamento 

Nº 
medidas 

ejecutadas 
/ N.º de 
medidas 

executada
s 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 
categoría / 

% Nº de 
medidas 

executada
s  em 

relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investiment
o realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 
categoría /  

% 
Investiment
o executado 
em relação à 

categoria  

Nº 
medidas 

ejecutadas 
/ N.º de 
medidas 

executada
s 

% Nº 
medidas 

ejecutadas  
respecto a 
categoría / 

% Nº de 
medidas 

executada
s  em 

relação à 
categoria 

Inversión 
ejecutada 
(miles de 
euros) / 

Investiment
o realizado 

(milhares de 
euros) 

 % Inversión 
ejecutada 
respecto a 
categoría /  

% 
Investiment
o executado 
em relação à 

categoria  

Administración General del Estado / Administração Geral do 
Estado 

12 70,59% 23.836,63 15,39% 8 47,1% 242,44 7,4% 

Comunidades Autónomas / Regiões Autónomas 9 60,00% 2.398,69 17,04% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Entidades Locales / Autarquias e empresas municipais 1 100,00% 37,80 1,50% 1 100,0% 32,61 4,1% 

Otras organismos financieros/ Privados 0 0,00% 0,00 0,00% 0 0,0% 0,00 0,0% 

Fondos comunitarios/Fundos comunitários     *   142,44 2,8% 

Total  22 66,67% 26.273,12 15,33% 9 47,4% 417,48 4,6% 

* Una medida con inversión realizada recurrió a fondos del componente nacional + componente comunitario, pero solo se contabiliza en el componente nacional para que no haya 
duplicación de medidas. 
*Uma medida com investimento realizado recorreu a fundos da componente nacional+ componente comunitaria, mas está apenas contabilizadas na componente nacional para 
não existir duplicação de medidas. 

Tabla 53. Avance de la inversión (en miles de euros), por fuente de financiación. 
Tabela 53. Evolução do investimento (em milhares de euros), por fonte de financiamento. 
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8.4. Identificación de los 

principales obstáculos 

8.4. Identificação dos principais 

obstáculos 

Los principales obstáculos identificados en la 

implementación del programa de medidas en 

la demarcación del Duero están relacionados 

con la gobernanza (principalmente por 

problemas en la coordinación entre 

administraciones implicadas), la falta de 

financiación, la falta de mecanismos para 

implementar la medida y los retrasos en la 

ejecución de esta. 

Os principais obstáculos identificados na 

implementação do programa de medidas 

na região hidrográfica do Douro estão 

relacionados com a governação 

(principalmente devido a problemas na 

coordenação entre as administrações 

envolvidas), falta de financiamento, falta de 

mecanismos para implementar a medida e 

atrasos na execução. 
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8.5. Nuevas medidas 

identificadas en la evaluación 

intermedia 

8.5. Novas medidas identificadas 

na avaliação intercalar 

Durante el proceso de evaluación 

intermedia de las medidas para las masas 

de agua compartidas, se identificaron en la 

parte portuguesa de la región nuevas 

medidas que no se habían definido en el 

momento de la elaboración del plan, pero 

que contribuyen a alcanzar los objetivos 

medioambientales de la DMA en dichas 

masas de agua. 

Durante o processo da avaliação intercalar 

das medidas para as massas de água 

partilhadas, foram identificadas na parte 

portuguesa da região, novas medidas que 

não haviam sido definidas aquando da 

elaboração do plano, mas que contribuem 

para alcançar os objetivos ambientais da 

DQA nessas massas de água. 

Así se identificó una nueva medida 

complementaria que se ejecutará entre 

2024 y 2025, lo que representa una 

inversión total de 22.060 euros asignados al 

presupuesto del Estado a través del Fondo 

Ambiental. Esta medida se integra en el 

KTM18: Medidas para prevenir o controlar 

los impactos negativos de las especies 

exóticas invasoras y la introducción de 

plagas (Tabla 54). 

Foi assim identificada uma nova medida 

suplementar a executar entre 2024 e 2025, 

que representa um investimento total de 

22,06 mil euros alocado ao orçamento do 

Estado através do Fundo Ambiental. Esta 

medida está integrada no KTM18 - Medidas 

para prevenir ou controlar os impactos 

negativos de espécies exóticas invasoras e 

introdução de pragas (Tabela 54). 
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Designação Código KTM Tipologia 
Período de 
execução 

Investimento 
(mil €) 

Fonte 
financiamento 

Controlo e prevenção da Tartaruga-de-orelhas-vermelhas 

(Trachemys scripta) e todas as espécies dos géneros 

Trachemys, Pseudemys e Graptemys 
PTE4P01M02_SUP_RH7_3Ciclo KTM18 Base 2024-2025 22,06 Estado 

Tabla 54. Nuevas medidas identificadas en la parte portuguesa de la cuenca hidrográfica del Guadiana durante la evaluación intermedia. 
Tabela 54. Novas medidas identificadas na parte portuguesa da região hidrográfica do Guadiana, durante a avaliação intercalar. 

 



 
 
 
 
 
 

195 
 

9. EVOLUCIÓN DEL ESTADO 

DE LAS MASAS DE AGUA 

COMPARTIDAS 

9. EVOLUÇÃO DO ESTADO 

DAS MASSAS DE ÁGUA 

PARTILHADAS 

9.1. Demarcación Hidrográfica 

Internacional del Miño-Limia 

9.1. Região Hidrográfica 

Internacional do Minho-Lima 

La Tabla 55 incluye la información sobre el 

estado/potencial ecológico, el estado 

químico y el estado global de las masas de 

agua compartidas, con los datos de 2021 y 

de 2023. 

A Tabela 55 inclui informações sobre o 

estado/potencial ecológico, o estado 

químico e o estado global das massas de 

água partilhadas, com dados de 2021 e 2023. 

Así mismo, se refleja la evolución del estado 

de las masas de agua en los años 2021-

2023, lo que se relaciona parcialmente con 

la implementación del programa de 

medidas, ya que existen muchos otros 

factores que afectan al estado de las masas 

de agua. 

A evolução do estado das massas de água ao 

longo dos anos 2021-2023, está 

parcialmente relacionado com a 

implementação do programa de medidas, 

uma vez que existem muitos outros fatores 

que afetam o estado das massas de água. 

Los resultados de la evaluación de estado 

de 2023 muestran que, en la parte española 

de la demarcación, respecto al el estado o 

potencial ecológico, de las 10 masas 

compartidas un 40% masas están en buen 

estado y un 60% en estado moderado. 

Os resultados da avaliação do estado em 

2023 mostram que, na parte espanhola da 

região, no que diz respeito ao estado ou 

potencial ecológico, das 10 massas 

partilhadas, 40% das massas estão em bom 

estado e 60% em estado moderado. 

Respecto al estado químico, todas las masas 

están en buen estado. 

No que diz respeito ao estado químico, todas 

as massas estão em bom estado. 

En relación con el estado global, el 40% de 

las masas están en buen estado, mientras 

que el 60 % presentan un estado peor que 

bueno. 

Em relação ao estado global, 40% das massas 

estão em bom estado, enquanto 60% 

apresentam um estado inferior a bom. 

En la parte portuguesa de la región 

hidrográfica, se observa que, en 2023, el 40 

% se encuentra en buen estado/potencial 

ecológico y el 50 % en estado razonable. En 

cuanto al estado químico, el 50 % se 

encuentra en buen estado y el 40 % se 

desconoce. En cuanto al estado global, el 50 

% tiene una clasificación de bueno y 

superior y el 50 % inferior a bueno. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

verifica-se que em 2023, 40% estão em bom 

estado/ potencial ecológico e 50% em estado 

razoável. Quanto estado químico, 50% estão 

em bom estado e para 40% o estado é 

desconhecido. No que se refere ao estado 

global, 50% está tem classificação bom e 

superior e 50% inferior a bom. 
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9.1.1. Evolución entre 2021 y 

2023 

9.1.1. Desenvolvimentos entre 

2021 e 2023 

En la parte española de la demarcación, 

respecto a los datos de 2021, el 50 % de las 

masas mejoran su estado/potencial 

ecológico, y el otro 50 % de las masas 

mantienen el mismo estado/potencial 

ecológico (Figura 13). 

Na parte espanhola da região, em relação 

aos dados de 2021, 50% das massas 

melhoram o seu estado/potencial ecológico, 

e os outros 50% das massas mantêm o 

mesmo estado/potencial ecológico. Figura  

13). 

Con relación al estado químico, el 100 % 

mantienen el mismo estado químico (Figura 

14).  

Em relação ao estado químico, verifica-se 

que 100 % mantêm o mesmo estado (Figura  

14). 

Finalmente, el 70 % de las masas mantienen 

el mismo estado global, empeorando tres de 

las masas (30 %) (Figura 15). 

Finalmente, 70% das massas mantêm o 

mesmo estado global, piorando três das 

massas (30%). (Figura  15). 

En la parte portuguesa de la región 

hidrográfica, el 30 % de las masas de agua 

mejoraron su estado/potencial ecológico, el 

50 % se mantuvieron y el 20 % empeoraron. 

En cuanto al estado químico, el 60 % se 

mantuvieron igual y el 10 % empeoraron. 

En cuanto al estado global, el 80 % se ha 

mantenido y el 20 % ha empeorado (2 masas 

de agua). 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

30% das massas de água melhoram o seu 

estado/pontencial ecológico, 50% 

mantiveram e 20% pioraram. Quanto ao 

estado químico, 60% mantiveram o mesmo 

estado e 10% pioraram. 

No que se refere ao estado global, 80% 

manteve e 20% piorou o seu estado (2 

massas de água). 

Debe tenerse en cuenta que algunos de los 

resultados de la evaluación de estado de las 

masas difieren entre los dos países, a pesar 

de tratarse de las mismas masas de agua. Las 

razones para las diferencias pueden 

encontrarse en las diferentes tipologías 

consideradas en las masas de agua, así como 

en los protocolos de muestreo y en la 

utilización de diferentes indicadores o 

índices. 

Deve-se ter em conta que alguns dos 

resultados da avaliação do estado das 

massas diferem entre os dois países, apesar 

de se tratar das mesmas massas de água.  

As razões para as diferenças podem ser 

encontradas nas diferentes tipologias 

consideradas nas massas de água, bem 

como nos protocolos de amostragem e na 

utilização de diferentes indicadores ou 

índices. 

En este momento del siguiente ciclo de 

planificación 2028-2033, en el que los 

trabajos técnicos están empezando a 

desarrollarse, ambos países han acordado 

trabajar coordinadamente en la 

planificación de las masas de agua 

compartidas, singularmente las que están 

en mal estado. 

Nesta fase do próximo ciclo de planeamento 

2028-2033, em que os trabalhos técnicos 

estão a começar a ser desenvolvidos, ambos 

os países concordaram em trabalhar de 

forma coordenada no planeamento das 

massas de água partilhadas, especialmente 

aquelas que se encontram em mau estado. 
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A través de un análisis detallado de cada 

masa de agua compartida, en el seno del GT 

de Planificación, En las masas fronterizas en 

estado inferior a bueno en al menos uno de 

los dos países, se analizará cada elemento 

común de calidad, para: 

Através de uma análise detalhada de cada 

massa de água partilhada, no âmbito do GT 

de Planeamento, nas massas fronteiriças em 

estado inferior a bom em pelo menos um 

dos dois países, será analisado cada 

elemento comum de qualidade, para: 

 Identificar los 

indicadores/parámetros clave que 

dan lugar a un estado inferior a 

bueno. 

 Evaluar las presiones significativas 

identificadas en la cuenca vertiente 

de cada masa de agua (tanto en 

España como en Portugal). 

 Acordar entre los dos países un 

estado ecológico y un estado 

químicos comunes. 

 Identificar os principais 

indicadores/parâmetros que 

conduzem ao estado inferior a Bom. 

 Avaliar as pressões significativas 

identificadas na bacia drenante da 

MA (tanto em Espanha como em 

Portugal) 

 Chegar a acordo entre os dois países 

sobre um estado ecológico e um 

estado químico comuns 
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Nombre masa de agua / 
Designação massa de água 

Naturaleza / Natureza 

2021 2023 EVOLUCIÓN 2021- 2023 / EVOLUÇÃO  2021-2023 

Estado o potencial 
ecológico / Estado ou 
potencial ecológico 

Estado químico  Estado global 
Estado o potencial ecológico / 
Estado ou potencial ecológico 

Estado químico  Estado global 

Estado o 
potencial 

ecológico / 
Estado ou 
potencial 
ecológico 

Estado químico  Estado global 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT 

Internacional 
Miño 

Internacional-
Minho 

Natural Natural Bueno Bom Bueno Bom Bueno 
Bom e 

superior 
Moderado Razoável Bueno Desconhecido 

Peor 
que 

bueno 

Inferior a 
bom 

↓ ↓ = ¿? ↓ ↓ 

Río Trancoso Rio Trancoso Natural Natural 
Muy 

bueno 
Bom Bueno Bom Bueno 

Bom e 
superior 

Bueno Razoável Bueno Desconhecido Bueno 
Inferior a 

bom 
↓ ↓ = ¿? = ↓ 

Río Miño VIII 

Rio Minho 
(HMWB - 
Jusante B. 

Frieira) 

Muy 
modificado 

Fortemente 
modificado 

Moderado Bom Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Bom e 
superior 

Moderado Bom Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Bom e 
superior 

= = = = = = 

Río Miño IX Rio Minho Natural Natural Moderado Razoável Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Moderado Razoável Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior a 
bom 

= = = = = = 

Río Miño X Rio Minho Natural Natural Moderado Medíocre Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Moderado Razoável Bueno Insuficiente 
Peor 
que 

bueno 

Inferior a 
bom 

= ↑ = ↓ = = 

Estuario del 
Miño_tramo2 

Minho-WB2 Natural Natural Bueno Bom Bueno Bom Bueno 
Bom e 

superior 
Moderado Bom Bueno Bom 

Peor 
que 

bueno 

Bom e 
superior 

↓ = = = ↓ = 

Estuario del 
Miño_tramo1 

Minho-WB1 Natural Natural Bueno Medíocre Bueno Bom Bueno 
Inferior 
a bom 

Moderado Razoável Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior a 
bom 

↓ ↑ = = ↓ = 

Embalse de 
Lindoso 

Albufeira do 
Alto Lindoso 

Muy 
modificado 

Fortemente 
modificado 

Bueno o 
superior 

Bom Bueno Bom Bueno 
Bom e 

superior 
Bueno o 
superior 

Bom Bueno Bom Bueno 
Bom e 

superior 
= = = = = = 

Embalse de 
Salas 

Albufeira de 
Salas 

Muy 
modificado 

Fortemente 
modificado 

Bueno o 
superior 

Bom Bueno Desconhecido Bueno 
Bom e 

superior 
Bueno o 
superior 

Bom Bueno Desconhecido Bueno 
Bom e 

superior 
= = = = = = 

Río Laboreiro 
Rio Castro 
Laboreiro 

Natural Natural 
Muy 

bueno 
Bom Bueno Bom Bueno 

Bom e 
superior 

Bueno Excelente/Máximo Bueno Desconhecido Bueno 
Bom e 

superior 
↓ ↑ = ¿? = = 

Tabla 55. Evolución del estado de las masas de agua compartidas de la Demarcación hidrográfica internacional del Miño-Limia (2021-2023). Fuente de los datos españoles: Informe de seguimiento 2021 y 2023 (CHMS). 
Tabela 55. Evolução do estado das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Minho-Lima (2021-2023). Fonte dos dados espanhóis: Relatório de acompanhamento 2021 y 2023 (CHMS). 
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Figura 13. Estado/potencial ecológico de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional 
del Miño-Limia (diciembre de 2023). 

Figura  13. Estado/potencial ecológico das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Minho-
Lima (dezembro de 2023). 
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Figura 14. Estado químico de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Miño-
Limia (diciembre de 2023). 

Figura  14. Estado químico das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Minho-Lima 
(dezembro de 2023). 
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Figura 15. Estado global de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Duero 
(2021-2023). 

Figura  15. Estado global das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Douro (2021-2023). 
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9.2. Demarcación hidrográfica 

internacional del Duero 

9.2. Região hidrográfica 

internacional do Douro 

La Tabla 56 incluye la información sobre el 

estado/potencial ecológico, el estado 

químico y el estado global de las masas de 

agua compartidas, con los datos de 2021 y 

de 2023. 

A Tabela 56 inclui informações sobre o 

estado/potencial ecológico, o estado 

químico e o estado global das massas de 

água partilhadas, com dados de 2021 e 

2023. 

Así mismo, se refleja la evolución del estado 

de las masas de agua en los años 2021-2023, 

lo que se relaciona parcialmente con la 

implementación del programa de medidas, 

ya que existen muchos otros factores que 

afectan al estado de las masas de agua. 

A evolução do estado das massas de água ao 

longo dos anos 2021-2023, está 

parcialmente relacionado com a 

implementação do programa de medidas, 

uma vez que existem muitos outros fatores 

que afetam o estado das massas de água. 

Los resultados de la evaluación de estado de 

2023 muestran que, en la parte española de 

la demarcación, respecto al el estado o 

potencial ecológico, de las 29 masas 

compartidas, casi la mitad están en mal 

estado (41%), un 17% están en estado 

moderado, un 14% en estado deficiente, 

otro 14% en estado bueno y para otro 14% 

no se conoce su estado. 

Os resultados da avaliação do estado em 

2023 mostram que, na parte espanhola da 

região, no que diz respeito ao estado ou 

potencial ecológico, das 29 massas 

partilhadas, quase metade está em mau 

estado (41%), 17% estão em estado 

moderado, 14% em estado deficiente, 

outros 14% em bom estado e para outros 

14% o estado é desconhecido. 

Respecto al estado químico, la gran mayoría 

de las masas están en buen estado (86%), un 

3% no alcanza el buen estado y hay un 14% 

de las masas cuyo estado se desconoce. 

No que diz respeito ao estado químico, a 

grande maioria das massas está em bom 

estado (83%), 3% não atingem o bom estado 

e 14% das massas têm o seu estado 

desconhecido. 

En relación con el estado global, el 14% de 

las masas están en buen estado, mientras 

que el 72 % presentan un estado peor que 

bueno. Igualmente, hay un 14% de las masas 

cuyo estado global se desconoce. 

Em relação ao estado geral, 14% das massas 

estão em bom estado, enquanto 72% 

apresentam um estado inferior a bom. Da 

mesma forma, há 14% das massas cujo 

estado geral é desconhecido. 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica, el 75 % de las masas de agua 

compartidas presentaban un 

estado/potencial ecológico razonable en 

2023 y el 11 % un estado bueno. En cuanto 

al estado químico, el 64 % presentaba un 

estado bueno y el 29 % un estado 

desconocido. En relación con el estado 

global, el 82 % presentaba un estado inferior 

a bueno. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

75% das massas de água partilhadas 

estavam com estado/potencial ecológico 

razoável em 2023 e 11% em bom estado. No 

que se refere ao estado químico, 64% 

apresentava bom estado e 29% estado 

desconhecido. Em relação ao estado global, 

82% apresentavam estado inferior a bom. 
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9.2.1. Evolución entre 2021 y 

2023 

9.2.1. Desenvolvimentos entre 

2021 e 2023 

En la parte española de la demarcación, 

respecto a los datos de 2021, el 10 % de las 

masas mejoran su estado/potencial 

ecológico, 10 % de las masas empeoran su 

estado/potencial ecológico y el 65 % de las 

masas mantienen el mismo 

estado/potencial ecológico (Figura 16). 

Na parte espanhola da região, em relação 

aos dados de 2021, 30% das massas 

melhoram o seu estado/potencial ecológico, 

10% das massas pioram o seu 

estado/potencial ecológico e 60% das 

massas mantêm o mesmo estado/potencial 

ecológico (Figura  16). 

Con relación al estado químico, el 7% de las 

masas mejoran su estado químico, el 90% 

mantienen el mismo estado químico y un 3% 

empeoran (Figura 17). 

Em relação ao estado químico, 7% das 

massas melhoram o seu estado químico, 

90% mantêm o mesmo estado químico e 3% 

pioram. (Figura  17). 

Finalmente, el 79 % de las masas mantienen 

el mismo estado global, el 3% empeoran y el 

3% mejoran. Hay también un 14% de las 

masas de agua cuyo estado global se 

desconoce (Figura 18). 

Por fim, 79% das massas mantêm o mesmo 

estado global, 3% pioram e 3% melhoram. 

Há também 14% das massas de água cujo 

estado global é desconhecido. (Figura  18). 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica, el 54 % de las masas de agua 

compartidas empeoraron su 

estado/potencial ecológico y el 21 % 

mejoraron. En cuanto al estado químico, el 

64 % mantuvo su estado y el 7 % mejoró. 

En lo que respecta al estado global, el 54 % 

empeoró su estado y solo el 11 % mejoró. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

54% das massas de água partilhadas 

pioraram o seu estado/potencial ecológico e 

21% melhoraram. Quanto ao estado 

químico, 64% manteve o estado e 7% 

priorou. 

No que se refere ao estado global, 54% 

piorou o seu estado e apenas 11% 

melhorou. 

Debe tenerse en cuenta que algunos de los 

resultados de la evaluación de estado de las 

masas difieren entre los dos países, a pesar 

de tratarse de las mismas masas de agua. Las 

razones para las diferencias pueden 

encontrarse en las diferentes tipologías 

consideradas en las masas de agua, así como 

en los protocolos de muestreo y en la 

utilización de diferentes indicadores o 

índices. 

Deve-se ter em conta que alguns dos 

resultados da avaliação do estado das 

massas diferem entre os dois países, apesar 

de se tratar das mesmas massas de água.  

As razões para as diferenças podem ser 

encontradas nas diferentes tipologias 

consideradas nas massas de água, bem 

como nos protocolos de amostragem e na 

utilização de diferentes indicadores ou 

índices. 

En este momento del siguiente ciclo de 

planificación 2028-2033, en el que los 

trabajos técnicos están empezando a 

desarrollarse, ambos países han acordado 

trabajar coordinadamente en la 

Nesta fase do próximo ciclo de planeamento 

2028-2033, em que os trabalhos técnicos 

estão a começar a ser desenvolvidos, ambos 

os países concordaram em trabalhar de 

forma coordenada no planeamento das 
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planificación de las masas de agua 

compartidas, singularmente las que están 

en mal estado. 

massas de água partilhadas, especialmente 

aquelas que se encontram em mau estado. 

A través de un análisis detallado de cada 

masa de agua compartida, en el seno del GT 

de Planificación, En las masas fronterizas en 

estado inferior a bueno en al menos uno de 

los dos países, se analizará cada elemento 

común de calidad, para: 

Através de uma análise detalhada de cada 

massa de água partilhada, no âmbito do GT 

de Planeamento, nas massas fronteiriças em 

estado inferior a bom em pelo menos um 

dos dois países, será analisado cada 

elemento comum de qualidade, para: 

 Identificar los 

indicadores/parámetros clave que 

dan lugar a un estado inferior a 

bueno. 

 Evaluar las presiones significativas 

identificadas en la cuenca vertiente 

de cada masa de agua (tanto en 

España como en Portugal). 

 Acordar entre los dos países un 

estado ecológico y un estado 

químicos comunes. 

 Identificar os principais 

indicadores/parâmetros que 

conduzem ao estado inferior a Bom. 

 Avaliar as pressões significativas 

identificadas na bacia drenante da 

MA (tanto em Espanha como em 

Portugal) 

 Chegar a acordo entre os dois países 

sobre um estado ecológico e um 

estado químico comuns 
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Código masa de agua / Código 
massa de água 

Nombre masa de 
agua / Designação 

massa de água 

Naturaleza / 
Natureza 

2021 2023 
EVOLUCIÓN 2021- 2023 / 

EVOLUÇÃO  2021-2023 

Estado o potencial 
ecológico / Estado 

ou potencial 
ecológico 

Estado químico  Estado global 
Estado o potencial 

ecológico / Estado ou 
potencial ecológico 

Estado químico Estado global 

Estado o 
potencial 

ecológico / 
Estado ou 
potencial 
ecológico 

Estad
o 

quími
co  

Estado global 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES 
P
T 

E
S 

PT ES 
P
T 

ES020MSPF00000
0224 

PT03DOU01
52 

Río 
Támega 

3 

Ribeira 
de 

Cambed
o 

Regueiró
n 

Natural Natural 
Deficient

e 
Razoáv

el 
Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Inferio
r a 

bom 

Deficient
e 

Bom Bueno Bom 
Peor que 

bueno 
Bom e 

superior 
= ↑ = = = ↑ 

ES020MSPF00000
0224 

PT03DOU02
26IA 

Río 
Támega 

3 

Rio 
Tâmega 

Natural Natural 
Deficient

e 
Medíoc

re 
Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Inferio
r a 

bom 

Deficient
e 

Razoável Bueno Bom 
Peor que 

bueno 
Inferior a 

bom 
= ↑ = = = = 

ES020MSPF00000
0239 

PT03DOU01
80 

Río 
Tuela 

Rio 
Tuela 

Natural Natural Malo Bom Bueno Bom 
Peor que 

bueno 

Bom e 
superi

or 
Malo Razoável Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Inferior a 
bom 

= ↓ = = = ↓ 

ES020MSPF00000
0240 

PT03DOU01
89N 

Río San 
Lourenz

o 

Rio 
Rabaçal 

Natural Natural Malo Bom Bueno Bom 
Peor que 

bueno 

Bom e 
superi

or 
Malo Razoável Bueno 

Insuficient
e 

Peor que 
bueno 

Inferior a 
bom 

= ↓ = ↓ = ↓ 

ES020MSPF00000
0254 

PT03DOU01
41 

Regueiro 
das 

Veigas 

Rio 
Assureir

a 
Natural Natural Malo Bom Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Bom e 
superi

or 
Malo Razoável Bueno 

Desconhec
ido 

Peor que 
bueno 

Inferior a 
bom 

= ↓ = ¿? = ↓ 

ES020MSPF00000
0255 

PT03DOU01
57 

Río del 
Fontano 

Rio de 
Onor 

Natural Natural Malo Bom Bueno Bom 
Peor que 

bueno 

Bom e 
superi

or 
Malo Razoável Bueno 

Desconhec
ido 

Peor que 
bueno 

Inferior a 
bom 

= ↓ = ¿? = ↓ 

ES020MSPF00000
0256 

PT03DOU01
41 

Río de 
Cadávos 

Rio 
Assureir

a 
Natural Natural Malo Bom Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Bom e 
superi

or 
Malo Razoável Bueno 

Desconhec
ido 

Peor que 
bueno 

Inferior a 
bom 

= ↓ = ¿? = ↓ 

ES020MSPF00000
0267 

PT03DOU01
48 

Río de la 
Gamone

da 

Rio 
Baceiro 

Natural Natural 
Moderad

o 
Bom Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Bom e 
superi

or 

Moderad
o 

Bom Bueno 
Desconhec

ido 
Peor que 

bueno 
Bom e 

superior 
= = = ¿? = = 

ES020MSPF00000
0270 

PT03DOU01
49 

Río 
Calabor 

Rio 
Sabor 

Natural Natural Malo Bom Bueno Bom 
Peor que 

bueno 

Bom e 
superi

or 
Malo Razoável Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Inferior a 
bom 

= ↓ = = = ↓ 

ES020MSPF00000
0271 

- 
Arroyo 
de los 

Infiernos 
- Natural - 

Muy 
bueno 

- Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - Bueno - ↓ - = - = - 

ES020MSPF00000
0282 

PT03DOU01
43 

Río 
Manzan

as 1 

Ribeira 
de 

Guadra
mil 

Natural Natural Malo Bom Bueno Bom 
Peor que 

bueno 

Bom e 
superi

or 
Malo Razoável Bueno 

Desconhec
ido 

Peor que 
bueno 

Inferior a 
bom 

= ↓ = ¿? = ↓ 

ES020MSPF00000
0352 

PT03DOU02
05 

Arroyo 
del 

Manzan
al 

Ribeira 
da 

Prateira 
Natural Natural 

Deficient
e 

Bom Bueno Bom 
Peor que 

bueno 

Bom e 
superi

or 

Deficient
e 

Razoável Bueno Bom 
Peor que 

bueno 
Inferior a 

bom 
= ↓ = = = ↓ 

ES020MSPF00000
0525 

PT03DOU04
26I1 

Río 
Águeda 

7 

Rio 
Águeda 

Natural Natural Malo 
Razoáv

el 

No 
alcanza el 

bueno 
Bom 

Peor que 
bueno 

Inferio
r a 

bom 

Moderad
o 

Bom Bueno Bom 
Peor que 

bueno 
Bom e 

superior 
↑ ↑ ↑ = = ↑ 
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Código masa de agua / Código 
massa de água 

Nombre masa de 
agua / Designação 

massa de água 

Naturaleza / 
Natureza 

2021 2023 
EVOLUCIÓN 2021- 2023 / 

EVOLUÇÃO  2021-2023 

Estado o potencial 
ecológico / Estado 

ou potencial 
ecológico 

Estado químico  Estado global 
Estado o potencial 

ecológico / Estado ou 
potencial ecológico 

Estado químico Estado global 

Estado o 
potencial 

ecológico / 
Estado ou 
potencial 
ecológico 

Estad
o 

quími
co  

Estado global 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES 
P
T 

E
S 

PT ES 
P
T 

ES020MSPF00000
0563 

PT03DOU04
26I2 

Rivera 
de Dos 
Casas 3 

Ribeira 
de 

Tourões 
Natural Natural 

Moderad
o 

Medíoc
re 

Desconoc
ido 

Bom 
Peor que 

bueno 

Inferio
r a 

bom 

Moderad
o 

Mau Bueno Bom 
Peor que 

bueno 
Inferior a 

bom 
↑ ↓ ↑ = = = 

ES020MSPF00000
0564 

PT03DOU04
26I2 

Río 
Turones 

2 

Ribeira 
de 

Tourões 
Natural Natural Malo 

Medíoc
re 

Bueno Bom 
Peor que 

bueno 

Inferio
r a 

bom 
Malo Mau Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Inferior a 
bom 

= ↓ = = = = 

ES020MSPF00000
0581 

PT03DOU04
75I 

Río 
Turones 

1 

Ribeira 
de 

Tourões 
Natural Natural 

Moderad
o 

Medíoc
re 

Bueno Bom 
Peor que 

bueno 

Inferio
r a 

bom 

Moderad
o 

Razoável Bueno Bom 
Peor que 

bueno 
Inferior a 

bom 
= ↑ = = = = 

ES020MSPF00000
0611 

PT03DOU04
91 

Rivera 
de Azaba 

1 

Ribeira 
de Nave 
de Haver 

Natural Natural Bueno 
Razoáv

el 
Bueno Bom Bueno 

Inferio
r a 

bom 

Moderad
o 

Razoável Bueno Bom 
Peor que 

bueno 
Inferior a 

bom 
↓ = = = ↓ = 

ES020MSPF00000
0634 

PT03DOU05
02 

Río 
Águeda 

1 

Ribeira 
da 

Lajeosa 
Natural Natural Malo Bom Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Bom e 
superi

or 
Malo Razoável Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Inferior a 
bom 

= ↓ = = = ↓ 

ES020MSPF00000
0700 

PT03DOU01
44I 

Río 
Porto do 

Rei 
Búbal 

Rio de 
Porto de 

Rei 
Natural Natural Malo Bom Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Bom e 
superi

or 
Malo Razoável Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Inferior a 
bom 

= ↓ = = = ↓ 

ES020MSPF00000
0802 

PT03DOU01
45I 

Río da 
Azoreira 

Rio 
Assureir

a 
Natural Natural Malo Bom Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Bom e 
superi

or 
Malo 

Excelente/Má
ximo 

Bueno 
Desconhec

ido 
Peor que 

bueno 
Bom e 

superior 
= ↑ = ¿? = = 

ES020MSPF00000
0803 

PT03DOU01
89I 

Río 
Mente 2 

Rio 
Mente 

Natural Natural 
Muy 

bueno 
Bom Bueno Bom Bueno 

Bom e 
superi

or 
Bueno Razoável Bueno 

Insuficient
e 

Bueno 
Inferior a 

bom 
↓ ↓ = ↓ = ↓ 

ES020MSPF00000
0807 

PT03DOU02
08I 

Río 
Manzan

as 2 

Rio 
Maçãs 

Natural Natural Malo Bom Bueno Bom 
Peor que 

bueno 

Bom e 
superi

or 
Malo Razoável Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Inferior a 
bom 

= ↓ = = = ↓ 

ES020MSPF00000
0809 

PT03DOU01
59IA 

Río 
Pequeño 

Ribeira 
de Feces 

Natural Natural 
Deficient

e 
Bom Bueno Bom 

Peor que 
bueno 

Bom e 
superi

or 

Deficient
e 

Razoável Bueno Bom 
Peor que 

bueno 
Inferior a 

bom 
= ↓ = = = ↓ 

ES020MSPF00020
0509 

PT03DOU03
71 

Embalse 
de 

Pocinho 

Albufeira 
do 

Pocinho 

Muy 
modifica

da  

Forteme
nte 

modifica
da 

Desconoc
ido 

Medíoc
re 

Bueno Bom 
Desconoc

ido 

Inferio
r a 

bom 

Desconoc
ido 

Razoável 
Desconoc

ido 
Bom 

Desconoc
ido 

Inferior a 
bom 

Desconoc
ido 

↑ ↓ = 
Desconoc

ido 
↑ 

ES020MSPF00020
0678 

PT03DOU03
28 

Embalse 
de 

Aldeadá
vila 

Albufeira 
de 

Aldeáda
vila 

Muy 
modifica

da  

Forteme
nte 

modifica
da 

Moderad
o 

Razoáv
el 

Bueno 
Insuficie

nte 
Peor que 

bueno 

Inferio
r a 

bom 

Bueno o 
superior 

Desconhecido Bueno 
Desconhec

ido 
Bueno 

Desconhec
ido 

↑ 
¿
? 

= ¿? ↑ 
¿
? 

ES020MSPF00020
0679 

PT03DOU04
15 

Embalse 
de 

Saucelle 

Albufeira 
de 

Saucelhe 

Muy 
modifica

da  

Forteme
nte 

modifica
da 

Bueno o 
superior 

Razoáv
el 

Bueno 
Insuficie

nte 
Bueno 

Inferio
r a 

bom 

Bueno o 
superior 

Razoável Bueno 
Desconhec

ido 
Bueno 

Inferior a 
bom 

= = = ¿? = = 
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Código masa de agua / Código 
massa de água 

Nombre masa de 
agua / Designação 

massa de água 

Naturaleza / 
Natureza 

2021 2023 
EVOLUCIÓN 2021- 2023 / 

EVOLUÇÃO  2021-2023 

Estado o potencial 
ecológico / Estado 

ou potencial 
ecológico 

Estado químico  Estado global 
Estado o potencial 

ecológico / Estado ou 
potencial ecológico 

Estado químico Estado global 

Estado o 
potencial 

ecológico / 
Estado ou 
potencial 
ecológico 

Estad
o 

quími
co  

Estado global 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES 
P
T 

E
S 

PT ES 
P
T 

ES020MSPF00020
0712 

PT03DOU02
45 

Embalse 
de 

Miranda 

Albufeira 
de 

Miranda 

Muy 
modifica

da  

Forteme
nte 

modifica
da 

Desconoc
ido 

Razoáv
el 

Desconoc
ido 

Bom 
Desconoc

ido 

Inferio
r a 

bom 

Desconoc
ido 

Razoável 
Desconoc

ido 
Bom 

Desconoc
ido 

Inferior a 
bom 

Desconoc
ido 

= = = 
Desconoc

ido 
= 

ES020MSPF00020
0713 

PT03DOU02
75 

Embalse 
de 

Picote 

Albufeira 
de 

Picote 

Muy 
modifica

da  

Forteme
nte 

modifica
da 

Desconoc
ido 

Razoáv
el 

Desconoc
ido 

Bom 
Desconoc

ido 

Inferio
r a 

bom 

Desconoc
ido 

Razoável 
Desconoc

ido 
Bom 

Desconoc
ido 

Inferior a 
bom 

Desconoc
ido 

= = = 
Desconoc

ido 
↓ 

ES020MSPF00020
0714 

PT03DOU02
95 

Embalse 
de 

Bempost
a 

Albufeira 
da 

Bempost
a 

Muy 
modifica

da  

Forteme
nte 

modifica
da 

Desconoc
ido 

Razoáv
el 

Desconoc
ido 

Bom 
Desconoc

ido 

Inferio
r a 

bom 

Desconoc
ido 

Razoável 
Desconoc

ido 
Bom 

Desconoc
ido 

Inferior a 
bom 

Desconoc
ido 

= = = 
Desconoc

ido 
↓ 

Tabla 56. Evolución del estado de las masas de agua compartidas de la Demarcación hidrográfica internacional del Duero (2021-2023). Fuente de los datos españoles: Informe de seguimiento 2021 y 2023 (CHD). 
Tabela 56. Estado das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Douro (2021-2023. Fonte dos dados espanhóis: Relatório de acompanhamento 2021 y 2023 (CHD). 
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Figura 16. Estado/potencial ecológico de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional 
del Duero (diciembre de 2023). 

Figura  16. Estado/potencial ecológico das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Douro 
(dezembro de 2023). 

2

2

4

4

13

4

0

4

5

4

12

4

0 2 4 6 8 10 12 14

MUY BUENO

BUENO

MEDIOCRE

DEFICIENTE

MALO

DESCONOCIDO

Número de masas 

Es
ta

d
o

ESTADO ECOLÓGICO. DUERO
(ESPAÑA)

2023

2021



 
 
 
 
 
 

209 
 

 

 

 

Figura 17. Estado químico de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Duero 
(diciembre de 2023). 

Figura  17. Estado químico das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Douro (dezembro 
de 2023). 
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Figura 18. Estado/potencial ecológico de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional 
del Tajo (diciembre de 2023). 

Figura  18. Estado/potencial ecológico das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Tejo 
(dezembro de 2023). 
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9.3. Demarcación hidrográfica 

internacional del Tajo 

9.3. Região hidrográfica 

internacional do Tejo 

La Tabla 57 incluye la información sobre el 

estado/potencial ecológico, el estado 

químico y el estado global de las masas de 

agua compartidas, con los datos de 2021 y 

de 2023. 

A Tabela 57 inclui informações sobre o 

estado/potencial ecológico, o estado 

químico e o estado global das massas de 

água partilhadas, com dados de 2021 e 

2023. 

Así mismo, se refleja la evolución del estado 

de las masas de agua en los años 2021-2023, 

lo que se relaciona parcialmente con la 

implementación del programa de medidas, 

ya que existen muchos otros factores que 

afectan al estado de las masas de agua. 

A evolução do estado das massas de água ao 

longo dos anos 2021-2023, está 

parcialmente relacionado com a 

implementação do programa de medidas, 

uma vez que existem muitos outros fatores 

que afetam o estado das massas de água. 

Los resultados de la evaluación de estado de 

2023 muestran que, en la parte española de 

la demarcación, respecto al el estado o 

potencial ecológico, de las 7 masas 

compartidas, la mayoría están buen estado 

(57%), un 14% en estado muy bueno, un 

14% en estado moderado y otro 14% en 

estado deficiente. 

Os resultados da avaliação do estado em 

2023 mostram que, na parte espanhola da 

região, no que diz respeito ao estado ou 

potencial ecológico, das 7 massas 

partilhadas, a maioria está em bom estado 

(57%), 14% em muito bom estado, 14% em 

estado moderado e outros 14% em estado 

deficiente. 

Respecto al estado químico, todas las masas 

están en buen estado. 

No que diz respeito ao estado químico, 

todas as massas estão em bom estado. 

En relación con el estado global, el 71% de 

las masas están en buen estado, mientras 

que el 29 % presentan un estado peor que 

bueno. 

Em relação ao estado global, 71% das 

massas estão em bom estado, enquanto 

29% apresentam um estado inferior a bom. 

En la parte portuguesa de la región 

hidrográfica, el 29 % de las masas de agua 

compartidas se encontraban en 2023 en 

buen estado ecológico/potencial y otro 29 % 

en estado razonable. En cuanto al estado 

químico, el 29 % presentaba un buen estado 

y el 71 % un estado desconocido. En cuanto 

al estado global, el 29 % presentaba un 

estado bueno o superior y el 57 % un estado 

inferior a bueno. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

29% das massas de água partilhadas 

estavam em 2023 com estado/potencial 

ecológico bom e outros 29% em estado 

razoável. No que se refere ao estado 

químico, 29% apresentava bom estado e 

71% estado desconhecido. Em relação ao 

estado global, 29% apresentavam estado 

bom e superior e 57% estado inferior a bom. 
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9.3.1. Evolución entre 2021 y 

2023 

9.3.1. Desenvolvimentos entre 

2021 e 2023 

En la parte española de la demarcación, 

respecto a los datos de 2021, el 29 % de las 

masas mejoran su estado/potencial 

ecológico, el 29 % de las masas empeoran su 

estado/potencial ecológico y el 43 % de las 

masas mantienen el mismo 

estado/potencial ecológico (Figura 19). 

Na parte espanhola da região, em relação 

aos dados de 2021, 29% das massas 

melhoram o seu estado/potencial ecológico, 

29% das massas pioram o seu 

estado/potencial ecológico e 43% das 

massas mantêm o mesmo estado/potencial 

ecológico (Figura  19). 

Con relación al estado químico, el 100 % 

mantienen el mismo estado químico (Figura 

20). 

Finalmente, el 14 % de las masas mejora su 

estado global, el 71% mantienen el mismo 

estado y empeoran el 14% de las masas.  

Em relação ao estado químico, verifica-se 

que 100 % mantêm o mesmo estado (Figura  

20). 

Por fim, 14% das massas melhoram o seu 

estado global, 71% mantêm o mesmo 

estado e 14% das massas pioram. 

Finalmente, el 90 % de las masas mantienen 

el mismo estado global, empeorando una de 

las masas (10 %) (Figura 21). 

Finalmente, no estado global, 90 % das 

massas mantêm o estado, com uma das 

massas (10 %) a piorar (Figura  21). 

En la parte portuguesa de la demarcación 

hidrográfica, el 43 % de las masas de agua 

compartidas empeoraron su 

estado/potencial ecológico y el 29 % 

mejoraron. En cuanto al estado químico, el 

14 % mejoró su estado y el 71 % tuvo un 

estado desconocido. 

En lo que respecta al estado global, el 43 % 

empeoró su estado y solo el 14 % mejoró. 

En la parte portuguesa de la demarcación 

hidrográfica, 43% das massas de água 

partilhadas pioraram o seu estado/potencial 

ecológico e 29% melhoraram. Quanto ao 

estado químico, 14% melhoraram o estado e 

71% tiveram estado desconhecido. 

No que se refere ao estado global, 43% 

piorou o seu estado e apenas 14% 

melhorou. 

Debe tenerse en cuenta que algunos de los 

resultados de la evaluación de estado de las 

masas difieren entre los dos países, a pesar 

de tratarse de las mismas masas de agua. Las 

razones para las diferencias pueden 

encontrarse en las diferentes tipologías 

consideradas en las masas de agua, así como 

en los protocolos de muestreo y en la 

utilización de diferentes indicadores o 

índices. 

Deve-se ter em conta que alguns dos 

resultados da avaliação do estado das 

massas diferem entre os dois países, apesar 

de se tratar das mesmas massas de água.  

As razões para as diferenças podem ser 

encontradas nas diferentes tipologias 

consideradas nas massas de água, bem 

como nos protocolos de amostragem e na 

utilização de diferentes indicadores ou 

índices. 

En este momento del siguiente ciclo de 

planificación 2028-2033, en el que los 

trabajos técnicos están empezando a 

desarrollarse, ambos países han acordado 

trabajar coordinadamente en la 

Nesta fase do próximo ciclo de planeamento 

2028-2033, em que os trabalhos técnicos 

estão a começar a ser desenvolvidos, ambos 

os países concordaram em trabalhar de 

forma coordenada no planeamento das 
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planificación de las masas de agua 

compartidas, singularmente las que están 

en mal estado. 

massas de água partilhadas, especialmente 

aquelas que se encontram em mau estado. 

A través de un análisis detallado de cada 

masa de agua compartida, en el seno del GT 

de Planificación, En las masas fronterizas en 

estado inferior a bueno en al menos uno de 

los dos países, se analizará cada elemento 

común de calidad, para: 

Através de uma análise detalhada de cada 

massa de água partilhada, no âmbito do GT 

de Planeamento, nas massas fronteiriças em 

estado inferior a bom em pelo menos um 

dos dois países, será analisado cada 

elemento comum de qualidade, para: 

 Identificar los 

indicadores/parámetros clave que 

dan lugar a un estado inferior a 

bueno. 

 Evaluar las presiones significativas 

identificadas en la cuenca vertiente 

de cada masa de agua (tanto en 

España como en Portugal). 

 Acordar entre los dos países un 

estado ecológico y un estado 

químicos comunes. 

 Identificar os principais 

indicadores/parâmetros que 

conduzem ao estado inferior a Bom. 

 Avaliar as pressões significativas 

identificadas na bacia drenante da 

MA (tanto em Espanha como em 

Portugal)  

 Chegar a acordo entre os dois países 

sobre um estado ecológico e um 

estado químico comuns 
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Código masa de agua / Código 
massa de água 

Nombre masa de agua / 
Designação massa de água 

Naturaleza / Natureza 

2021 2023 
EVOLUCIÓN 2021- 2023 / 

EVOLUÇÃO  2021-2023 

Estado o potencial 
ecológico / Estado 

ou potencial 
ecológico 

Estado químico  Estado global 
Estado o potencial 

ecológico / Estado ou 
potencial ecológico 

Estado químico  Estado global 

Estado o 
potencial 
ecológico 
/ Estado 

ou 
potencial 
ecológico 

Estado 
químico  

Estado 
global 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT 

ES030MSPF1
001020 

PT05TEJ089
4 

Embalse de Cedillo 

Albufeira 
Monte 
Fidalgo 

(Cedillo) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Deficiente Mau Bueno Insuficiente 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a Bom 

Deficiente Medíocre Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior a 
bom 

= ↑ = ↑ = = 

ES030MSPF1
006010 

PT05TEJ089
1I 

Río Erjas desde 
Ribeira do 

Enchacana hasta 
Embalse de Cedillo 

-PT- 

Rio Erges Natural Natural Bueno Bom Bueno Bom Bueno 
Bom e 

superio
r 

Muy 
bueno* 

Desconhecido Bueno 
Desconhecid

o 
Bueno 

Desconhecid
o 

↑ ¿? = ¿? = ¿? 

ES030MSPF1
007010 

PT05TEJ086
4I 

Río Erjas desde 
Arroyo del Corral 
de los Garbanzos 
hasta Ribeira do 
Enchacana-PT- 

Rio Erges Natural Natural Bueno Bom Bueno Bom Bueno 
Bom e 

superio
r 

Bueno* Razoável Bueno Bom Bueno 
Inferior a 

bom 
= ↓ = = = ↓ 

ES030MSPF1
008010 

PT05TEJ078
6I 

Rivera Basádiga y 
Río Erjas desde 
RíoTorto hasta 

Arroyo del Corral 
de los Garbanzos -

PT 

Rio Erges Natural Natural Bueno Bom Bueno Bom Bueno 
Bom e 

superio
r 

Moderad
o 

Razoável Bueno 
Desconhecid

o 

Peor 
que 

bueno 

Inferior a 
bom 

↓ ↓ = ¿? ↓ ↓ 

ES030MSPF1
009010 

PT05TEJ077
9I 

Río Torto hasta 
Rivera Basádiga -

PT- 
Rio Torto Natural Natural Bueno Razoável Bueno Bom Bueno 

Inferior 
a Bom 

Bueno* Bom Bueno 
Desconhecid

o 
Bueno 

Bom e 
superior 

= ↑ = ¿? = ↑ 

ES030MSPF1
028010 

PT05TEJ090
5I 

Río Sever desde 
Ribeiro do Pinheiro 
hasta Embalse de 

Cedillo -PT- 

Rio Sever Natural Natural 
Moderad

o 
Bom Bueno Bom 

Peor 
que 

bueno 

Bom e 
superio

r 
Bueno* Mau Bueno 

Desconhecid
o 

Bueno 
Inferior a 

bom 
↑ ↓ = ¿? ↑ ↓ 

ES030MSPF1
029010 

PT05TEJ091
8I 

Río Sever desde 
Regato de la Miera 

hasta Ribeiro do 
Pinheiro -PT- 

Rio Sever Natural Natural 
Muy 

bueno 
Bom Bueno Bom Bueno 

Bom e 
superio

r 
Bueno* Bom Bueno 

Desconhecid
o 

Bueno 
Bom e 

superior 
↓ = = ¿? = = 

Tabla 57. Evolución del estado de las masas de agua compartidas de la Demarcación hidrográfica internacional del Tajo (2021-2023). Fuente de los datos: CHT. 
Tabela 57. Evolução do estado das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Tejo (dezembro de 2021-dezembro de 2023). Fonte dos dados: CHT. 
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Figura 19. Estado/potencial ecológico de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional 
del Tajo (diciembre de 2023). 

Figura  19. Estado/potencial ecológico das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Tejo 
(dezembro de 2023). 
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Figura 20. Estado químico de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Tajo 
(diciembre de 2023). 

Figura  20. Estado químico das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Tejo (dezembro de 
2023). 
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Figura 21. Estado global de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Guadiana 
(diciembre de 2023). 

Figura  21. Estado global  das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Guadiana (dezembro 
de 2023). 
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9.4. Demarcación hidrográfica 

internacional del Guadiana 

9.4. Região hidrográfica 

internacional do Guadiana 

La Tabla 57 incluye la información sobre el 

estado/potencial ecológico, el estado 

químico y el estado global de las masas de 

agua compartidas, con los datos de 2021 y 

de 2023. 

A Tabela 57 inclui informações sobre o 

estado/potencial ecológico, o estado 

químico e o estado global das massas de 

água partilhadas, com dados de 2021 e 

2023. 

Así mismo, se refleja la evolución del estado 

de las masas de agua en los años 2021-2023, 

lo que se relaciona parcialmente con la 

implementación del programa de medidas, 

ya que existen muchos otros factores que 

afectan al estado de las masas de agua. 

A evolução do estado das massas de água ao 

longo dos anos 2021-2023, está 

parcialmente relacionado com a 

implementação do programa de medidas, 

uma vez que existem muitos outros fatores 

que afetam o estado das massas de água. 

Los resultados de la evaluación de estado de 

2023 muestran que, en la parte española de 

la demarcación, respecto al el estado o 

potencial ecológico, de las 23 masas 

compartidas un 30% masas están en buen 

estado, otro 30% en estado moderado, un 

22% en estado deficiente y para un 17% de 

las masas, no hay datos de la evaluación 

todavía (se trata de las 4 masas de agua de 

transición y costeras, cuya responsabilidad 

de seguimiento no recae en el MITECO sino 

en la Junta de Andalucía). 

Os resultados da avaliação do estado em 

2023 mostram que, na parte espanhola da 

região, no que diz respeito ao estado ou 

potencial ecológico, das 23 massas 

partilhadas, 30% das massas estão em bom 

estado, outras 30% em estado moderado, 

22% em estado deficiente e, para 17% das 

massas, ainda não há dados da avaliação 

(trata-se das 4 massas de água de transição 

e costeiras, cuja responsabilidade de 

monitorização não recai sobre o MITECO, 

mas sim sobre a Junta de Andalucía). 

Respecto al estado químico, la gran mayoría 

de las masas (78%) están en buen estado, un 

4% en mal estado y para un 17% de las 

masas, no hay datos de la evaluación 

todavía. 

No que diz respeito ao estado químico, a 

grande maioria das massas (78%) está em 

bom estado, 4% em mau estado e, para 17% 

das massas, ainda não há dados da 

avaliação. 

En relación con el estado global, el 26% de 

las masas están en buen estado, mientras 

que el 56 % presentan un estado peor que 

bueno. Igual que en los casos anteriores, hay 

un 17% de las masas para las que no hay 

datos de la evaluación todavía. 

Em relação ao estado global, 26% das 

massas estão em bom estado, enquanto 

56% apresentam um estado inferior a bom. 

Tal como nos casos anteriores, há 17% das 

massas para as quais ainda não existem 

dados da avaliação. 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica, el 33 % de las masas de agua 

compartidas se encontraban en 2023 en un 

estado/potencial ecológico mediocre y el 29 

% en un estado razonable. En cuanto al 

estado químico, el 33 % presentaba un buen 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

33% das massas de água partilhadas 

estavam em 2023 com estado/potencial 

ecológico mediócre e 29% em estado 

razoável. No que se refere ao estado 

químico, 33% apresentava bom estado e 
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estado y el 50 % un estado desconocido. En 

cuanto al estado global, el 21 % presentaba 

un estado bueno o superior y el 71 % un 

estado inferior a bueno. 

50% estado desconhecido. Em relação ao 

estado global, 21% apresentavam estado 

bom e superior e 71% estado inferior a bom. 

  

9.4.1. Evolución entre 2021 y 

2023 

9.4.1. Desenvolvimentos entre 

2021 e 2023 

En la parte española de la demarcación, 

respecto a los datos de 2021, el 30 % de las 

masas mejoran su estado/potencial 

ecológico, 10 % de las masas empeoran su 

estado/potencial ecológico y el 60 % de las 

masas mantienen el mismo 

estado/potencial ecológico (Figura 22). 

Na parte espanhola da região, em relação 

aos dados de 2021, 30% das massas 

melhoram o seu estado/potencial ecológico, 

10% das massas pioram o seu 

estado/potencial ecológico e 60% das 

massas mantêm o mesmo estado/potencial 

ecológico (Figura  22). 

Con relación al estado químico, el 100 % 

mantienen el mismo estado químico (Figura 

23). 

Em relação ao estado químico, verifica-se 

que 100 % mantêm o estado (Figura  23). 

Finalmente, el 90 % de las masas mantienen 

el mismo estado global, empeorando una de 

las masas (10 %) (Figura 24). 

Finalmente, no estado global, 90 % das 

massas mantêm o estado, com uma das 

massas (10 %) a piorar (Figura  24). 

En la parte portuguesa de la cuenca 

hidrográfica, el 42 % de las masas de agua 

compartidas mejoraron su estado/potencial 

ecológico y el 25 % empeoraron. En cuanto 

al estado químico, el 13 % mejoró y el 50 % 

se mantuvo desconocido. 

En cuanto al estado global, el 21 % empeoró 

y solo el 13 % mejoró. Para el 58 % de las 

masas de agua compartidas, el estado global 

se mantuvo entre 2021 y 2023. 

Na parte portuguesa da região hidrográfica, 

42% das massas de água partilhadas 

melhoraram o seu estado/potencial 

ecológico e 25% pioraram. Quanto ao estado 

químico, 13% melhoraram o estado e 50% 

tiveram estado desconhecido. 

No que se refere ao estado global, 21% 

piorou o seu estado e apenas 13% 

melhorou. Para 58% da massas de água 

partilhadas o estado global manteve-se 

entre 2021 e 2023. 

Debe tenerse en cuenta que algunos de los 

resultados de la evaluación de estado de las 

masas difieren entre los dos países, a pesar 

de tratarse de las mismas masas de agua. Las 

razones para las diferencias pueden 

encontrarse en las diferentes tipologías 

consideradas en las masas de agua, así como 

en los protocolos de muestreo y en la 

utilización de diferentes indicadores o 

índices. 

Deve-se ter em conta que alguns dos 

resultados da avaliação do estado das 

massas diferem entre os dois países, apesar 

de se tratar das mesmas massas de água.  

As razões para as diferenças podem ser 

encontradas nas diferentes tipologias 

consideradas nas massas de água, bem 

como nos protocolos de amostragem e na 

utilização de diferentes indicadores ou 

índices. 
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En este momento del siguiente ciclo de 

planificación 2028-2033, en el que los 

trabajos técnicos están empezando a 

desarrollarse, ambos países han acordado 

trabajar coordinadamente en la 

planificación de las masas de agua 

compartidas, singularmente las que están 

en mal estado. 

Nesta fase do próximo ciclo de planeamento 

2028-2033, em que os trabalhos técnicos 

estão a começar a ser desenvolvidos, ambos 

os países concordaram em trabalhar de 

forma coordenada no planeamento das 

massas de água partilhadas, especialmente 

aquelas que se encontram em mau estado. 

A través de un análisis detallado de cada 

masa de agua compartida, en el seno del GT 

de Planificación, En las masas fronterizas en 

estado inferior a bueno en al menos uno de 

los dos países, se analizará cada elemento 

común de calidad, para: 

Através de uma análise detalhada de cada 

massa de água partilhada, no âmbito do GT 

de Planeamento, nas massas fronteiriças em 

estado inferior a bom em pelo menos um 

dos dois países, será analisado cada 

elemento comum de qualidade, para: 

 Identificar los 

indicadores/parámetros clave que 

dan lugar a un estado inferior a 

bueno. 

 Evaluar las presiones significativas 

identificadas en la cuenca vertiente 

de cada masa de agua (tanto en 

España como en Portugal). Acordar 

entre los dos países un estado 

ecológico y un estado químicos 

comunes. 

 Identificar os principais 

indicadores/parâmetros que 

conduzem ao estado inferior a Bom. 

 Avaliar as pressões significativas 

identificadas na bacia drenante da 

MA (tanto em Espanha como em 

Portugal)Chegar a acordo entre os 

dois países sobre um estado 

ecológico e um estado químico 

comuns 
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Código masa de agua / 
Código massa de água 

Nombre masa de agua / 
Designação massa de água 

Naturaleza / Natureza 

2021 2023 
EVOLUCIÓN 2021- 2023 / EVOLUÇÃO 

2021-2023 

Estado o potencial 
ecológico / Estado ou 

potencial ecológico 
Estado químico  Estado global 

Estado o potencial 
ecológico / Estado 

ou potencial 
ecológico 

Estado químico  Estado global 

Estado o 
potencial 

ecológico / 
Estado ou 
potencial 
ecológico 

Estado 
químico  

Estado 
global 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT 

ES040MSPF
000120380 

PT07GUA
1490I3 

Río Ardila III Rio Ardila Natural Natural Deficiente Razoável 

No 
alcanza 

el 
bueno 

Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Modera
do 

Razoável Bueno 
Desconh

ecido 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Inferior 
a bom 

↑ = ↑ ¿? = = 

ES040MSPF
000133660 

PT07GUA
1487C 

Río 
Alcarrache II 

Albufeira de 
Alqueva 
(Braço 

Alcarrache) 

Natural 
Fortemente 
modificada 

Moderad
o 

Razoável Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Modera
do 

Bom Bueno Bom 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Bom e 
superior 

↑ ↑ = = = ↑ 

ES040MSPF
000133760 

PT07GUA
1428I1 

Río Caya 

Rio Caia 
(HMWB - 
Jusante B. 

Caia) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Deficiente Medíocre Bueno 
Insufic
iente 

Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Modera
do 

Mau Bueno Bom 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Inferior 
a bom 

↑ ↓ = ↑ = = 

ES040MSPF
00013381A 

PT07GUA
1399 

Río Gevora I Rio Xévora Natural Natural 
Moderad

o 
Razoável Bueno Bom 

Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Bueno 
Excelente
/Máximo 

Bueno 
Desconh

ecido 
Bueno 

Bom e 
superior 

↑ ↑ = ¿? ↑ ↑ 

ES040MSPF
00013381A 

PT07GUA
1400 

Río Gevora I 
Ribeira de 
Soverete 

Natural Natural 
Moderad

o 
Bom Bueno Bom 

Peor 
que 

bueno 

Bom e 
superior 

Bueno Bom Bueno 
Desconh

ecido 
Bueno 

Bom e 
superior 

↑ = = ¿? ↑ = 

ES040MSPF
00013381A 

PT07GUA
1410 

Río Gevora I Rio Xévora Natural Natural 
Moderad

o 
Mau Bueno 

Insufic
iente 

Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a Bom 

Bueno Medíocre Bueno 
Desconh

ecido 
Bueno 

Inferior 
a bom 

↑ ↑ = ¿? ↑ = 

ES040MSPF
000134030 

PT07GUA
1420 

Río Gevora II 

Rio Xévora 
(HMWB - 
Jusante B. 
Abrilongo) 

Natural 
Fortemente 
modificada 

Bueno Mau 

No 
alcanza 

el 
bueno 

Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Bueno Medíocre Bueno Bom Bueno 
Inferior 
a bom 

= ↑ ↑ = ↑ = 

ES040MSPF
000134070 

PT07GUA
1404I 

Río Abrilongo 
Ribeira 

Abrilongo 
Natural Natural 

Moderad
o 

Medíocre Bueno 
Insufic
iente 

Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Bueno Razoável Bueno Bom Bueno 
Inferior 
a bom 

↑ ↑ = ↑ ↑ = 

ES040MSPF
000140000 

PT07GUA
1420 

Arroyo 
Tamujoso 

Rio Xévora 
(HMWB - 
Jusante B. 
Abrilongo) 

Natural 
Fortemente 
modificada 

Deficiente Mau Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Deficien
te 

Medíocre Bueno Bom 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Inferior 
a bom 

= ↑ = = = = 

ES040MSPF
000140200 

PT07GUA
1428I2 

Río Guadiana 
VIII 

Rio Guadiana 
(Jusante B. 

Caia e Açude 
Badajoz) 

Natural Natural Malo Mau Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Deficien
te 

Medíocre Bueno Bom 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Inferior 
a bom 

↑ ↑ = = = = 

ES040MSPF
000140300 

PT07GUA
1470I 

Arroyo 
Cuncos II 

Ribeira de 
Cuncos 

Natural Natural 
Moderad

o 
Bom Bueno Bom 

Peor 
que 

bueno 

Bom e 
superior 

Deficien
te 

Bom Bueno 
Desconh

ecido 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Bom e 
superior 

↓ = = ¿? = = 

ES040MSPF
000140500 

PT07GUA
1480I 

Río Godolid II 
Ribeira dos 

Saus 
Natural Natural 

Moderad
o 

Bom Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Bom e 
superior 

Deficien
te 

Mau Bueno 
Desconh

ecido 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Inferior 
a bom 

↓ ↓ = ¿? = ↓ 
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Código masa de agua / 
Código massa de água 

Nombre masa de agua / 
Designação massa de água 

Naturaleza / Natureza 

2021 2023 
EVOLUCIÓN 2021- 2023 / EVOLUÇÃO 

2021-2023 

Estado o potencial 
ecológico / Estado ou 

potencial ecológico 
Estado químico  Estado global 

Estado o potencial 
ecológico / Estado 

ou potencial 
ecológico 

Estado químico  Estado global 

Estado o 
potencial 

ecológico / 
Estado ou 
potencial 
ecológico 

Estado 
químico  

Estado 
global 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT 

ES040MSPF
000140800 

PT07GUA
1490I1 

Río Ardila IV Rio Ardila Natural Natural 
Moderad

o 
Razoável 

No 
alcanza 

el 
bueno 

Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Bueno Razoável Bueno 
Desconh

ecido 
Bueno 

Inferior 
a bom 

↑ = ↑ ¿? ↑ = 

ES040MSPF
000140900 

PT07GUA
1490I2 

Río Murtigas 
II 

Ribeira de 
Murtega 

Natural Natural 
Muy 

bueno 
Razoável 

No 
alcanza 

el 
bueno 

Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

Bueno 
Desconhe

cido 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Desconh
ecido 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Desconh
ecido 

↓ ¿? = ¿? = ¿? 

ES040MSPF
000141200 

PT07GUA
1501I 

Río de 
Salareja 

Ribeira de 
Safareja 

Natural Natural 
Moderad

o 
Bom Bueno Bom 

Peor 
que 

bueno 

Bom e 
superior 

Bueno Medíocre Bueno 
Desconh

ecido 
Bueno 

Inferior 
a bom 

↑ ↓ = ¿? ↑ ↓ 

ES040MSPF
000141400 

PT07GUA
1562I 

Rivera del 
Chanza III 

Rio Chança Natural Natural Bueno  Bom Bueno Bom Bueno 
Bom e 

superior 
Modera

do 
Medíocre Bueno 

Desconh
ecido 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Inferior 
a bom 

↓ ↓ = ¿? ↓ ↓ 

ES040MSPF
000206500 

PT07GUA
1591 

Embalse del 
Chanza 

Albufeira do 
Chança 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Bueno o 
superior 

Bom Bueno Bom Bueno 
Bom e 

superior 
Bueno Razoável Bueno 

Desconh
ecido 

Bueno 
Inferior 
a bom 

= ↓ = ¿? = ↓ 

ES040MSPF
00020664A 

PT07GUA
1487A 

Embalse de 
Alqueva 

(Principal) 

Albufeira de 
Alqueva 

(Principal) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Moderad
o 

Bom Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Bom e 
superior 

Modera
do 

Bom Bueno 
Insuficie

nte 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Inferior 
a bom 

= = = ↓ = ↓ 

ES040MSPF
00020664D 

PT07GUA
1487D 

Embalse de 
Alqueva 

(Lucefécit) 

Albufeira de 
Alqueva 
(Entrada 

Ribeira de 
Lucefecit) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Deficiente Medíocre 

No 
alcanza 

el 
bueno 

Insufic
iente 

Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a Bom 

Modera
do 

Razoável Bueno 
Insuficie

nte 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Inferior 
a bom 

↑ ↑ ↑ = = = 

ES040MSPF
00020664E 

PT07GUA
1487E 

Embalse de 
Alqueva 

(Rivera de 
Mures) 

Albufeira de 
Alqueva 

(Montante 
Ribeira de 

Mures) 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Moderad
o 

Razoável 

No 
alcanza 

el 
bueno 

Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a Bom 

Deficien
te 

Medíocre Bueno 
Insuficie

nte 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Inferior 
a bom 

↓ ↓ ↑ ↓ = = 

ES040MSPF
000206650 

PT07GUA
1407 

Embalse de 
Abrilongo 

Albufeira de 
Abrilongo 

Muy 
modificada 

Fortemente 
modificada 

Moderad
o 

Razoável Bueno Bom 
Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a Bom 

Modera
do 

Razoável Bueno 
Insuficie

nte 

No 
alcanza 
el buen 
estado 

Inferior 
a bom 

= = = ↓ = = 

ES040MSPF
004000160 

PT07COST
19 

Pluma del 
Guadiana 

Internacional
-Guadiana 

Natural Natural 
Moderad

o 
Razoável Bueno Bom 

Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a Bom 

  
Desconhe

cido 
  

Desconh
ecido 

  
Desconh

ecido 
  ¿?   ¿?   ¿? 

ES040MSPF
004000180 

PT07GUA
1632I 

Desembocad
ura del 

Guadiana 
(Ayamonte) 

Guadiana-
WB1 

Natural Natural 
Moderad

o 
Razoável Bueno Bom 

Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

  Bom   Bom   
Bom e 

superior 
  ↑   =   ↑ 
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Código masa de agua / 
Código massa de água 

Nombre masa de agua / 
Designação massa de água 

Naturaleza / Natureza 

2021 2023 
EVOLUCIÓN 2021- 2023 / EVOLUÇÃO 

2021-2023 

Estado o potencial 
ecológico / Estado ou 

potencial ecológico 
Estado químico  Estado global 

Estado o potencial 
ecológico / Estado 

ou potencial 
ecológico 

Estado químico  Estado global 

Estado o 
potencial 

ecológico / 
Estado ou 
potencial 
ecológico 

Estado 
químico  

Estado 
global 

ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT ES PT 

ES040MSPF
004000200 

PT07GUA
1629I 

Sanlúcar del 
Guadiana 

Guadiana-
WB2 

Natural Natural 
Moderad

o 
Medíocre Bueno 

Insufic
iente 

Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

  Razoável   Bom   
Inferior 
a bom 

  ↑   ↑   = 

ES040MSPF
004000210 

PT07GUA
1603I 

Puerto de la 
Loja 

Guadiana-
WB3F 

Natural Natural 
Moderad

o 
Mau Bueno Bom 

Peor 
que 

bueno 

Inferior 
a bom 

  Medíocre   Bom   
Inferior 
a bom 

  ↑   =   = 

Tabla 58. Evolución del estado de las masas de agua compartidas de la Demarcación hidrográfica internacional del Guadiana (2021-2023). Fuente de los datos españoles: Informe de seguimiento 2021 y 2023 (CHG). 
Tabela 58. Evolução do estado das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Guadiana (2021-2023).) Fonte dos dados espanhóis: Relatório de acompanhamento 2021 e 2023 (CHG). 
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Figura 22. Estado/potencial ecológico de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional 
del Guadiana (diciembre de 2023). 

Figura  22. Estado/potencial ecológico das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do 
Guadiana (dezembro de 2023). 
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Figura 23. Estado químico de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del 
Guadiana (diciembre de 2023). 

Figura  23. Estado químico das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Guadiana 
(dezembro de 2023). 
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Figura 24. Estado global de las masas de agua compartidas en la Demarcación hidrográfica internacional del Guadiana 
(diciembre de 2023). 

Figura  24. Estado global das massas de água partilhadas na Região hidrográfica internacional do Guadiana (dezembro 
de 2023). 
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10. REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

10. REFERÊNCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

Además de la información escrita contenida 

en los documentos de planificación 

hidrológica aprobados (España) y de las 

versiones definitivas (Portugal), y de los 

documentos de coordinación elaborados 

por CADC (Tabla 59), se han utilizado las 

bases de datos oficiales mostradas en la 

Tabla 60. 

Para além da informação escrita contida nos 

documentos de planeamento hidrológico 

aprovados em Espanha e os definitivos em 

Portugal, e dos documentos de coordenação 

elaborados pela CADC (Tabela 59), foram 

utilizadas as bases de dados oficiais 

apresentadas na Tabela 60. 

Para la elaboración de los mapas que 

ilustran este documento se ha utilizado para 

la parte española y la parte portuguesa la 

información cartográfica contenida en WISE 

(https://water.europa.eu/freshwater/data-

maps-and-tools-).  

Para a elaboração dos mapas que ilustram 

este documento, foi utilizada a informação 

cartográfica contida no WISE 

(https://water.europa.eu/freshwater/data-

maps-and-tools-).  
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Tabla 59. Referencias bibliográficas usadas para la elaboración de este informe. 
Tabela 59. Referências bibliográficas utilizadas para a elaboração do presente relatório. 

 

 2.º ciclo 3.º ciclo 

Datos/Dados ES PT ES PT 

Tipología / Categoría massas de 
água 

Reporting 2º 
ciclo 

Reporting 2.º 
ciclo (1) 

PHWeb 3º ciclo 
Reporting 3.º ciclo 
(2) 

Estado masas/massas de água 
Reporting 2º 
ciclo 

Reporting 2.º 
ciclo (1) 

PHWeb 3º ciclo 
Reporting 3.º ciclo 
(2) 

Seguimiento del estado 2021-2023   

Informe de 
seguimiento de 
2021, 2023, 
2024 (según 
disponibilidad 
en cada cuenca) 

 

Presiones/Pressões // Impactos 
Reporting 2º 
ciclo 

Reporting 2.º 
ciclo (1) 

PHWeb 3º ciclo 
Reporting 3.º ciclo 
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Reporting 2º 
ciclo 

Reporting 2º 
ciclo2.º ciclo (1) 

PHWeb 3º ciclo 
Reporting 3.º ciclo 
(2) 

Zonas protegidas 
Reporting 2º 
ciclo 

- PHWeb 3º ciclo 
Reporting 3.º ciclo 
(2) 

Monitoring - - PHWeb 3º ciclo 
Reporting 3.º ciclo 
(2) 

Programa de medidas - - PHWeb 3º ciclo 
Reporting 3.º ciclo 
(2) 
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 2.º ciclo 3.º ciclo 

Datos/Dados ES PT ES PT 

(1) BBDD 2º ciclo: obtenida en un proyecto anterior/obtidos num projeto anterior 

(2) Datos facilitados por Portugal / Dados fornecidos por Portugal 

Fuente de datos/Fonte de dados: 

Reporting 1º ciclo: https://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/wfdart13/ 

Reporting 2º ciclo: https://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/wfd2016/ 

Reporting 3º ciclo: https://cdr.eionet.europa.eu/pt/eu/wfd2022 

Informe de seguimiento 2023. Confederación Hidrográfica del Miño-Sil 
https://www.chminosil.es/images/planificacion/proyecto-ph-2022-
2027/PLAN/02_ANEXOS_INFORME_2023_Ed06.pdf 
 

Informe de seguimiento 2023. Confederación Hidrográfica del Duero . 
https://www.chduero.es/documents/20126/2674451/Informe_Seguimiento_2023_PHD_Anejos_v03.pdf/135a
a404-f407-f5c3-4738-d50cd7f7be08?t=1720675099048 
 

Informe de seguimiento del estado de los ríos 2022. Confederación Hidrográfica del Guadiana 
https://www.chguadiana.es/sites/default/files/2025-03/CHGna_Informe_ESTADO_EMBALSES_2022.pdf 
 

Informe de seguimiento del estado de los ríos 2023. Confederación Hidrográfica del Guadiana 
CHGN_Informe_ESTADO_R╓OS_2023.pdf 

Informe de seguimiento del estado de los embalses 2023. Confederación Hidrográfica del Guadiana 
CHGna_Informe_ESTADO_EMBALSES_2023.pdf 

Tabla 60. Fuentes de información usadas para la elaboración de este informe. 
Tabela 60. Fontes de informação utilizadas para a elaboração do presente relatório. 

 

 


